

## **Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 10440/2016/OIMH na zhotovení a projednání projektové dokumentace a na výkon autorského dozoru**

uzavřené mezi smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

### **Smluvní strany**

#### **Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz**

náměstí Dr. E. Beneše 555/6, PSČ 729 29 Moravská Ostrava

Zastoupený:

ve věcech smluvních: Daliborem Moukou, místostarostou

ve věcech technických: k řešení všech technických problémů souvisejících s realizací díla,  
ke kontrole provedených prací a dodávek, k převzetí dokončené dodávky  
a k ostatním úkonům vymezeným objednateli v této smlouvě  
Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství  
Ing. Daliborem Klossem, vedoucím oddělení investic odboru investic  
a místního hospodářství  
Jarmilou Špatnou, referentem oddělení investic, odboru investic a místního  
hospodářství

---

IČ: 00845451  
DIČ: CZ 00845451 (plátce DPH)  
Peněžní ústav: XXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXX  
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXX

---

dále jen objednatel

**a**

#### **Ateliér Genius loci, s.r.o.**

Chocholouškova 1527/6, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

Zastoupené

Ve věcech smluvních: Ing. arch. Ivetou Seitzovou, jednatelkou

Ve věcech technických: Ing. arch. Ivetou Seitzovou, XXXXXXXXXXXX

---

IČ: 64086135  
DIČ: CZ64086135  
Peněžní ústav: XXXXXXXX  
Číslo účtu: XXXXXXXX  
Zapsán: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 8467

---

dále jen zhotovitel

## Čl. I.

### Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 25. 7. 2016 smlouvu o dílo č. 1440/2016/OIMH na vypracování projektové dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a pro provádění stavby „**Regenerace sídliště Fifejdy II – XIII. etapa**“ včetně zajištění výkonu související inženýrské činnosti a autorského dozoru (dále jen smlouva o dílo).

## Čl. II.

### Předmět dodatku

- 2.1 Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo je z důvodu komplikovaného projednávání navrhovaného řešení posunutí termínu zpracování projektové dokumentace pro územní řízení včetně předání pravomocného územního rozhodnutí a následně posunutí termínu zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení včetně předání pravomocného stavebního povolení. Prodloužení termínu pro odevzdání projektových dokumentací **nebude mít vliv na včasné odevzdání projektové dokumentace pro žádost o přidělení dotací z MMR pro rok 2018.**

Smluvní strany se v souladu s čl. XIV odst. 5 smlouvy o dílo dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1, jímž se smlouva o dílo mění následovně:

- 2.2 Text v článku IV odst. 1 písm. a) se ruší a nahrazuje textem s tímto zněním:

„a) PD pro územní řízení (DUR) vč. všech kladných vyjádření dotčených vlastníků inž. sítí a orgánů státní správy vč. předání pravomocného územního rozhodnutí (veřejnoprávní smlouvy, certifikátu autorizovaného inspektora) **do 15. 6. 2017.**“

- 2.3 Text v článku IV odst. 1 písm. b) se ruší a nahrazuje textem s tímto zněním:

„b) PD pro stavební povolení (DSP) vč. plánu BOZP a všech kladných vyjádření dotčených vlastníků inženýrských sítí a orgánů státní správy vč. předání pravomocných stavebních povolení (veřejnoprávních smluv, certifikátu autorizovaného inspektora), případně ohlášení, pro celou stavbu **do 30. 11. 2017.**“

## Čl. III.

### Závěrečná ujednání

- 3.1 Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, v nichž není nic škrtnáno, prepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.

- 3.2 Smluvní strany berou na vědomí, že na tento dodatek se vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.

- 3.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.

3.4 K uzavření a podpisu tohoto dodatku smlouvy byl dle Směrnice SME 2016 - 08 Postup při zadávání veřejných zakázek schválené usnesením č. 1165/RMOB1418/51/16 /15 Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ze dne 15. 12. 2016 zmocněn Dalibor Mouka, místostarosta.

**Za statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz**

Datum: 27.12.2016

Místo: Ostrava

---

**Dalibor Mouka**  
místostarosta

**Za zhotovitele Ateliér Genius loci, s.r.o.**

Datum: 27.12.2016

Místo: Ostrava

---

**Ing. arch. Iveta Seitzová**  
jednatelka