

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené dne 2. září 2016 podle zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění, a zákona č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění

č. smlouvy objednatele: **645 350 012 / 2016 / D01**

č. smlouvy zhotovitele: **20160187**

„Odstranění kolejíště a kolejové úpravy nákladiště Praha Žižkov“

mezi smluvními stranami:

1.1 Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČ: 709 94 234 DIČ: CZ709 94 234, plátce DPH

zapsána v obchodním rejstříku vedeném MěS v Praze oddíl A, vložka 48 384

zastoupená Ing. Zdeňkem Vondrákem, ředitelem Oblastního ředitelství Praha

Partyzánská 24, 170 00 Praha 7

Osoby zmocněné jednat:

a) ve věcech smluvních:

(dále jen „objednatel“)

1.2 Zhotovitel: GJW Praha spol. s r.o.

se sídlem Hloubětín, Praha 9, Mezitrat'ová 137, PSČ 198 21

IČ: 411 92 869 DIČ: CZ41192869, plátce DPH

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,

vložka 4528

zastoupená

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Smluvní strany se, s odvoláním na ustanovení čl. 11 – **Závěrečná ustanovení**, bodu 11.1; dále čl. 4 – **Termín plnění** uzavřené smlouvy, smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku:

II.

Čl. 4 – Termín plnění – se mění takto:

Původní ukončení díla: 20. prosince 2016

Nové ukončení díla: 31. července 2017

Důvodem je, že zadavatel neobdržel stavební povolení z Úřadu městské části Praha 3.

III.

Ostatní články a ustanovení původní smlouvy o dílo, neřešené tímto dodatkem, zůstávají v platnosti v původním znění.

IV.

Tento dodatek je vyhotoven v 5 vyhotoveních s příslušnými přílohami, které jsou jeho nedílnou součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po uzavření dodatku objednatel obdrží 3 vyhotovení dodatku a zhotovitel 2 vyhotovení dodatku.

Obě smluvní strany svými podpisy stvrzují, že uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany si nejsou vědomy existence jakýkoliv překážek, které by bránily uzavření tohoto dodatku.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem uzavření.

Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 –

V Praze dne 8. 11. 2016

V Ústí nad Labem dne 7. 11. 2016

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Ing. Zdeněk Vondrák

ředitel

Oblastní ředitelství Praha

.....
GJW Praha spol. s r.o.