

D o d a t e k č. 1  
ke  
S M L O U V Ě O D Í L O

na pořízení licencí informačního systému a jeho implementaci

evidovaná u Objednatele pod č.j. MÚA-1169/2019  
evidovaná u Zhotovitele pod č.j. 1569/19

Tento dodatek uzavírají v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, tyto smluvní strany:

Článek 1

Smluvní strany

Objednatel: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.  
Zastoupený: PhDr. Lubošem Velkem, Ph.D., ředitelem  
Se sídlem: Gabčíkova 2362/10, Praha 8, 182 00  
IČ: 67985921  
DIČ:  
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., Praha 4  
Číslo účtu: 7654270028 / 5500

Ve věcech projektových

je oprávněn jednat: Ing. Dana Pavelková, vedoucí THS, hlavní účetní

Ve věcech smluvních

je oprávněn jednat: PhDr. Luboš Velek, Ph.D., ředitel

Číslo smlouvy:

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: MÚZO Praha s.r.o.  
Zastoupený: Ing. Martinem Novotným a Ing. Petrem Zaoralem, jednateli s.r.o.  
Se sídlem: Politických vězňů 15, Praha 1, 110 00  
IČ: 49622897  
DIČ: CZ49622897  
Společnost zapsaná v OR vedeném u MS v Praze, oddíl C, vložka 24646  
Bankovní spojení: ČSOB Praha 1  
Číslo účtu: 482804123/0300

Ve věcech projektových je

oprávněn jednat: Jan Maršík

Ve věcech smluvních

je oprávněn jednat: Ing. Petr Zaoral

Číslo smlouvy:

(dále jen „Zhotovitel“).

## Článek 1 Dodatku č. 1

- 1.1. Předmětem tohoto dodatku je oprava resp. výměna cen za dílčí plnění etap MS1 a SS1 beze změny ceny celkem za všechny etapy. Aktualizovaný text přílohy č. 1 je přílohou tohoto dodatku č. 1.

## Článek 2 Dodatku č. 1

- 2.1. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě je vyhotoven ve dvou exemplářích, přičemž každá smluvní strana obdrží jeden exemplář.
- 2.2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma stranami. Účinnosti nabývá tento Dodatek č. 1 dnem uveřejnění v registru smluv, a to v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění dodatku zajistí objednatel a zhotovitele o této skutečnosti neprodleně informuje.
- 2.3. Smluvní strany prohlašují, že s obsahem tohoto Dodatku č. 1 souhlasí, uzavřely jej na základě své svobodné a vážné vůle a že nebyl učiněn v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na základě této skutečnosti připojují své podpisy.

V Praze dne

V Praze dne

Za Objednatele:

Za Poskytovatele:

.....  
PhDr. Luboš Velek, Ph.D., ředitel

.....  
Ing. Martin Novotný, jednatel

.....  
Ing. Petr Zaoral, jednatel, ředitel

## Příloha č.2

### Harmonogram plnění a platební milníky

Zhotovitel se zavazuje provádět dílo po jednotlivých etapách tvořících dílčí plnění díla. Na termíny ukončení etap jsou navázány platební milníky, které vznikají převzetím výsledku etapy Objednatelem ve lhůtě podle čl. 7.3.2. smlouvy od jeho protokolárního předání Zhotovitelem.

Název etapy	Činnosti	Termín ukončení etapy (předání dílčího plnění)	Cena za dílčí plnění bez DPH [Kč]	Cena za dílčí plnění vč. DPH [Kč]
<b>ES1. Implementace ekonomického subsystému</b>	<p><b>ES1.1 Implementace ekonomického subsystému</b> s akceptací funkčnosti naimplementovaného subsystému. Součástí plnění etapy je vzájemné propojení mzdového subsystému a ekonomického subsystému do vzájemně provázaného celku s předáváním potřebných dat. Součástí etapy je i dodávka licencí pro ekonomický subsystém (viz příloha č. 4 <i>Licenční ujednání</i>).</p> <p><b>ES1.2 Proškolení uživatelů ekonomického subsystému</b> na požadovanou funkčnost.</p> <p><b>ES1.3 Migrace dat do ekonomického subsystému</b> se součinností Objednatele formou předání datového obsahu ve strukturách definovaných Zhotovitelem.</p>	nejpozději do 31.12.2019	502 705,00	608 273,05
<b>MS1. Implementace mzdového subsystému</b>	<p><b>MS1.1 Implementace mzdového subsystému</b> s akceptací funkčnosti naimplementovaného subsystému. Součástí etapy je i dodávka licencí pro mzdový subsystém (viz příloha č. 4 <i>Licenční ujednání</i>).</p> <p><b>MS1.2 Proškolení uživatelů mzdového subsystému</b> na požadovanou funkčnost.</p> <p><b>MS1.3 Migrace dat do mzdového subsystému</b> se součinností Objednatele formou předání datového obsahu ve strukturách definovaných Zhotovitelem.</p>	nejpozději do 31.12.2019	546 820,00	661 652,20
<b>SS1. Implementace subsystému spisové služby</b>	<p><b>SS1.1 Implementace subsystému spisové služby</b> s akceptací funkčnosti naimplementovaného subsystému. Součástí etapy je i dodávka licencí pro mzdový subsystém (viz příloha č. 4 <i>Licenční ujednání</i>).</p> <p><b>SS1.2 Proškolení uživatelů subsystému spisové služby</b> na požadovanou funkčnost.</p>	nejpozději do 31.12.2019	197 000,00	238 370,00
<b>CENA CELKEM ZA VŠECHNY ETAPY (=DÍLO JAKO CELEK)</b>			1 246 525,00	1 508 295,25

Harmonogram plnění, kterým jsou dány základní etapy provádění díla, obsahuje závazné milníky pro předání dílčího plnění Objednatelem podléhajícího převzetí podle odst. 7.3. Smlouvy (předání stvrzují svým podpisem osoby oprávněné jednat ve věcech projektových za Objednatele a Zhotovitele, převzetí osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních za Objednatele).