

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené dne 4. listopadu 2016 podle zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) v platném znění,
na základě zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění, a zákona
č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění

č. smlouvy objednatele: **645 350 024 / 2016 / D01**

č. smlouvy zhotovitele: **16268**

„Oprava staničních kolejí v žst. Krupá“

mezi smluvními stranami:

1.1 Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČ: 709 94 234 DIČ: CZ709 94 234, plátce DPH

zapsána v obchodním rejstříku vedeném MěS v Praze oddíl A, vložka 48384

zastoupená Ing. Zdeňkem Vondrákem, ředitelem Oblastního ředitelství Praha
Partyzánská 24, 170 00 Praha 7

Osoby zmocněné jednat:

a) ve věcech smluvních:

(dále jen „objednatel“)

1.2 Zhotovitel: Chládek & Tintěra, a.s.

se sídlem Litoměřice, Nerudova 1022/16, PSČ 412 01

IČ: 627 43 881, DIČ: CZ62743881, plátce DPH

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
oddíl B, vložka 706

Zastoupená: Ing. Jan Kokeš, předseda představenstva

Ing. Stanislav Fousek, člen představenstva

Libuše Tintěrová, člen představenstva

Vladimír Jehlička, DiS, člen představenstva

Ing. Pavel Stoulil, člen představenstva

Společnost v celém rozsahu zastupují vůči třetím osobám vždy dva členové
představenstva společně.

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Smluvní strany se, s odvoláním na ustanovení čl. 11 – Závěrečná ustanovení, uzavřené smlouvy,
dohodly na uzavření tohoto dodatku:

II.

Čl. 5 – Cena díla – se doplňuje a mění takto:

Cena bez DPH (původní, základní).....	13.694.000,00 Kč
Cena dodatku č. 1 (méně práce).....	- 13.500,00 Kč
Nová cena (základní + Dodatek č. 1).....	13.680.500,00 Kč

Zdůvodnění méně prací:

- použitím různých délek užitých kolejnic dodaných zhotovitelem došlo ke snížení počtu termitových svarů.

Položkový soupis méně prací je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 smlouvy a tvoří jeho nedílnou přílohu č. 1.

III.

Ostatní články a ustanovení původní smlouvy o dílo, neřešené tímto dodatkem, zůstávají v platnosti v původním znění.

IV.

Tento dodatek je vyhotoven v 5 vyhotoveních s příslušnými přílohami, které jsou jeho nedílnou součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po uzavření dodatku objednatel obdrží 3 vyhotovení dodatku a zhotovitel 2 vyhotovení dodatku.

Obě smluvní strany svými podpisy stvrzují, že uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany si nejsou vědomy existence jakýkoliv překážek, které by bránily uzavření tohoto dodatku.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem uzavření.

Příloha č. 1 – Vyčíslení méně prací

V Praze dne 15. 12. 2016

V Litoměřicích dne 14. 12. 2016

Objednatel:

Zhotovitel:

.....

.....

Ing. Zdeněk Vondrák
ředitel
Oblastní ředitelství Praha

.....