

# DODATEK Č. 1

## SMLOUVY O DÍLO

### Č. objednatele 8/2016/R

uzavřený podle § 2586 až § 2622 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"), mezi níže uvedenými smluvními stranami

#### I. SMLUVNÍ STRANY

##### 1.1 Objednatel:

Název: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o.  
se sídlem: Kosova 2894, 390 02 Tábor  
zastoupené: Ing. Milan Míka – ředitel společnosti  
IČ: 260 69 539  
DIČ: CZ26069539  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., České Budějovice  
číslo účtu: 6820472/0800  
telefon/fax: 602 833 271  
e-mail: mika@vstab.cz  
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 12029  
zástupce pro věci smluvní Ing. Milan Míka  
zástupce pro věci technické Michal Sviták, [svitak@vstab.cz](mailto:svitak@vstab.cz)  
technický dozor investora Michal Sviták, [svitak@vstab.cz](mailto:svitak@vstab.cz)  
(dále jen "objednatel")

##### 1.2 Zhotovitel:

Název: CHALIŠ spol. s r.o.  
se sídlem kpt. Jaroše 425, 390 03, Tábor - Klokoty  
IČ: 42360412  
DIČ: CZ42360412  
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu, oddíl C, vložka 409  
zástupce ve věcech smluvních František Chalupský, Ing. Bedřich Liška  
zástupce ve věcech technických František Chalupský, Ing. Bedřich Liška  
bankovní spojení Komerční banka a.s. Tábor  
číslo účtu 243341301/0100  
tel. 381 231 106, e-mail: [info@chalis.cz](mailto:info@chalis.cz)  
Adresa pro písemný styk: kpt. Jaroše 425, 390 03, Tábor - Klokoty  
(dále jen "zhotovitel")

**Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě. Tímto dodatkem se výše uvedená smlouva mění v čl. IV. a XII :**

#### IV. DOBA PLNĚNÍ

V článku IV. DOBA PLNĚNÍ se mění odstavec 4.1. tímto textem:

4.1	Termíny provedení díla:	
	Termín předání a převzetí staveniště:	31. 10. 2016
	Termín zahájení stavebních prací:	04. 11. 2016
	<b>Datum přerušení prací:</b>	<b>10. 12. 2016</b>
	<b>Předpokládaný termín obnovení prací:</b>	<b>01. 04. 2017</b>
	Požadovaný termín dokončení stavebních prací:	24. 04. 2017
	Požadovaný termín předání a převzetí díla:	17. 05. 2017

**Doba provádění prací: 60 kal. dnů.**

**K přerušení prací, posunutí termínu dokončení díla a jeho předání a převzetí dochází z důvodu nevhodných klimatických podmínek pro realizaci zbývajících prací na SO 01 – místní komunikace (zimní období).**

#### XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

V článku XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ se doplňují odstavec 12.7 a 12.8 s tímto textem :

12.7 Tento dodatek č.1 ke smlouvě se pořizuje ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

12.1 Tento dodatek č.1 vstupuje v platnost a účinnost dnem jeho podpisu.

**Ostatní tímto dodatkem nedotčené články smlouvy zůstávají beze změny.**

V Táboře dne 6.1.2017

V Táboře dne 6.1.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Milan Mika  
ředitel společnosti

.....  
František Chalupský  
jednatel