

DODATEK č. 3
KE SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 4.10.2018
č. objednatele: 366/18
č. zhotovitele: 026/2018

Smluvní strany

Objednatel: Městská část Praha - Čakovice

se sídlem: nám. 25. března 121/1, 196 00 Praha 9 – Čakovice
zastoupený: Ing. Jiřím Vintiškou, starostou a Ing. Alexandrem Lochmanem, Ph.D.,
1. zástupcem starosty
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Jiří Vintiška, starosta
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
Petr Beneš, vedoucí odboru rozvoje a údržby obce
Jan Florián, referent investičního oddělení
IČ: 00231291
DIČ: CZ00231291
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 19-200022389/0800

a

Zhotovitel: Z&D stavební společnost, spol. s r.o.

se sídlem: K Rybníčku 13, 190 15 Praha 9 – Satalice
zastoupený: Ing. Jaroslavem Mikanem, jednatelem
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav Mikan, jednatel
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ondřej Baťa, jednatel
IČ: 452 44 618
DIČ: CZ45244618
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]

dále též jako „smluvní stany“

I.

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 3 je změna závazků ze Smlouvy o dílo č. objednatele 366/18, č. zhotovitele 026/2018 ze dne 4. 10. 2018 ve znění dodatku č. 1 ze dne 20. 5. 2019 a dodatku č. 2 ze dne 5. 9. 2019 uzavřené mezi smluvními stranami na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku na stavební práce vyhlášené podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „ZZVZ“), když šlo o zjednodušené podlimitní řízení dle ZZVZ, pod názvem „**Hasičská zbrojnice Praha – Míškovice – zázemí hasičského sportu**“ (dále jen „Smlouva“ dále též „Dílo“).
2. Na základě této Smlouvy se Zhotovitel zavázal provést pro Objednatele na svůj náklad a nebezpečí v dohodnuté lhůtě sjednané Dílo uvedené ve Smlouvě a Objednatel se zavázal Dílo převzít a za provedené Dílo zaplatit Zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných ve Smlouvě.

3. V průběhu provádění Díla se objevily okolnosti, specifikované ve změnových listech, v důsledku kterých dochází ke změně rozsahu prováděného Díla. Tato změna je schválena usnesením rady MČ č. 629/2019 z 29. 11. 2019 a konkrétně jsou změny popsány ve změnových listech, které jsou uvedeny níže v čl. II odst. 2 tohoto Dodatku č. 3.
4. Smluvní strany se z uvedených důvodů dohodly na tomto Dodatku č. 3 předmětné smlouvy, kterým upravují předmět Díla a cenu Díla. (dále též „Dodatek č. 3“).

II. Změna Díla

1. Předmět Díla se doplňuje a mění o dodatečné změny stavebních prací a dodávek odsouhlasených oběma smluvními stranami, které nebyly zohledněny v zadávací dokumentaci v rámci zadávacího řízení specifikovaného v čl. I odst. 1. tohoto Dodatku č. 3.
2. Druh, rozsah změn a cena dodatečných změn stavebních prací a dodávek je podrobně uvedena v položkových rozpočtech, které jsou přílohou **změnových listů č. ZL-3 až ZL-12**, které jsou společně s položkovými rozpočty nedílnou přílohou tohoto Dodatku č. 3 a stávají se nedílnou součástí Smlouvy.

III. Změna ceny díla

1. Celková cena dodatečných změn stavebních prací a dodávek dle tohoto Dodatku č. 3 (vyplývající z výše uvedených změnových listů) byla vyčíslena na částku celkem **2 132 854,- Kč bez DPH**.
2. Celkový rozsah dodatečných změn stavebních prací a dodávek dle změnových listů č. ZL-3 až ZL-12 je:
 - a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a
 - b) nižší než 15% původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

V souladu s ust. **§ 222 odst. 4 ZZVZ** se tudíž jedná s o změnu Smlouvy, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky uvedenou v čl. I odst. 1 tohoto Dodatku č. 3 a kterou nemusí Objednatel, jako veřejný zadavatel, realizovat v rámci zadávacího řízení dle ZZVZ.

3. Celková cena díla dle čl. V. odst. 5.1. Smlouvy se **zvyšuje** – viz tabulka:

shrnutí	
celková cena díla dle Smlouvy bez DPH	22 980 675,- Kč
cena dodatečných stavebních prací dle ZL – 1 Dodatku č. 1 bez DPH	143 970,- Kč
cena dodatečných změn stavebních prací a dodávek dle ZL – 2 Dodatku č. 2 bez DPH	104 150,- Kč
cena dodatečných změn stavebních prací a dodávek dle ZL-3 až ZL-12 Dodatku č. 3 bez DPH	2 331 729,- Kč
cena méně prací dle Dodatku č. 3 bez DPH	197 875,- Kč

nová cena díla dle Smlouvy ve znění Dodatků č. 1,2 a 3 bez DPH	25 361 649,- Kč
DPH 21%	5 325 946,29 Kč
nová cena díla dle Smlouvy a Dodatků č. 1,2 a 3 včetně DPH	30 687 595,29 Kč

**V.
Závěrečné ustanovení**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění dodatků č. 1 a 2 nedotčená tímto Dodatkem č. 3 se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven v pěti stejnopisech, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto Dodatku č. 3 seznámily, a že tento Dodatek č. 3 uzavřely na základě své pravé, svobodné, vážné a omylu prosté vůle. Dodatek č. 3 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. O registru smluv. Na důkaz toho připojují své podpisy.
3. Nedílnou součástí Dodatku č. 3 je následující příloha:
 - Změnové listy č. ZL-3 až ZL-12

V Praze, dne 18 -12- 2019

V Praze, dne 9. 12. 2019

Objednatel:

Zhotovitel:

[Redacted signature area]

[Redacted signature area]

Ing. Jaroslav Mikan
jednatel

Ing. Alexander Lochman, Ph. D.
1. zástupce starosty

DOLOŽKA
Převzímáme ve smyslu § 43 z. č. 131/2004*
že byly splněny podmínky pro platnost
tohoto právního úkonu.
Pověření členové

Lud[Redacted]

V Praze dne 18 -12- 2019

[Redacted footer area]

Rekapitulace Změnových listů č. ZL 3 – 12 v Kč bez DPH

	<u>méněpráce</u>	<u>vícepráce</u>	<u>celkem</u>
ZL - 3 Zrušení dveří a rozšíření otvoru do očísky garáže	-40.000,-	24.320,-	- 15.680,-
ZL - 4 Zrušení příčky 1.NP, zrušení skřínek 22/T, doplnění okna 3/Z	-158.875,-	9.694,-	-149.181,-
ZL - 5 Doplnění stínění 1.NP		65.500,-	65.500,-
ZL - 6 Doplnění „Sahary“ do garáže		57.550,-	57.550,-
ZL - 7 Doplnění svítidel do prostoru garáže		33.734,-	33.734,-
ZL - 8 Fireport, Kamery, Rozhlasový systém, Rack		772.971,-	772.971,-
ZL - 9 Zemní práce		1.071.610,-	1.071.610,-
ZL -10 Klimatizační jednotky		140.492,-	140.492,-
ZL -11 Doplnění elektroinstalace		133.154,-	133.154,-
ZL -12 Doplnění externího osvětlení		22.704,-	22.704,-

Celkem

-197.875 2.331.729,- **2.132.854,-**

Ing. Jaroslav Mlíkan

jednatel


ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

STAVBA: „Hasičská zbrojnice Praha - Miškovice“

Číslo změnového listu: ZL - 3

Název změny: Zrušení dveří a rozšíření otvoru do očisty garáže

Stavba: Novostavba dle SOD	Adresa objektu: K.ú. Miškovice parc.č. 258/5
Navrhovatel změny: Zhotovitel stavby: Z&D stavební společnost s.r.o. K Rybníčku 13, Praha 9 - Satalice	
Popis změny: Úprava rozsahu	
Zdůvodnění změny: Na základě požadavku objednatele bude provedeno rozšíření stavebního otvoru do prostoru očisty. Dále bude zrušena dodávka a montáž protipožárních dveří. Tyto práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách. Provedení výše uvedených prací je pro další postup výstavby nezbytný a technicky neoddělitelný od původní zakázky.	

Dopady změny: <ul style="list-style-type: none">na časový plán výstavby: NEna cenu stavby: ANO, snížení ceny o 40 000,- Kč bez DPH, navýšení ceny o 24 320,- Kč bez DPH, snížení celkem 15 680,- Kč bez DPHna kvalitu a užitnou hodnotu díla: NE	
Doložené přílohy: Příloha č.1: Položkový rozpočet	
Předkládá: Ondřej Baťa, Z&D	Datum: 28.8.2019
Vyjádření objednatele: <i>Souhlasím se změnou, k ceně se nejjedoději.</i> 	

V Praze dne: 28. 8. 2019

Za technického dozora investora:
Jméno: Ing. Robert Fischer

podpis:

Za objednatele:
Jméno: Petr Beneš


podpis:

Za zhotovitele:
Jméno: Ondřej Baťa

Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

01: Hasičská zbrojnice Praha - Miškovice

č.položky	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
	ZL -001				- 15 680
	Zrušení dveří a rozšíření otvoru do očisty garáže				- 15 680
76659036R04	D+Hv dveře ozn.: T/A - kpl. dodání, viz výpis prvků, dveře, zárubeň, kování, panty, zámek, samozavírač.	ks	1,0	- 40 000	- 40 000
cena obvyklá	úprava a přepočítání monolitického otvoru	hod	10,0	1 250	12 500
998012022R00	zabetonování, výztuž otvoru nade dveřmi, bednění přesuny	ks	1,0	9 420	9 420
		t	1,0	2 400	2 400
					-
					-



Opdřej Bařa
jednatel



V Praze dne 20.8.2019


ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

STAVBA: „Hasičská zbrojnice Praha - Miškovice“

Číslo změnového listu: ZL - 4

Název změny: Zrušení příčky 1.NP, zrušení skříněk 22/T, doplnění okna 3/Z

Stavba: Novostavba dle SOD	Adresa objektu: K.ú. Miškovice parc.č. 258/5
Navrhovatel změny: Zhotovitel stavby: Z&D stavební společnost s.r.o. K Rybníčku 13, Praha 9 - Satalice	
Popis změny: Úprava rozsahu	
Zdůvodnění změny: Na základě požadavku objednatele bude zrušena zděná příčka v 1.NP z důvodu změny užívání místnosti, došlo i ke zrušení interiérových dveří T/3. Dále uživatel zrušil sestavu šatních skříněk 22/T, které by nevyužil. Bylo doplněno okno 3/Z, které nebylo obsaženo v tabulkách výplní otvorů ani ve výkazu výměr. Tyto práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách. Provedení výše uvedených prací je pro další postup výstavby nezbytný a technicky neoddělitelný od původní zakázky.	

Dopady změny: <ul style="list-style-type: none">• na časový plán výstavby: NE• na cenu stavby: ANO, snížení ceny o 158 875,- Kč bez DPH, navýšení ceny o 9 694,- Kč bez DPH, snížení celkem 149 181,- Kč bez DPH• na kvalitu a užitnou hodnotu díla: NE	
Doložené přílohy: Příloha č.1: Položkový rozpočet	
Předkládá: Ondřej Baťa, Z&D	Datum: 28.8.2019
Vyjádření objednatele: 	

V Praze dne: 28. 8. 2019

Za technického dozora investora:
Jméno: Ing. Robert Fischer

podpis:

Za objednatele:
Jméno: Petr Beneš

podpis:

Za zhotovitele: [redacted] s.r.o.
Jméno: Ondřej Baťa

podpis:

[redacted signature area]

č.položky	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
766660036R03	01: Hasičská zbrojnice Praha - Miškovice ZL-002				- 149 181
342247542R00	Zrušení přičky 1.NP, zrušení skříněk 22/T, doplnění okna 3/Z	ks	1,0	- 23 100	- 23 100
632441016R00	D+M dveře ozn.: T/3 -kpl. dodání, viz výpis prvků, dveře, zárubeň, kování, panty, zámek, mřížka	m2	7,9	- 541	- 4 275
766810010R22	Přičky z cihel Porotherm broušených, lepidlo, tl.14 cm	m2	0,5	389	194
767310010R03	Potěr anhydritový, plocha do 100 m2, tl.55 mm, vč dilatčního izolačního pásku	kus	1,0	- 131 500	- 131 500
	D+M sestava skříněk, ozn.: 22/T, kpl. dodání, viz výpis prvků	kus	1,0	9 500	9 500
	D+M AL. okno, ozn.: 3/Z, kpl. dodání, viz výpis prvků				-
					-

V Praze dne 20.8.2019

Ondřej Baťa
jednatel

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

STAVBA: „Hasičská zbrojnice Praha - Miškovice“

Číslo změnového listu: ZL - 5

Název změny: Doplnění stínění 1.NP

Stavba: Novostavba dle SOD	Adresa objektu: K.ú. Miškovice parc.č. 258/5
Navrhovatel změny: Zhotovitel stavby: Z&D stavební společnost s.r.o. K Rybníčku 13, Praha 9 - Satalice	
Popis změny: Úprava rozsahu	
Zdůvodnění změny: Na základě požadavku uživatele bude doplněna stínící technika v 1.NP na pozice oken 1/Z a 4/Z. Tyto práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách. Provedení výše uvedených prací je pro další postup výstavby nezbytný a technicky neoddělitelný od původní zakázky.	

Dopady změny: <ul style="list-style-type: none">na časový plán výstavby: NEna cenu stavby: ANO, navýšení ceny o 65 500,- Kč bez DPHna kvalitu a užitnou hodnotu díla: NE	
Doložené přílohy: Příloha č.1: Položkový rozpočet	
Předkládá: Ondřej Baťa, Z&D	Datum: 28.8. 2019
Vyjádření objednatele: <i>Souhlasím se změnou, kontroluji cenu.</i> <i>Forell</i>	

V Praze dne: 28. 8. 2019

Za technického dozora investora:
Jméno: Ing. Robert Fischer

podpis:

Za objednatele:
Jméno: Petr Beneš

podpis:


Za zhotovitele:
Jméno: Ondřej Baťa

podpis:



	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
	01: Hasičská zbrojnice Praha - Miškovice				65 500
	ZL - 003				
č.položky	Doplnění stínění 1.NP				65 500
cena obvyklá	dodávka textilní lamely svislé m.č. 1.03 a1.07, stahovatelné, otočné	m2	48,0	1 100	52 800
cena obvyklá	montáž	ks	2,0	5 400	10 800
VRN_5	doprava	ks	1,0	1 900	1 900

V Praze dne 20.8.2019


 Ondřej Bařa
 jednatel




ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

STAVBA: „Hasičská zbrojnice Praha - Miškovice“

Číslo změnového listu: ZL - 6

Název změny: Doplnění „Sahary“ do garáže

Stavba: Novostavba dle SOD	Adresa objektu: K.ú. Miškovice parc.č. 258/5
Navrhovatel změny: Zhotovitel stavby: Z&D stavební společnost s.r.o. K Rybníčku 13, Praha 9 - Satalice	
Popis změny: Úprava rozsahu	
Zdůvodnění změny: Na základě požadavku uživatele bude doplněno plynové topné těleso do prostoru garáže, z důvodu možnosti temperování prostoru. Tyto vícepráce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách. Provedení výše uvedených prací je pro další postup výstavby nezbytný a technicky neoddělitelný od původní zakázky.	
Dopady změny: <ul style="list-style-type: none">• na časový plán výstavby: NE• na cenu stavby: ANO, navýšení ceny o 57 550,- Kč bez DPH• na kvalitu a užitnou hodnotu díla: NE	
Doložené přílohy: Příloha č.1: Položkový rozpočet	
Předkládá: Ondřej Baťa, Z&D	Datum: 28.8.2019
Vyjádření objednatele: <i>Souhlas se změnou, kontroluji cenu.</i> 	

V Praze dne: 28. 8. 2019

Za technického dozora investora:

Jméno: Ing. Robert Fischer

podpis:

Za objednatele:

Jméno: Petr Beneš

podpis:

Za zhotovitele:

Jméno: Ondřej Baťa

Z & D stav. spol. s.r.o.
K Rybníčku 13
190 15 Praha 9-Setalice
DIČ: CZ45244618

podpis:



	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
	01: Hasičská zbrojnice Praha - Miškovice				57 550
	ZL - 004				
č.položky	Doplnění sahy do garáže				57 550
LP015CZ	otopné plynové s ventilátorem 15KW, dopojení plynovodní potrubím	ks	1,0	39 200	39 200
cena obvyklá	dopojení plynovodního rozvodu vč. Prodloužení	kpl	1,0	3 450	3 450
cena obvyklá	vyústění sání a odtahu do fasády 80/80	ks	2,0	1 950	3 900
H10PO04	dodávka + mtž otočné konzole - zámečnický výrobek	kus	1,0	8 500	8 500
cena obvyklá	přesuny hmot	kpl	1,0	2 500	2 500
					-
					-

V Praze dne 20.8.2019


Ondřej Bařa
jednatel



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

STAVBA: „Hasičská zbrojnice Praha - Miškovice“

Číslo změnového listu: ZL - 7

Název změny: Doplnění svítidel do prostoru garáže

Stavba: Novostavba dle SOD	Adresa objektu: K.ú. Miškovice parc.č. 258/5
Navrhovatel změny: Zhotovitel stavby: Z&D stavební společnost s.r.o. K Rybníčku 13, Praha 9 - Satalice	
Popis změny: Úprava rozsahu	
Zdůvodnění změny: Na základě požadavku uživatele budou doplněna svítidla do prostoru garáže, z důvodu lepšího osvětlení pracovního prostoru. Tyto vícepráce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách. Provedení výše uvedených prací je pro další postup výstavby nezbytný a technicky neoddělitelný od původní zakázky.	

Dopady změny: <ul style="list-style-type: none">na časový plán výstavby: NEna cenu stavby: ANO, navýšení ceny o 33 734,- Kč bez DPHna kvalitu a užitnou hodnotu díla: NE	
Doložené přílohy: Příloha č.1: Položkový rozpočet	
Předkládá: Ondřej Baťa, Z&D	Datum: 28.8. 2019
Vyjádření objednatele: <i>Janklovská se souhlasem, rekontrolováno cenou.</i> <i>Janek</i>	

V Praze dne: 28. 8. 2019

Za technického dozora investora:

Jméno: Ing. Robert Fischer

podpis:

Za objednatele:

Jméno: Petr Beneš

podpis:

Za zhotovitele:

Jméno: Ondřej Baťa

podpis:



Handwritten signature in blue ink

ZL 005+006

1.2 - Nosný materiál-svítlidla

0

p.č.	číslo pol.	název položky	m.j.	množství	celkem Kč
1	348- 00100.01	Svítlidlo zářivkové 2x58W IP 54 dle výběru kompletní vč. svět.zdrojů	kus	6	1 640,00
17	348- 00100.14	plus kabeláž, vypínače krabice, trubky	kpl	1	5 640,00
		Svítlidlo pro osvětlení plochy	kus	3	3 450,00
		plus kabeláž, vypínač, krabice, jistič	kpl	1	6 200,00
19	PM-030%	Doprava	kpl	1	1 500,00
	CELKEM	1.2 - Nosný materiál-svítlidla		0	33 733,84



Z


ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

STAVBA: „Hasičská zbrojnice Praha - Miškovice“

Číslo změnového listu: ZL - 8

Název změny: Fireport, EZS, Kamery, Rozhlasový systém, Rack

Stavba: Novostavba dle SOD	Adresa objektu: K.ú. Miškovice parc.č. 258/5
Navrhovatel změny: Zhotovitel stavby: Z&D stavební společnost s.r.o. K Rybníčku 13, Praha 9 - Satalice	
Popis změny: Úprava rozsahu	
Zdůvodnění změny: Na základě požadavku uživatele pro nezbytnou funkčnost hasičské zbrojnice a ochranu majetku, bude doplněno zabezpečení objektu, systém napojení na hasičský záchranný sbor HI. města Praha. Tyto práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách. Provedení výše uvedených prací je pro další postup výstavby nezbytný a technicky neoddělitelný od původní zakázky.	

Dopady změny: <ul style="list-style-type: none">na časový plán výstavby: NEna cenu stavby: ANO, navýšení ceny o 772 971,- Kč bez DPHna kvalitu a užitnou hodnotu díla: ANO	
Doložené přílohy: Příloha č.1: Položkový rozpočet	
Předkládá: Ondřej Baťa, Z&D	Datum: 28.8.2019
Vyjádření objednatele: <i>Souhlasím se změnou, rekontrolovuji cenu.</i> 	

V Praze dne: 28. 8. 2019

Za technického dozora investora:

Jméno: Ing. Robert Fischer

podpis:

Za objednatele:

Jméno: Petr Beneš

podpis:

Za zhotovitele:

Jméno: Ondřej Baťa

podpis:



Handwritten blue ink scribble


ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

STAVBA: „Hasičská zbrojnice Praha - Miškovice“

Číslo změnového listu: ZL - 9

Název změny: Zemní práce

Stavba: Novostavba dle SOD	Adresa objektu: K.ú. Miškovice parc.č. 258/5
Navrhovatel změny: Zhotovitel stavby: Z&D stavební společnost s.r.o. K Rybníčku 13, Praha 9 - Satalice	
Popis změny: Úprava rozsahu	
Zdůvodnění změny: Větší rozsah zemních prací oproti původnímu zadání. Dále byl v této zemině zjištěn velký výskyt stavebního odpadu, skla a strusky, což mělo vliv na klasifikaci kopané zeminy. Tyto práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách. Provedení výše uvedených prací je pro další postup výstavby nezbytný a technicky neoddělitelný od původní zakázky.	

Dopady změny: <ul style="list-style-type: none">na časový plán výstavby: NEna cenu stavby: ANO, navýšení ceny o 1 071 610,- Kč bez DPHna kvalitu a užitnou hodnotu díla: NE	
Doložené přílohy: Příloha č.1: Položkový rozpočet	
Předkládá: Ondřej Baťa, Z&D	Datum: 28.8. 2019
Vyjádření objednatele: <i>Souhlasím se změnou, uhradím celou cenu.</i> 	

V Praze dne: 28. 8. 2019

Za technického dozora investora:

Jméno: Ing. Robert Fischer

podpis:

Za objednatele:

Jméno: Petr Beneš

podpis:

Za zhotovitele:

Jméno: Ondřej Baťa


podpis:

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

STAVBA: „Hasičská zbrojnice Praha - Miškovice“

Číslo změnového listu: ZL - 10

Název změny: Klimatizační jednotky

Stavba: Novostavba dle SOD	Adresa objektu: K.ú. Miškovice parc.č. 258/5
Navrhovatel změny: Zhotovitel stavby: Z&D stavební společnost s.r.o. K Rybníčku 13, Praha 9 - Satalice	
Popis změny: Úprava rozsahu	
Zdůvodnění změny: Na požadavek objednatele a uživatele byly doplněny klimatizační jednotky do místností č. 0.09, 1.03 a 1.07. Tyto vícepráce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách. Provedení výše uvedených prací je pro další postup výstavby nezbytný a technicky neoddělitelný od původní zakázky.	
Dopady změny: <ul style="list-style-type: none">• na časový plán výstavby: NE• na cenu stavby: ANO, navýšení ceny o 140 492,- Kč bez DPH• na kvalitu a užitečnou hodnotu díla: NE	
Doložené přílohy: Příloha č.1: Položkový rozpočet	
Předkládá: Ondřej Baťa, Z&D	Datum: 9.10. 2019
Vyjádření objednatele: <i>Souhlasu se změnou, nekombolují cenu.</i> 	

V Praze dne: 9. 10. 2019

Za technického dozora investora:

Jméno: Ing. Robert Fischer

podpis:

Za objednatele:

Jméno: Petr Beneš

podpis:

Za zhotovitele:

Jméno: Ondřej Baťa

podpis:




ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

STAVBA: „Hasičská zbrojnice Praha - Miškovice“

Číslo změnového listu: ZL - 11

Název změny: Doplnění elektroinstalace

Stavba: Novostavba dle SOD	Adresa objektu: K.ú. Miškovice parc.č. 258/5
Navrhovatel změny: Zhotovitel stavby: Z&D stavební společnost s.r.o. K Rybníčku 13, Praha 9 - Satalice	
Popis změny: Úprava rozsahu	
Zdůvodnění změny: Na požadavek objednatele a uživatele byly doplněny silnoproudé a slaboproudé rozvody. Jedná se zejména o navýšení racku, doplnění datových zásuvek a doplnění podlahových zásuvek. Tyto práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách. Provedení výše uvedených prací je pro další postup výstavby nezbytný a technicky neoddělitelný od původní zakázky.	
Dopady změny: <ul style="list-style-type: none">• na časový plán výstavby: NE• na cenu stavby: ANO, navýšení ceny o 133 154,- Kč bez DPH• na kvalitu a užitnou hodnotu díla: NE	
Doložené přílohy: Příloha č.1: Položkový rozpočet	
Předkládá: Ondřej Baťa, Z&D	Datum: 9.10. 2019
Vyjádření objednatele: <i>Souhlasím se změnou, nekontrolovuji cenu.</i> 	

V Praze dne: 9. 10. 2019

Za technického dozora investora:

Jméno: Ing. Robert Fischer

podpis:

Za objednatele:

Jméno: Petr Beneš

podpis:

Za zhotovitele:

Jméno: Ondřej Baťa

podpis:



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

STAVBA: „Hasičská zbrojnice Praha - Miškovice“

Číslo změnového listu: ZL - 12

Název změny: Doplnění externího osvětlení

Stavba: Novostavba dle SOD	Adresa objektu: K.ú. Miškovice parc.č. 258/5
Navrhovatel změny: Zhotovitel stavby: Z&D stavební společnost s.r.o. K Rybníčku 13, Praha 9 - Satalice	
Popis změny: Úprava rozsahu	
Zdůvodnění změny: Na požadavek objednatele a uživatele byly doplněny 4 ks halogenového osvětlení plochy. Umístění halogenů bude na stávajících sloupcích záchytné sítě včetně zamykatelného vypínače. Tyto práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách. Provedení výše uvedených prací je pro další postup výstavby nezbytný a technicky neoddělitelný od původní zakázky.	

Dopady změny: <ul style="list-style-type: none">• na časový plán výstavby: NE• na cenu stavby: ANO, navýšení ceny o 22 704,- Kč bez DPH• na kvalitu a užitnou hodnotu díla: NE
Doložené přílohy: Příloha č.1: Položkový rozpočet
Předkládá: Ondřej Baťa, Z&D Datum: 21.10.2019
Vyjádření objednatele:
V Praze dne: 21. 10. 2019 <i>Souhlasím se změnou, včetně navýšení ceny. Baťa</i>

Za technického dozora investora:

Jméno: Ing. Robert Fischer

podpis:

Za objednatele:

Jméno: Petr Beneš

podpis:

Za zhotovitele:

Jméno: Ondřej Bařa

podpis:

