

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: MMK/SML/735/2019

Číslo smlouvy zhotovitele: 190 173

1. Smluvní strany

1.1 statutární město Karviná

se sídlem: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná Fryštát
zastoupeno Ing. Janem Wolfem, primátorem města

k podpisu smlouvy oprávněn: Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového
k podpisu oprávněna na základě pověření ze dne 02.01.2019

Zástupce pověřený jednáním ve věcech:

a) smluvních: XXXXXXXXX

b) technických: XXXXXXXXX

IČ: 00297534

DIČ: CZ00297534

bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. Karviná

číslo účtu: 27-1721542349/0800

(dále jen objednatel)

a

1.2 DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10727

zastoupena: Ing. Kamilem Škrobánkem, členem představenstva

k podpisu oprávněn na základě zápisu v obchodním rejstříku ze dne 4.10.2018

jednání ve věcech technických: XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

IČ: 42767377

DIČ: CZ42767377

telefon: XXXXXXXXX

fax: XXXXXXXXX

e-mail: XXXXXXXXX

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. – pobočka Ostrava

č. účtu: 1022147761/0100

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany uzavřely dne 19.07.2019 Smlouvu o dílo č. MMK/SML/735/2019 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení kompletní projekční a inženýrské činnosti a zajištění všech potřebných správních rozhodnutí včetně nabytí právní moci, zajištění jiných opatření správních úřadů či jiných úkonů umožňujících realizaci záměru pod názvem „**Demolice a výstavba lávky M 7/1 pod zámeckými schody ve Fryštátě**“ (dále též „dílo“) v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále též stavební zákon) včetně zastupování v příslušných řízeních. Předmětem této smlouvy je rovněž výkon autorského dozoru v souladu s touto smlouvou (dále též „výkon AD“).

Z důvodu potřeby provedení nepředpokládaných víceprací se smluvní strany dohodly na změně a doplnění shora uvedené Smlouvy, a to ve znění tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě, jak následuje (dále jen „Dodatek č. 1“):

2. Změna smlouvy

- 2.1 Na základě změnového řízení budou provedeny vícepráce ve výši **+ 120 000,- Kč bez DPH**.

Cena díla se zvyšuje o + 120 000,- Kč bez DPH (+ 145 200,- Kč vč. DPH) ve výši dle právních předpisů.

- 2.2 Tímto Dodatkem č. 1 se vypouští z článku 6. Cena díla, odst. 6.1 Smlouvy tento text:

„Cena za provedení předmětu díla je stanovena v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodou smluvních stran a je dohodnuta takto:

	Cena bez DPH
Provedení kompletní projekční a inženýrské činnosti pro zajištění vydání rozhodnutí o odstranění stavby , vč. naceněného položkového rozpočtu a výkazu výměr požadovaných prací.	90 000 Kč
Provedení kompletní projekční a inženýrské činnosti pro zajištění vydání stavebních povolení , vč. naceněného položkového rozpočtu a výkazu výměr požadovaných prací a dodávek	250 000 Kč
Provedení kompletní projekční a inženýrské činnosti pro zajištění dokumentace pro provádění stavby (dále též „DPS“), včetně naceněného a neoceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a výkazu výměr	180 000 Kč
Vypracování geometrického plánu	20 000 Kč
Výkon všech činností autorského dozoru dle této smlouvy	32 800 Kč
Cena bez DPH celkem	572 800 Kč

Cena vč. DPH celkem	693 088 Kč
----------------------------	-------------------

”

a nahrazuje se tímto textem takto:

„Cena za provedení předmětu díla je stanovena v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodou smluvních stran a je dohodnuta takto:

	Cena bez DPH
Provedení kompletní projekční a inženýrské činnosti pro zajištění vydání rozhodnutí o odstranění stavby , vč. naceněného položkového rozpočtu a výkazu výměr požadovaných prací.	90 000 Kč
Provedení kompletní projekční a inženýrské činnosti pro zajištění vydání stavebních povolení , vč. naceněného položkového rozpočtu a výkazu výměr požadovaných prací a dodávek	343 000 Kč

Provedení kompletní projekční a inženýrské činnosti pro zajištění dokumentace pro provádění stavby (dále též „DPS“), včetně naceněného a neoceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a výkazu výměr	207 000 Kč
Vypracování geometrického plánu	20 000 Kč
Výkon všech činností autorského dozoru dle této smlouvy	32 800 Kč
Cena bez DPH celkem	692 800 Kč
Cena vč. DPH celkem	838 288 Kč

”

3. Společná a závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly na tom, že tento Dodatek č. 1 je uzavřen okamžikem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.
- 3.3 Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním Dodatku č. 1 zajistí statutární město Karviná.
- 3.4 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
- 3.5 Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah tohoto Dodatku č. 1, a to na dobu neurčitou.
- 3.6 Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 3.7 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
- 3.8 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

V Karviné dne
za objednatele

V Ostravě dne
za zhotovitele

.....
za statutární město Karviná
Ing. Helena Bogoczová, MPA
vedoucí Odboru majetkového
*oprávněna k podpisu na základě
pověření ze dne 2.1.2019*

.....
Za DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
Ing. Kamil Škrobánek
člen představenstva
oprávněn k podpisu na základě zápisu v OR