

č. 190050012/190001/1

Dodatek č. 1

k Dílčí smlouvě č. 1 k Rámcové dohodě na poskytování služeb podpory a rozvoje integračních řešení na platformě BizTalk 2018+

(dále jen „Dodatek č. 1“)

Smluvní strany:

Česká republika – Česká správa sociálního zabezpečení

se sídlem: Křížová 25, 225 08 Praha 5

IČO: 00006963

bank. spojení: Česká národní banka

č. účtu: 10006-127001/0710

zastoupená: Mgr. Františkem Boháčkem, ústředním ředitelem ČSSZ

jednající: Ing. Iva Fortelková, MBA , ředitelka odboru koncepcí, systémové integrace a koordinace

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Asseco Central Europe, a.s.

se sídlem: Budějovická 778/3a, 140 00 Praha 4 – Michle

IČO: 27074358

DIČ: CZ27074358

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl B, vložka 8525

bank. spojení: Československá obchodní banka, a.s.

č. účtu: 1657960/0300

zastoupená:  prokuristou

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel budou v tomto Dodatku č. 1 označováni jednotlivě také jako „Strana“ a společně jako „Strany“)

I.
Předmět Dodatku č. 1

1. Strany spolu uzavřely dne 29. 4. 2019 Dílčí smlouvu k Rámcové dohodě na poskytování služeb podpory a rozvoje integračních řešení na platformě BizTalk 2018+, číslo 2019/10021/000 (dále jen „Dílčí smlouva“).
2. Mezi Stranami je nesporné, že z důvodu závislosti plnění dle Dílčí smlouvy na realizaci prací třetích stran nebylo možné Poskytovatelem dodat požadované plnění ve stanoveném termínu, uvedeném v harmonogramu v čl. 3 „Harmonogram plnění“ Přílohy č. 1 Dílčí smlouvy.
3. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je změna Dílčí smlouvy uvedená v článku II. tohoto Dodatku č. 1, na které se Strany dohodly.

II.
Změna ujednání

Strany se dohodly na tom, že v čl. 3 Harmonogram plnění Přílohy č. 1 Dílčí smlouvy se ruší původní znění v části **Projektové milníky Etapy 3** a **Projektové milníky Etapy 4**, a nahrazuje se tímto novým zněním:

Projektové milníky Etapy 3:

Milník	Termín
Termín zahájení prací	9. 5. 2019
Termín zahájení provedení testování v integračním a následně v testovacím prostředí	22. 8. 2019
Termín zahájení zaškolení obsluhy	29. 8. 2019
Termín zahájení zpracování dokumentace skutečného provedení	29. 8. 2019
Termín dokončení nasazení do produkčního prostředí	17. 8. 2020
Konečný termín plnění	24. 8. 2020
Fakturační milník	31. 8. 2020

Projektové milníky Etapy 4:

Milník	Termín
Termín zahájení prací	9. 5. 2019
Termín zahájení provedení testování v integračním a následně v testovacím prostředí	7. 11. 2019
Termín zahájení zaškolení obsluhy	14. 11. 2019
Termín zahájení zpracování dokumentace skutečného provedení	14. 11. 2019
Termín dokončení nasazení do produkčního prostředí	17. 8. 2020
Konečný termín plnění	24. 8. 2020
Fakturační milník	31. 8. 2020

III.

Závěrečná ujednání


1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), Objednatelem.
2. Ostatní ujednání Dílčí smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčena zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichž 3 stejnopisy obdrží Objednatel a 2 stejnopisy obdrží Poskytovatel.
4. Strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, jeho obsahu porozuměly, a že je projevem jejich pravé a svobodné vůle prosté jakéhokoliv omylu, na důkaz čehož tento Dodatek č. 1 vlastnoručně podepisují.

**Česká republika -
Česká správa sociálního zabezpečení**



Jméno: Ing. Iva Fortelková, MBA
Funkce: ředitelka odboru koncepcí, systémové
integrace a koordinace
Datum: 27. 12. 2019
Místo: Praha

Asseco Central Europe, a.s.



Jméno: [redacted]
Funkce: prokurista

Datum: 23. 12. 2019
Místo: Praha

ASSECO
CENTRAL EUROPE
Budějovická 778/3a, 140 00 Praha 4
-1-