



Číslo Smlouvy Objednatele: 0004000118

Číslo Smlouvy Zhotovitele: NA20170770

Číslo akce: 24-0-1383

DODATEK Č. 1

uzavřený mezi níže uvedenými smluvními stranami, na základě čl. 26.3. smlouvy o dílo s názvem „Smlouva o Dílo na modernizaci větrání a vytápění stanice Háje“ dále jen „Smlouva“ a "dodatek".

Smluvní strany

Objednatel:

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

se sídlem: Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha

zastoupen: Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva

Ing. Ladislavem Urbánkem, místopředsedou představenstva

IČO: 00005886

DIČ: CZ00005886, plátce DPH

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Rytířská 29, Praha 1

číslo účtu: 1930731349/0800

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 847

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel:

"Společnost BREMA – ČDT – stanice Háje"

SPRÁVCE/SPOLEČNÍK1: BREMA, spol. s r.o.

se sídlem: Modletice 127, 251 01 Modletice

zastoupen: Martinem Matouškem, jednatelem společnosti

Petrem Faltusem, jednatelem společnosti

IČO: 44264321

DIČ: CZ44264321 / plátce DPH

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

číslo účtu:

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 5484

SPOLEČNÍK2: ČD – Telematika a.s.

se sídlem: Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3

zastoupen: Ing. Brunem Wertlenem, Ph.D., MSc., členem představenstva

Ing. Davidem Wolskim, předsedou představenstva

IČO: 61459445

DIČ: CZ61459445 / plátce DPH

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu:

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8938

(dále jen „Zhotovitel“)



- 1.1. Shora specifikované smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy a uzavírají dnešního dne, měsíce a roku tento dodatek, kterým se doplňují a mění některá ustanovení smlouvy.
- 1.2. Smluvní strany se v souladu s odst. 26.3. Smlouvy dohodly na změnách Smlouvy v následujícím rozsahu:
 - 1.2.1. Odst. 4.3.1.c. Smlouvy, se mění takto: údaj "210 dní" se mění na "306 dnů". Prodloužení je způsobeno v důsledku nedostatků v podkladech Objednatele a z provozních důvodů na straně Objednatele. Zhotovitel nenárokuje v důsledku prodloužení termínu plnění po Objednateli jakékoli náklady.
Odst. 11.1 Smlouvy se ruší a nově zní: „Celková cena za provedení Díla dle této Smlouvy (dále jen „Cena Díla“) činí 55.277.382,80 Kč
(slovy: padesátpětmilionůdvěstěsedmdesátisíctřistaosmdesát dva korun českých osmdesát háléřů) bez DPH“.
Původní cena ve výši 54 778 973,00 Kč se navyšuje o 498 409,80 Kč. Konečná cena činí 55 277 382,80 Kč. Navýšení vychází z rozdílu víceprací a méněprací uvedených v příloze č. 1 – Změnový list č. 1 tohoto dodatku.
- 1.3. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti.
- 1.4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1. : Návrh na změnu stavby – Změnový list č. 1
- 1.5. V případě, že si smluvní strany přede dnem nabytí účinnosti tohoto dodatku poskytly vzájemně plnění uvedená v tomto dodatku, nebudou taková plnění považovat za bezdůvodná obohacení a tento dodatek má v takovém případě formu narovnání uvedených plnění, resp. strany se zavazují vypořádat taková plnění tak, jak je v tomto dodatku uvedeno.
- 1.6. Tento dodatek je sepsán ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží Objednatel, jeden Společník 1 a jeden Společník 2.
- 1.7. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.



Příloha: soupis méněprací a víceprací

V Praze dne:

V Praze dne:

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
Ing. Petr Witowski,
předseda představenstva
Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost

.....
Martin Matoušek
jednatel společnosti
Společnost BREMA, spol. s r.o.
SPRÁVCE/SPOLEČNÍK1

.....
Ing. Ladislav Urbánek
místopředseda představenstva
Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost

.....
Petr Faltus
jednatel společnosti
Společnost BREMA, spol. s r.o.
SPRÁVCE/SPOLEČNÍK1

.....
Ing. Bruno Wertlen, Ph.D., MSc.
člen představenstva
Společnost ČD - Telematika a.s.
SPOLEČNÍK2

.....
Ing. David Wolski
předseda představenstva
Společnost ČD - Telematika a.s.
SPOLEČNÍK2