



## DODATEK SMLOUVY č. 1

### ke smlouvě o dílo č. KRPE-12367/ČJ-2019-1700VZ

(dále jen dodatek)

veřejná zakázka: **Stavební práce – skladový areál Opočíněk** (dále jen dílo)



#### I. Smluvní strany

##### Objednatel

název: Česká republika - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje  
sídlo: Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice  
právní forma: organizační složka státu  
IČ: 720 50 250  
DIČ: CZ72050250  
zastoupený: Renata Kaňková, náměstek ředitele KR pro ekonomiku  
bankovní spojení: ČNB  
číslo účtu: 11234881/0710  
tel., e-mail: +420 974 561 223, [krpe.nre.sekretariat@pcr.cz](mailto:krpe.nre.sekretariat@pcr.cz)

(dále jen „objednatel“)

##### Zhotovitel:

název: Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.  
sídlo: Jezbořice 78, 530 02 Pardubice  
zastoupený:   
IČ: 287 62 576  
DIČ: CZ28762576  
bankovní spojení: ČSOB  
číslo účtu: 276007799/0300  
telefon, e-mail: 

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové spisová značka C 26075.

(dále jen „zhotovitel“)

Obě smluvní strany se ve smyslu uzavřené smlouvy o dílo č. KRPE-12367/ČJ-2019-1700VZ (dále také „smlouva o dílo“) dohodly, že tímto dodatkem smlouvy se mění článek III. CENA DÍLA původní uzavřené smlouvy o dílo a to tak, jak je uvedeno v tomto dodatku.



## II.

V rámci realizace díla se obě smluvní strany dohodly na rozšíření o vícepráce a méně práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách. Rozšíření díla vzniklo v důsledku dodatečného zjištění skrytých konstrukcí, které nebyly uvedeny ve výkazu výměr zpracované projektové dokumentace. Odstranění skrytých konstrukcí je nezbytné pro dokončení díla. Vícepráce i méně práce byly odsouhlaseny zástupci smluvních stran pro věci technické.

V čl. III. CENA DÍLA odst. 1. smlouvy o dílo **se doplňuje:**

Cena méně prací činí:

Celková cena méně prací bez DPH	254 306,08 Kč
DPH 21 %	53 404,28 Kč
Celková cena méně prací včetně DPH	307 710,36 Kč

### a mění se

původní znění:

Celková cena díla bez DPH	24 390 080,54 Kč
DPH 21 %	5 121 916,91 Kč
Celková cena díla včetně DPH	29 511 997,45 Kč

nové znění:

Celková cena díla bez DPH	24 135 774,45 Kč
DPH 21 %	5 068 512,64 Kč
Celková cena díla včetně DPH	29 204 287,09 Kč

### a dále se doplňuje:

Cena víceprací činí:

Celková cena víceprací bez DPH	4 369 241,28 Kč
DPH 21 %	917 540,67 Kč
Celková cena víceprací včetně DPH	5 286 781,95 Kč

### a mění se

původní znění:

Celková cena díla bez DPH	24 135 774,45 Kč
DPH 21 %	5 068 512,64 Kč
Celková cena díla včetně DPH	29 204 287,09 Kč

nové znění:

Celková cena díla bez DPH	28 505 015,73 Kč
DPH 21 %	5 986 053,31 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>34 491 069,04 Kč</b>

V článku II. „MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ“ smlouvy o dílo se mění věta v odstavci 2.:

(původní znění)

1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli bez vad a nedodělků nejpozději do **31. března 2020**. Termín dokončení je možné zkrátit, nesmí však dojít k nedodržení technologických lhůt a ani ke zhoršení kvality nebo rozsahu díla.

(nové znění)

1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli bez vad a nedodělků nejpozději do **31. května 2020**. Termín dokončení je možné zkrátit, nesmí však dojít k nedodržení technologických lhůt a ani ke zhoršení kvality nebo rozsahu díla.

Objednatel se dohodl se zhotovitelem o prodloužení dokončení a předání předmětu plnění z důvodu nepřidělení finančních prostředků na schválené vícepráce.

### III.

#### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní podmínky dohodnuté oběma stranami ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem smlouvy nemění.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku smlouvy řádně seznámily a souhlasí s ním. Tento dodatek smlouvy je tvořen 3 stranami textu a níže uvedenou Přílohou č. 1 – Změny ve výkazu výměr.
3. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a jeden objednatel.
4. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podepsání zástupci obou smluvních stran, oprávněnými k jejímu podpisu. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
5. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek smlouvy v registru smluv uveřejní Krajské ředitelství policie Pardubického kraje.

Příloha č. 1 – Změny ve výkazu výměr

V Pardubicích dne 23-12-2019

V Pardubicích dne 23.12.2019

Za objednatele:



Renata Kaňková  
náměstek ředitele KŘ pro ekonomiku

Za zhotovitele:



**Kurstejn**  
stavební a obchodní firma  
Jezebovice 78, 530 01, Pardubice  
mobil: 775 090 007 | e-mail: info@kurstejn.cz  
tel/fax: 464 600 461 | www.kurstejn.cz





# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2019\_11\_12o  
Stavba: Skladovy\_areal\_Opocinek

KSO:  
Místo: Pardubice

CC-CZ:  
Datum: 12. 11. 2019

Zadavatel:  
KŘP Pardubického kraje

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:



Poznámka:

Cena bez DPH 4 114 935,20

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	4 114 935,20	864 136,39
snižená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 4 979 071,59

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2019 11 12o

**Stavba:** Skladovy\_areal\_Opocinek

Místo: Pardubice

Datum: 12. 11. 2019

Zadavatel: KŘP Pardubického kraje

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>4 114 935,20</b>	<b>4 979 071,59</b>
01	Bourani_hlavni_budova	3 674 002,28	4 445 542,76
02	Strelecke_valy	191 152,92	231 295,03
03	Odstraneni_krovin	110 280,00	133 438,80
04	VRN	139 500,00	168 795,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Skladovy\_areal\_Opocinek

Objekt:

01 - Bourani\_hlavni\_budova

KSO:

Místo: Pardubice

CC-CZ:

Datum: 12. 11. 2019

Zadavatel:

KŘP Pardubického kraje

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:


DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 674 002,28

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 674 002,28	21,00%	771 540,48
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

4 445 542,76

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Skladovy\_areal\_Opocinek

Objekt: 01 - Bourani\_hlavni\_budova

Místo: Pardubice  
Zadavatel: KŘP Pardubického kraje  
Zhotovitel:

Datum: 12. 11. 2019

Projektant:  
Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>3 674 002,28</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				3 674 002,28
D	1		Zemní práce				1 463 418,52
1	K	113107337	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m <sup>2</sup> s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu vyztuženého sítěmi, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm	m <sup>2</sup>	3 500,000	396,00	1 386 000,00
	VV		700*5		3 500,000		
2	K	132201201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	39,881	121,00	4 825,60
	VV		39,881		39,881		
3	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m <sup>3</sup>	39,881	250,00	9 970,25
	VV		39,881		39,881		
4	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m <sup>3</sup>	159,524	19,70	3 142,62
	VV		159,524		159,524		
5	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m <sup>3</sup>	39,881	15,20	606,19
6	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	71,786	210,00	15 075,06
	VV		71,786		71,786		
7	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m <sup>3</sup>	452,000	96,90	43 798,80
	VV		452		452,000		
D	2		Zakládání				111 068,59
8	K	274313811	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30	m <sup>3</sup>	39,881	2 785,00	111 068,59
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 417 182,08
9	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m <sup>3</sup>	46,802	3 030,00	141 810,06
	VV		46,802		46,802		
10	K	961055111	Bourání základů z betonu železového	m <sup>3</sup>	8,800	5 170,00	45 496,00
	VV		8,8		8,800		
11	K	965043441	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 150 mm, plochy přes 4 m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	164,880	2 410,00	397 360,80
	VV		164,88		164,880		
12	K	965043441	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 150 mm, plochy přes 4 m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	55,981	2 410,00	134 914,21
	VV		55,981		55,981		
13	K	965043441	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 150 mm, plochy přes 4 m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	216,700	2 410,00	522 247,00
	VV		216,700		216,700		
14	K	965043441	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 150 mm, plochy přes 4 m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	72,761	2 410,00	175 354,01
	VV		72,761		72,761		
D	997		Přesun sutě				682 333,09
15	K	997006006	Drcení stavebního odpadu z demolic s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze zdíva betonového	t	2 785,033	100,00	278 503,30
	VV		1265,924*2,2		2 785,033		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
16	K	997006512	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	t	2 785,033	145,00	403 829,79



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Skladovy\_areal\_Opocinek

Objekt:

02 - Strelecke\_valy

KSO:

Místo: Pardubice

CC-CZ:

Datum: 12. 11. 2019

Zadavatel:

KŘP Pardubického kraje

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

0

DIČ:

0

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

191 152,92

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	191 152,92	21,00%	40 142,11
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

231 295,03

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Skladovy\_areal\_Opocinek

Objekt: 02 - Strelecke\_valy

Místo: Pardubice

Datum: 12. 11. 2019

Zadavatel: KŘP Pardubického kraje

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

191 152,92

D HSV Práce a dodávky HSV 191 152,92

D 1 Zemní práce 445 459,00

1	K	122101103	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 přes 100 do 1 0000 m3	m3	2 100,000	42,50	89 250,00
---	---	-----------	---	----	-----------	-------	-----------

vv 2100 2 100,000

2	K	162301101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	2 100,000	80,00	168 000,00
---	---	-----------	---	----	-----------	-------	------------

vv 1000 1 000,000

vv 1301,3 1 301,300

4	K	167101102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	1 181,180	50,00	59 059,00
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------

vv 1181,180 1 181,180

5	K	171101131	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných a soudržných střídavě ukládaných	m3	2 100,000	61,50	129 150,00
---	---	-----------	---	----	-----------	-------	------------

vv 1301,3 1 301,300

D 2 Zakládání -19 148,58

6	K	275313811	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30	m3	7,524	-2 545,00	-19 148,58
---	---	-----------	---	----	-------	-----------	------------

vv 7,524 7,524

D 3 Svislé a kompletní konstrukce -235 157,50

7	K	339921143	Osazování palisád dřevěných v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 1000 do 1500 mm	m	130,000	-259,00	-33 670,00
---	---	-----------	---	---	---------	---------	------------

vv 130 130,000

8	M	60591229	palisáda dřevěná impregnovaná D 160mm	m	1 012,500	-199,00	-201 487,50
---	---	----------	---------------------------------------	---	-----------	---------	-------------

vv 1012,5 1 012,500

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Skladovy\_areal\_Opocinek

Objekt:

03 - Odstraneni\_krovin

KSO:

Místo: Pardubice

CC-CZ:

Datum: 12. 11. 2019

Zadavatel:

KŘP Pardubického kraje

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

0

DIČ:

0

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

110 280,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	110 280,00	21,00%	23 158,80
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

133 438,80

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Skladovy\_areal\_Opocinek

Objekt: **03 - Odstraneni\_krovin**

Místo: Pardubice

Datum: 12. 11. 2019

Zadavatel: KŘP Pardubického kraje

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>110 280,00</b>
D		HSV	Práce a dodávky HSV				110 280,00
D		1	Zemní práce				110 280,00
1	K	111203202	Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů průměru kmene do 100 mm, při jakémkoliv sklonu terénu mimo LTM, při celkové ploše přes 1 000 do 10 000 m2	m2	1 500,000	70,40	105 600,00
		VV	1500		1 500,000		
2	K	111206119	Seřezání vrbového proutí na vegetačních zpevněních pro jeho zmlazení Příplatek k ceně za další přemístění seřezaného proutí na vzdálenost do 100 m, porostů starých od 1 do 3 roků	m2	750,000	6,24	4 680,00
		VV	750		750,000		



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Skladovy\_areal\_Opocinek

Objekt:

04 - VRN

KSO:

Místo: Pardubice

CC-CZ:

Datum: 12. 11. 2019

Zadavatel:

KŘP Pardubického kraje

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

0

DIČ:

0

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

139 500,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	139 500,00	21,00%	29 295,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

168 795,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

