

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č.j. VS-30387/ČJ-2017-801250 ze dne 29. 3. 2018,

1. Česká republika - Vězeňská služba České republiky

Sídlo: Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4,

Právní forma: organizační složka státu

zastoupená na základě pověření generálního ředitele

č.j. VS 26/020/001/2014-50/PERS/207 ze dne 9. 12. 2014

vrchní rada plk. Mgr. Vlastimil Kríž, ředitel Věznice Rýnovice,

Věznice Rýnovice

Belgická 3765/11,

poštovní příhrádka 14,

466 21 Jablonec nad Nisou

IČ: 00212423

DIČ: není plátcem DPH

Bankovní spojení: ČNB pobočka Ústí nad Labem,

č.ú. 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

2. BARNATHERM s.r.o.

Sídlo: Generála Svobody 250/31, Liberec

Zapsán u krajského soudu v Ústí nad Labem pod oddíl C, Vložka 26126, dne 14. 7. 2018

Jejímž jménem jedná: Ing. Pavel Barna

IČ: 28669053

DIČ: CZ28669053

Bankovní spojení: ČSOB

č.ú. 

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

se v souladu s čl. IV. odst. 2. Smlouvy o dílo vzájemně dohodly na následujících změnách a doplňcích smlouvy o dílo:

1) Odst. 2. v článku IV., Doba plnění

2. Zhotovitel provede dílo specifikované v čl. III. této Smlouvy, ukončí práce a dodávky dle této Smlouvy a předá dílo objednateli nejpozději **do 31. 8. 2018**. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště do 3 kalendářních dnů od podpisu Smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit práce nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne předání staveniště objednatelem, o kterém bude proveden zápis do stavebního deníku

2) Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti.

3) Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve 4 výtiscích. Každá ze smluvních stran obdrží jeho 2 stejnopisy.

4) Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran.

K č.j.: VS-30387/CJ-2017-801250

V Rýnovicích dne 24-07-2018


Za objednatele

Vrchní rada
plk. Mgr. Vlastimil Kriz
Ředitel Věznic Rýnovice



Za zhotovitele

B.S. NATHERM



Ing. Pavel Barma
jednatel společnosti
BARNATHERM s.r.o.

V Rýnovicích dne 31-07-2018