

Změnový list č. 1 ze dne 23.11.2016

projekční práce a inženýrská činnost

| | |
|--|---|
| Název stavby: | Zpracování projektové dokumentace k projektu IROP pro ZS v ul. Okružní 1235, p.o., v Mostě - kompletní rekonstrukce - modernizace a vybavení odborných učeben |
| Číslo smluvního vztahu: | 1734/OIAKH/2016 |
| Název části stavby (PS, SO): | |
| <p>Na základě oznámení projektanta/objednatel/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla - dopadem/bez dopadu na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla</p> | |
| <p><u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Rekonstrukce odborné učebny přírodopisu a fyziky, zřízení učebny v prostorách chodby, spojení učeben výpočetní techniky, zhotovení rampy pro bezbariérový přístup</p> | |
| <p><u>Nové řešení:</u></p> | |
| <p><u>Zdůvodnění změny (jméno, přimění):</u> Řešení komplikací s požárně bezpečnostním řešením (PBR)</p> | |
| <p>Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný ve smluvních dokumentech. Případné dodatečné práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.</p> | |
| Vliv změny na výkresovou dokumentaci: | ano/ne |
| Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval: | |
| Vliv změny na smluvní cenu: | ano/ne |
| Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH: | |
| Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH: | |
| Nová cena díla vč. DPH: | |
| Vliv změny na termín dokončení díla: | ano/ne |
| Termín dokončení díla dle smluvního vztahu: | 1.12.2016 |
| Nový termín dokončení díla: | 31.12.2016 |

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum: 23. 11. 2016

Podpis:



Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum: 23. 11. 2016

Podpis:



Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum: 23. 11. 2016

Podpis:

IMP engineering s.r.o.
Biskupský Dvůr 209/8, 110 00 Praha 1
IČ: 25490524, DIČ: CZ25490524
e-mail: info@impmost.cz
tel.: +420 603 830 814



①

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum: 23. 11. 2016


Podpis:



Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum: 23. 11. 2016

Podpis:



Příloha změnového listu: Výpočet