

## Změnový list č. 2 ze dne 29.12.2016

### projekční práce a inženýrská činnost

Název stavby:	Zpracování projektové dokumentace k projektu IROP pro ZS v ul. Okružní 1235, p.o., v Mostě - kompletní rekonstrukce - modernizace a vybavení odborných učeben
Číslo smluvního vztahu:	1734/OIAKH/2016
Název části stavby (PS, SO):	
<p>Na základě oznámení projektanta/<del>objednatel</del>/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/<del>smlouvy o dílo</del>. Změna se týká technického řešení díla-s dopadem/<del>bez dopadu</del> na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla</p>	
<p><u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Rekonstrukce odborné učebny přírodopisu a fyziky, zřízení učebny v prostorách chodby, spojení učeben výpočetní techniky, zhotovení rampy pro bezbariérový přístup</p>	
<p><u>Nové řešení:</u> Navýšení zadání o vybudované pěti bezbariérových WC a výměny výkladců vsupu pavilonu</p>	
<p><u>Zdůvodnění změny (jméno, přimění):</u> Navýšení zadání o vybudované pěti bezbariérových WC a výměny výkladců vsupu pavilonu</p>	
<p>Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný ve smluvních dokumentech. Případné dodatečné práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.</p>	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ano
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	P. Kurka

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ano
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	93 775,- Kč
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	70 180,- Kč
Nová cena díla vč. DPH:	163 955,- Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ano
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	31.12.2016
Nový termín dokončení díla:	30.1.2017

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum: 29.12.2016

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum: 29.12.2016

Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum: 29.12.2016

Podpis:

**IMP engineering**  
 Biskupský Dvůr 2095/3, 110 00 Praha 1  
 IČ: 25490524, DIČ: CZ25490524  
 e-mail: info@impmost.cz  
 tel.: +420 603 830 814



Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum: 2.1.2017

Podpis:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum: 29.12.2016

Podpis:

Příloha změnového listu: Výpočet

## IMP engineering s.r.o.

Biskupský Dvůr 2095/8, 110 00 Praha 1

Zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze v oddílu C, vložce číslo 170450

Činnost technických poradců v oblasti stavebnictví a architektury, projektová činnost ve výstavbě, provádění staveb, jejich změn a odstraňování.

IČO : 254 90 524 , DIČ : CZ 25490524

tel.: +420 603 830 814, fax : +420 476 000 440, e-mail : info@impmost.cz

### Cenová nabídka

Vypracování projektové dokumentace – navýšení rozsahu objednávky č. 1734/OIAKH/2016 o vybudování pěti bezbariérových WC a výměny výkladců vstupu pavilonu

#### Bezbariérové WC

Projekční práce	4 000,- Kč
PBŘ	1 500,- Kč
Zaměření, tisk, kompletace	1 500,- Kč
Výkaz výměr, rozpočet	1 500,- Kč
<b>Celkem 1 WC</b>	<b>8 500,- Kč bez DPH</b>

Celkem 5 WC 8 500 x 5 = **42 500,- Kč bez DPH**

#### Výměna výkladců

Projekční práce	2 500,- Kč
PBŘ	1 000,- Kč
Zaměření, tisk, kompletace	1 000,- Kč
Výkaz výměr, rozpočet	1 000,- Kč
<b>Celkem</b>	<b>5 500,- Kč bez DPH</b>

#### IČ

Inženýrská činnost **10 000,- Kč bez DPH**

**Cena celkem bez DPH 58 000,- Kč**

**DPH 21% 12 180,- Kč**

**Cena celkem vč. 21% DPH 70 180,- Kč**

V Mostě dne 29. 12. 2016

Pavel Kurka

**IMP engineering s.r.o.**  
Biskupský Dvůr 2095/8, 110 00 Praha 1  
IČ: 25490524, DIČ: CZ25490524  
e-mail: info@impmost.cz  
tel.: +420 603 830 814