



DODATEK Č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
„České Budějovice, ulice Lázeňská - Chráníčka splaškové kanalizace“

číslo smlouvy objednatele: 2019002143
číslo smlouvy zhotovitele: 10000143890
číslo veřejné zakázky: 19190

veřejná zakázka malého rozsahu:
spolufinancováno z ESI fondu:

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: Ing. Petr Holický, náměstek primátora, na základě plné moci
ve věcech technických: Jana Kubíková, DiS., technik investičního odboru
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4209522/0800
kontaktní údaje: tel.: 386 802 214
e-mail: kubikovaj@c-budejovice.cz
ID: kjgb4yx

2. Zhotovitel:

název: Skanska a.s.
sídlo: Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15904
zastoupený: Ing. Jan Lintner – vedoucím střediska
Jiří Čipera - manažerem řízení obchodu
oba na základě plné moci
ve věcech smluvních: Ing. Jan Lintner, tel.: [redacted]
ve věcech technických: Ondřej Míka, DiS., [redacted]
IČO: 262 71 303
DIČ: CZ 699 004 845
bankovní spojení: [redacted]
číslo účtu: [redacted]
kontaktní údaje: [redacted]

II. Předmět dodatku

- Smlouva o dílo byla uzavřena mezi smluvními stranami dne 3. 10. 2019. Smlouva včetně dodatku nadále v tomto dodatku označována jako „smlouva“.
- Dodatek má povahu závěrečného vyúčtování: ano ne

3. Předmět dodatku spočívá ve změně:

předmětu díla

ceny díla

doby plnění

4. Důvody změny závazku:

Při zahájení zemních prací byl zjištěn skutečný stav šachty A00. Z tohoto důvodu byla ponechána stávající šachta A00 ve stávajícím tvaru kynety.

5. Vzhledem ke skutečnostem specifikovaným v odst. 4 shora a vzhledem k naplnění zákonných i smluvních předpokladů uzavírají smluvní strany tento dodatek, jímž se mění znění čl. IV. smlouvy. Nově výše uvedený odstavec smlouvy zní:

IV. Nabídková cena díla

Nabídková cena díla činí 757.610,28 Kč bez DPH.

(slovy: [sedmsetpadesátsedmtisícšestsetdesetkorunčeskýchdvacetosmhaléřů])

Cena díla po provedení změn dle dodatku č. 1 (tzn. dle změnového listu č. 1, které nejsou měřením ve smyslu čl. V VOP) činí 735.967,28 Kč bez DPH.

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. To neplatí, pokud zhotovitel není plátcem DPH, přičemž pro případ, že by se zhotovitel stal plátcem DPH po uzavření této smlouvy, ujednávají smluvní strany, že shora uvedená cena bez DPH se považuje za cenu včetně příslušné sazby DPH a případné připočtení DPH jde k tíži zhotovitele. Možnost změny ceny díla podle jiných ustanovení této smlouvy tím není dotčena.

6. Pro účely zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (v tomto dodatku označován též jako „ZZVZ“), uvádějí smluvní strany shrnutí změn zejména ve vazbě na ustanovení § 222 ZZVZ. Smluvní strany shodně konstatují, že toto shrnutí má pouze informační charakter.

Název	Cena bez DPH
Smlouva o dílo	757.610,28 Kč
Dodatek č. 1	- 21.643,00 Kč
měření ceny	00,00 Kč
Celková cena, vč. změny dle dodatků	735.967,28 Kč

III. Závěrečná ustanovení

1. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ustanovení smlouvy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva je smluvními stranami uzavírána v podobě vyžadované příslušnými právními předpisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Změnový list č. 1.
6. Uzavření tohoto dodatku bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením Rady města ze dne 16. 12. 2019, č. 1638/2019.

V Českých Budějovicích

Ing. Jiří Svoboda, primátor města
statutární město České Budějovice

V Praze

Ing. Jan
LINTNER

Digitálně podepsal
Ing. Jan LINTNER
Datum: 2019.12.19
09:18:09 +01'00'

Ing. Jan Lintner
vedoucí střediska

Jiří
Čípera

Digitálně podepsal
Jiří Čípera
Datum: 2019.12.19
11:56:44 +01'00'

Jiří Čípera
manažer řízení obchodu

Stavba : České Budějovice, ulice Lázeňská - Chránička splaškové kanalizace
 Investor: statutární město České Budějovice
 Projektant: ALCEDO
 TDI : STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o.
 Zhotovitel : Skanska a.s.

REKAPITULACE STAVBY - ZMĚNOVÉ LISTY

ZMĚNOVÝ LIST č.1

OBJEKT	CENA DLE SOD	méněpráce	vícepráce	Změnový list č.1	Celk.cena po změně č.1
SO 01 stavební část	674 110,28	-21 643,00	0,00	-21 643,00	652 467,28
VON - vedlejší a ostatní náklady	83 500,00	0,00	0,00	0,00	83 500,00
CENA STAVBY BEZ DPH	757 610,28	-21 643,00	0,00	-21 643,00	735 967,28
DPH 21%	159 098,16	-4 545,03	0,00	-4 545,03	154 553,13
CENA VČETNĚ DPH	916 708,44	-26 188,03	0,00	-26 188,03	890 520,41

Odůvodnění změn méněprací - ZL 1

SO 01 stavební část
 Při zahájení zemních prací byl zjištěn skutečný stav šachty A00. Z tohoto důvodu byla ponechána stávající šachta A00 ve stávajícím tvaru kynety.

Schválil:	podpis :	datum :
investor: statutární město České Budějovice	[redacted]	25.11.2019
Jana Kubiková, DIS.	[redacted]	[redacted]
TDI: STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o.	[redacted]	25.11.2019
Ing. Petr Bayer	[redacted]	[redacted]
zhotovitel: Skanska a.s.	[redacted]	25.11.2019
Ondřej Mlka, DIS.	[redacted]	[redacted]



Stavba : České Budějovice, ulice Lázeňská - Chráněná spílaškové kanalizace
 číslo a název SO: 01 stavební část

ZMĚNOVÝ LIST č.1

Por	Kód	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě	Množství po změně	Rozdíl množství	CENA	Celková cena ve smlouvě bez DPH	Celková cena po změně bez DPH	Rozdíl celk. ceny bez DPH	
č. pol.	pož.č.			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7					
		VÍCEPRÁCE						0,00	0,00	0,00	0,00
		Vícepráce celkem						0,00	0,00	0,00	0,00
		DPH 21 %						0,00	0,00	0,00	0,00
		CELKEM vč. DPH						0,00	0,00	0,00	0,00
		MÉNĚPRÁCE									
21	151811231	Zřízení pažíků boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení Noubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	m2	248,707	216,166	-32,542	142,00	35 316,39	30 966,60	-4 820,89	
22	151811231	Odstínění pažíků boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení Noubka výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m	m2	248,707	216,166	-32,542	87,00	21 637,51	19 806,40	-2 831,11	
04	894411121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s ocelovým dnem betonem tř. C 25/30, na potrubí DN přes 200 do 300	kus	5,000	4,000	-1,000	8 841,00	44 705,00	35 764,00	-9 941,00	
76	899081001	Bourání a likvidace stávající šachty	kus	1,000	0,000	-1,000	5 250,00	5 250,00	0,00	-5 250,00	
		Méněpráce celkem						106 908,90	85 265,90	-21 643,00	
		DPH 21 %						22 450,87	17 905,84	-4 545,03	
		CELKEM vč. DPH						129 359,77	103 171,74	-26 188,03	
		Bilance (více a méněpráce) za SO 01						106 908,90	85 265,90	-21 643,00	
		DPH 21 %						22 450,87	17 905,84	-4 545,03	
		CELKEM vč. DPH						129 359,77	103 171,74	-26 188,03	