

D O D A T E K č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 585/30/2019 ze dne 12. 7. 2019

Smluvní strany:

1. Objednatel:

Česká republika, Vězeňská služba České republiky

se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4,

za kterou jedná na základě pověření generálního ředitele ze dne 15. 11. 2016,

č. j.: VS-81007-10/ČJ-2016800020-SP,

vrchní rada plk. Mgr. Martin Klapper, ředitel Věznice Kynšperk nad Ohří,

adresa věznice: VS ČR, Věznice Kynšperk nad Ohří, Zlatá č. p. 52,

357 51 Kynšperk nad Ohří,

IČO: 00212423

DIČ: není plátcem DPH

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

a

2. Zhotovitel:

BAU-STAV a.s.

se sídlem Loketská 344/12, Dvory, 360 06 Karlovy Vary

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1448

za níž jedná Ing. Petr Novák, předseda představenstva, a Vít Palivec, místopředseda

představenstva,

IČO: 14705877

DIČ: CZ14705877

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu:

Raiffeisenbank a.s.

Číslo účtu:

uzavřely dne 12. 7. 2019 Smlouvu o dílo evidovanou pod číslem 585/30/2019, jejímž předmětem je provedení opravy betonových podlah v objektu č. 008 – Výrobní blok „A“ ve Věznici Kynšperk nad Ohří. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku, kterým se Smlouva mění takto:

I.

V Článku V. se odstavec 1 nahrazuje následujícím zněním:

Celková cena díla, uvedeného v čl. III. této smlouvy, byla dohodnuta ve výši:

cena celkem 2 879 621,78 Kč bez DPH

(slovy: dva miliony osm set sedmdesát devět tisíc šest set dvacet jedna korun českých a sedmdesát osm haléřů bez DPH)

plus

sazba 21% DPH 604 720,57 Kč

(slovy: šest set čtyři tisíc sedm set dvacet korun českých a padesát sedm haléřů),

cena celkem 3 484 342,35 Kč včetně DPH

(slovy: tři miliony čtyři sta osmdesát čtyři tisíce tři sta čtyřicet dva korun českých a třicet pět haléřů včetně DPH).

II.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.

III.

Důvodem k uzavření tohoto Dodatku je skutečnost, že zhotovitel po dohodě s objednatelem oproti Smlouvě některé práce, nezbytné k řádnému dokončení a užívání díla, provedl nad rámec rozsahu předmětu díla (vícepráce). Potřeba změny závazku ze smlouvy vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a změna dodavatele není možná z ekonomických ani technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost se stávajícími činnostmi pořízenými objednatelem v původním zadávacím řízení a způsobila by objednateli za dané situace značné obtíže. Celková cena díla je oproti původní ceně dle Smlouvy zvýšena o částku 39 880,78 Kč (bez DPH).

IV.

1. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek řádně přečetly, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své podpisy.
3. Tento Dodatek vstupuje v platnost dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
4. Přílohou tohoto Dodatku je soupis víceprací.

Přílohy:

Soupis víceprací

V Kynšperku nad Ohří dne: 17. 12. 2019

V Karlových Varech dne: 17. 12. 2019

Objednatel:

Zhotovitel:

Vrchní rada
plk. Mgr. Martin Klapper
ředitel Věznice Kynšperk nad Ohří

Vít Palivec
místopředseda představenstva
BAU-STAV a.s.

v zast. Rada plk. Mgr. Ladislav Pokorný
1. zástupce věznice