

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. OR/15/23054
na zhotovení projektové dokumentace stavby

Realizace úspor energie – areál NPK, a.s., správní budova v
Litomyšli“

Smluvní strany

Objednatel: Pardubický kraj
Sídlo - adresa: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
Zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmánem
Osoby oprávněné jednat
ve věcech technických: Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Ivan Princ
IČ: 70892822
DIČ: CZ70892822
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

a

Zhotovitel: Projecticon s.r.o.
Sídlo - adresa: Antonína Kopeckého 151, 549 22 Nový Hrádek
Zastoupen: Ing. Pavlem Ježkem, jednatelem
Osoby oprávněné jednat
ve věcech technických: Ing. Pavel Ježek
IČ: 28809459
DIČ: CZ28809459
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Komunikační spojení

uzavírají tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo:

Smluvní strany uzavřely dne 18. 8. 2015 smlouvu o dílo č. OR/15/23054 na zhotovení projektové dokumentace stavby: „Realizace úspor energie – areál NPK, a.s., správní budova v Litomyšli“ (dále jen smlouva).

Vzhledem k nepředvídatelnému zpoždění správce programu s vydáním formuláře *závazného vzoru energetického posudku*, jehož použití je vyžadováno podmínkami dotačního programu, v jehož rámci má být předmět smlouvy měněn tímto dodatkem uplatněn, přistupují smluvní strany k následující změně textu smlouvy:

Článek I.

Smluvní strany se dohodly, že se ujednání článku III. smlouvy mění takto:

V bodě 1. článku III. se text první odrážky ve znění

„ – předmět díla uvedený v čl. I bod 1. písm. a) nejdéle do **100** kalendářních dnů po podpisu této smlouvy.“

nahrazuje textem

„ – předmět díla uvedený v čl. I bod 1. písm. a) do **65** kalendářních dnů od zveřejnění *závazného vzoru energetického posudku* pro specifický cíl 5.1 OPŽP.“

V ostatním se článek III. smlouvy nemění.


Článek II.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.
4. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží stejnopisy dva.
5. Návrh dodatku byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne **26. 11. 2015** a schválen usnesením č. **R/2297/15**.

V Pardubicích dne: **22-12-2015**

Za objednatele:

Za zhotovitele:


Pardubický kraj
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
hejtman




Pr
♦ In

PROJECTION s.r.o.
PROJEKČNÍ A KONZULTAČNÍ KANCELÁŘ
ANTONÍNA KOPECKÉHO 151
549 22 NOVÝ HRÁDEK
IČ: 28809459 DIČ: CZ28809459