

## **DODATEK Č. 2** **KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. OR/15/23054**

na zhotovení projektové dokumentace stavby

**„Realizace úspor energie – areál NPK, a.s., správní budova v Litomyšli“**

### **Smluvní strany**

**Objednatel: Pardubický kraj**

Sídlo - adresa: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice  
Zastoupen: **JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D.**, hejtmánem  
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:  
Ing. Jiří Kunt nebo Květoslava Michalová  
IČ: 70892822  
DIČ: CZ70892822  
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

a

**Zhotovitel: Projecticon s.r.o.**

Sídlo - adresa: Antonína Kopeckého 151, 549 22 Nový Hrádek  
Zastoupen: Ing. Pavlem Ježkem, jednatelem  
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:  
Ing. Pavel Ježek  
IČ: 28809459  
DIČ: CZ28809459  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Zapsán v OR: sp. značka C 28502 u Krajského soudu  
v Hradci Králové

Uzavírají tento dodatek č. 2 k výše uvedené smlouvě o dílo.

Smluvní strany uzavřely dne 18. 8. 2015 smlouvu o dílo č. OR/15/23054 na zhotovení projektové dokumentace stavby „Realizace úspor energie – areál NPK, a.s., správní budova v Litomyšli, kterou následně upravily dodatkem č. 1 ze dne 22. 12. 2015 (dále jen smlouva).

Při zpracovávání projektové dokumentace pro stavební povolení vyšly najevo skutečnosti, které činí pokračování plnění ze smlouvy neúčelným. Realizace projektovaného zateplení není možná bez dořešení nutných stavebních úprav vnitřních dispozic budovy podle provozních požadavků nemocnice. Vzhledem k tomu, že prováděcí dokumentaci zateplení budovy nelze bez znalosti řešení vnitřních prostorů dopracovat, dohodly se smluvní strany na ukončení smlouvy formou tohoto jejího dodatku:

## Článek I.

1. Smluvní strany se dohodly, že se ujednání článku I. smlouvy mění takto:

V bodě 1. článku I. „Předmět smlouvy“ se bez náhrady vypouští celý text odstavce b.

2. Smluvní strany se dohodly, že ujednání článku II. smlouvy se mění takto:

V bodě 1. článku II. se text ve znění:

„1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo činí celkem:

**180 000,-** Kč bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH činí **37 800,-** Kč

Cena včetně DPH činí **217 800,-** Kč

Z toho:

- cena včetně DPH za předmět díla uvedený v čl. I bod 1. písm. a) činí **145 200,-** Kč

- cena včetně DPH za předmět díla uvedený v čl. I bod 1. písm. b) činí **72 600,-** Kč“

nahrazuje textem:

„1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo činí celkem:

**120 000,-** Kč bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH činí **25 200,-** Kč

Cena včetně DPH činí **145 200,-** Kč“

3. Smluvní strany se dohodly, že ujednání článku III. smlouvy se mění takto:

V článku III. se druhá odrážka znějící

„ – předmět díla uvedený v čl. I bod 1. písm. b) nejdéle do 60 dnů po nabytí právní moci stavebního povolení.“

bez náhrady vypouští.

## Článek II.


1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ujednávají smluvní strany následující:
  - a) Objednatel odešle tento dodatek ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jeho uzavření. Současně je povinen odeslat ke zveřejnění i původní smlouvu vč. dodatku č. 1.
  - b) Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku, ani původní smlouvy nebo dodatku č. 1 nenaplnuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.

- c) Zhotovitel prohlašuje, že jím ve smlouvě a dodatcích uvedené údaje, na které se mohou vztahovat předpisy o ochraně osobních údajů, jsou buď údaji veřejně dostupnými, nebo s jejich zpracováním objednatelem po dobu neurčitou za účelem zveřejnění dodatků a původní smlouvy v registru smluv souhlasí.
4. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela stejnopisy dva.
5. Návrh dodatku smlouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 5. 12. 2016 a schválen usnesením číslo **R/99/16**.
6. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

V Pardubicích dne: 04-01-2017

**Objednatel:**

**Zhotovitel:**



Pardubický kraj  
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.  
hejtman



Projecticon s.r.o.  
Ing. Pavel Ježek  
jednatel