

## DODATEK č. 1 K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O DÍLO č. 2019\_00951

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „NOZ“)

### SMLUVNÍ STRANY:

#### 1.1 Objednatel

##### Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Se sídlem: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice  
Zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465  
Zastoupená: Ing. Davidem Votavou, členem představenstva společnosti  
Zástupce pro věci technické: [REDAKCE] manažer provozního útvaru  
IČO: 49099451  
DIČ: CZ49099451  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 3507501/0100  
E-mailová adresa: [REDAKCE]

#### 1.2 Zhotovitel

##### EKOSTAVBY Louny s.r.o.

Se sídlem: Václava Majera 573, 440 01 Louny  
Zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 19455  
Zastoupená: [REDAKCE], jednatelem společnosti  
[REDAKCE], jednatelem společnosti  
Zástupce pro věci technické: [REDAKCE], ředitel závodu dopravních staveb  
IČO: 10442481  
DIČ: CZ10442481  
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.  
Číslo účtu: 183533319/0300  
E-mailová adresa: [REDAKCE]

Předmětem dodatku č. 1 rámcové smlouvy o dílo č. 2019\_00951 ze dne 17. 7. 2019 na opravy vodovodních a kanalizačních přípojek v rámci rekonstrukcí vodovodů a kanalizací na území oblastních závodů Most a Ústí nad Labem, **je prodloužení doby plnění do 31. 12. 2020.**

Ostatní ustanovení této rámcové smlouvy ve smyslu pozdějších dodatků k této rámcové smlouvě se nemění a zůstávají v platnosti.

Teplice dne 17-12-2019

Louny dne 11.12.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

