

Dodatek č. 2
ke SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
Číslo smlouvy Objednatele: 16PU-003111/18
Číslo smlouvy Poskytovatele: 38/2018
Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 121 0002

Název související veřejné zakázky:

18141 – I/46 OPAVA, MOST EV.Č. 46-072, PD+IČ/AD

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami:

(dále jako „Dodatek č. 2)

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390
bankovní spojení: [REDAKCE]
oprávněn jednat ve věci této zakázky: [REDAKCE]
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDAKCE]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDAKCE]
e-mail: [REDAKCE]
tel.: [REDAKCE]
(dále jen „objednatel“)

a

2. Geoengineering spol. s r.o.

se sídlem: Havlíčkovo nábřeží 2728/38, 702 00 Ostrava
IČO, DIČ: 47668121, CZ47668121
bankovní spojení: [REDAKCE]
zastoupen: [REDAKCE]
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDAKCE]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDAKCE]
(dále jen „poskytovatel“)

(dále společně jen „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“)

Obě smluvní strany se dohodly na změně Článku 5 uvedené Smlouvy o poskytování služeb, a to článku označené **Lhůty plnění**, a to takto:

Původně dle dodatku č. 1:

- 5.1. Poskytovatel je povinen provést služby v následujících lhůtách:
 - 5.1.1. Dokumentace pro územní řízení – koncept: do 30.9.2019.
 - 5.1.2. Dokumentace žádosti o územní řízení: do 20. 12.2019
 - 5.1.3. Dokumentace pro stavební povolení – koncept: do 31. 3. 2020
 - 5.1.4. Podání žádosti o vydání stavebního povolení: do 30. 6. 2020

- 5.1.5. Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby – koncept: Nejpozději do 4 týdnů od vydání pravomocného stavebního povolení nebo písemné výzvy Objednatele k zahájení plnění na této dílčí části služeb.
- 5.1.6. Výkon autorského dozoru: Na výzvu Objednatele, v průběhu realizace stavby.
- 5.2. Poskytovatel bude mít nárok na prodloužení stanovených lhůt, jestliže došlo nebo dojde ke zdržení z důvodů výlučně na straně Objednatele či dojde k přerušení všech prací nebo jejich částí z důvodu výlučně na straně Objednatele.
- 5.3. Objednatel může přerušit provádění všech nebo části služeb písemným oznámením zhotoviteli. Zhotovitel provede patřičná opatření k dočasnému přerušení služeb do 14 dnů od obdržení tohoto oznámení.

Nově:

- 5.1. Poskytovatel je povinen provést služby v následujících lhůtách:
- 5.1.1. Dokumentace pro územní řízení – koncept: do 30.9.2019.
- 5.1.2. Dokumentace žádosti o územní řízení: do 31. 5. 2020
- 5.1.3. Dokumentace pro stavební povolení – koncept: do 8 týdnů od vydání pravomocného územního rozhodnutí.
- 5.1.4. Podání žádosti o vydání stavebního povolení: do 8 týdnů od schválení konceptu Objednatelem.
- 5.1.5. Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby – koncept: Nejpozději do 4 týdnů od vydání pravomocného stavebního povolení nebo písemné výzvy Objednatele k zahájení plnění na této dílčí části služeb.
- 5.1.6. Výkon autorského dozoru: Na výzvu Objednatele, v průběhu realizace stavby.
- 5.2. Poskytovatel bude mít nárok na prodloužení stanovených lhůt, jestliže došlo nebo dojde ke zdržení z důvodů výlučně na straně Objednatele či dojde k přerušení všech prací nebo jejich částí z důvodu výlučně na straně Objednatele.
- 5.3. Objednatel může přerušit provádění všech nebo části služeb písemným oznámením zhotoviteli. Zhotovitel provede patřičná opatření k dočasnému přerušení služeb do 14 dnů od obdržení tohoto oznámení.

K posunutí termínu a k navýšení ceny dochází z tohoto důvodu:

- U výše uvedené stavby dojde k prodloužení termínů z důvodu složité koordinace velkého počtu přeložek správců inženýrských sítí. Jedná se především o přeložku zařízení distribuční soustavy – kabely NN, dále přeložka optického kabelu ve správě OpavaNet, a.s. a v návaznosti na přeložku vodovodu včetně armaturní šachty a kalosvodu a kanalizaci a odlehčovací stoku včetně věstního objektu ve správě Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava a.s.

Ostatní ujednání Smlouvy o poskytování služeb č. objednatel 16PU-003111/18, č. poskytovatele 38/2018 a dodatku č. 1 k výše uvedené smlouvě nedotčená tímto Dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti.

