

2539/19
(1460/19)

Dodatek č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586
a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění

I.

Objednatel:

Název: Krajská zdravotní, a. s.
Sídlo: Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem
Zastoupená: Ing. Petrem Fialou – generálním ředitelem společnosti
IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627
Bankovní spojení: [REDACTED]
č. účtu: [REDACTED]
telefon, fax: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

Zástupce ve věcech administrativních: [REDACTED]

Obchodní rejstřík:
(dále jen **Objednatel**)

Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550

a

Zhotovitel:

Název: Stavební firma MAJER JAN
Sídlo: Chlum 2, 405 02 Děčín 34
IČ: 684 31 228
DIČ: [REDACTED]
Zastoupená: Janem Majerem, jednatelem
Bankovní spojení: [REDACTED]
č. účtu: [REDACTED]
(dále jen **Zhotovitel**)

II.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách ustanovení Smlouvy o dílo na realizaci zakázky s názvem „Rekonstrukce fasády a střešního pláště vily O Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z. - stavební práce“ ze dne 26. 07. 2019.

III. Cena díla a platební podmínky

1. Tímto dodatkem č. 2 se mění čl. VII. odst. 1. smlouvy tak, že nově zní:

„1. Cena za dílo dle čl. III této smlouvy o dílo je stanovena ve výši 2 140 243,45 Kč bez DPH.“

2. Změna byla vyvolána rozdílem mezi projektovou dokumentací a skutečností, a s tím souvisejícími nutnými vícepracemi, které jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 2.

IV.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti jeho podpisem oprávněných osob obou smluvních stran. Účinnosti nabývá tento dodatek zveřejněním v registru smluv.


Dodatek smlouvy byl podepsán ve 2 vyhotoveních s platností originálu.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že tento dodatek smlouvy byl sepsán bez jakékoliv tísně a nátlaku podle pravé a svobodné vůle smluvních stran.

Příloha č. 1: Změnový list č. 2 vč. návrhu ocenění změny, odsouhlasení změny a rozpočtu ze dne 30.10.2019


Za Zhotovitele

V Děčíně, dne**11-11-2019**...



Za Objednatele

21-11-2019



NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY (příloha k žádosti o změnu)

Identifikace stavby: Rekonstrukce fasády a střešního pláště vily
O, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z.

Číslo změny: 2

SoD: ze dne 26.7.2019

Datum: 30.10.2019

Návrh na ocenění změny navazující na požadavky investora uplatněné v rámci KD.

Předkládaný návrh úpravy:

dohodnuté ceny



dohodnuté lhůty ukončení díla



Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:

Soupis přípočtových položek neuvedených v rozpočtu – vícepráce

ZL č.2 bez DPH41 766,40 Kč

Přípočtové položky celkem – vícepráce vč. DPH 50 537,34 Kč

Viz přílohy: položkový rozpočet a zdůvodňovací zpráva

Původní cena díla dle SOD vč. Dodatku č.1

1. Cena díla bez DPH

2 098 477,05 Kč

2. Cena díla s DPH

2 539 157,23 Kč

Návrh ceny díla včetně ZL č.2

1. Cena díla bez DPH

2 140 243,45 Kč

2. Cena díla s DPH

2 589 694,57 Kč

Navrhovaná změna ceny díla vč. DPH:

2 589 694,45 Kč

zvýšení ceny o

Základ:

41 766,40 Kč

DPH 21%:

8 770,94 Kč

Cena včetně DPH:

50 537,34 Kč

snížení ceny o

Základ:

DPH 21 %:

Cena včetně DPH:

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:

Prodloužení lhůty o

0 kalendářních dní

Zkrácení lhůty o

Za zhotovitele: Jan Majer

1- 2019

Za objednatele: XXXXXXXXXX

11 -11- 2019

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Identifikace stavby: Rekonstrukce fasády a střešního pláště vily O, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z.

Číslo změny: 2

SoD: ze dne 26.7.2019

Datum: 30.10.2019

Určeno pro

projektanta ☒

TDS ☒

zhotovitele ☒

objednatel ☒

Odesláno/předáno:

poštou ☐

poslem ☐

faxem ☐

osobně ☒

Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:

Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:

Soupis přípočtových položek neuvedených v rozpočtu – vícepráce

ZL č.2 bez DPH41 766,40 Kč

Přípočtové položky celkem – vícepráce vč. DPH 50 537,34 Kč

Viz přílohy: položkový rozpočet a zdůvodňovací zpráva

Původní cena díla dle SOD vč. Dodatku č.1

1. Cena díla bez DPH

2 098 477,05 Kč

2. Cena díla s DPH

2 539 157,23 Kč

Návrh ceny díla včetně ZL č.2

1. Cena díla bez DPH

2 140 243,45 Kč

2. Cena díla s DPH

2 589 694,57 Kč

Navrhovaná změna ceny díla vč. DPH:

2 589 694,45 Kč

zvýšení ceny o

Základ:

41 766,40 Kč

DPH 21%:

8 770,94 Kč

Cena včetně DPH:

50 537,34 Kč

snížení ceny o

Celková cena po změně

Viz příloha: zdůvodnění změny

Základ

2 140 243,45 Kč

DPH 21%:

449 451,12 Kč

Cena včetně DPH:

2 589 694,45 Kč

Prodloužení lhůty:

0 kalendářních dnů

Zkrácení lhůty:

0 kalendářních dnů

Změna byla vyvolána

záměrem objednatele

☐

chybou v dokumentaci zakázky

☐

rozdílem mezi PD a skutečností

☒

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úgovní co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY KE ZL Č.2

PROJEKT:

„Rekonstrukce fasády a střešního pláště vily O ,
Krajská Zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z.“

SoD: ze dne 26.7.2019

Podrobný popis změn :


V projektové dokumentaci je navrženo provedení hromosvodu z nevhodného materiálu FeZn – krátká životnost a nutná každoroční údržba nátěrem. Změna navrhuje použití materiálu NEREZ a vedení hromosvodu drátem ALMgSi, který je bezúdržbový a má neomezenou životnost. Použitím navrhovaného materiálu dojde k eliminaci rizika poškození krytiny při údržbě hromosvodu, případně zabarvení krytiny rží.

Odůvodnění vyvolané změny :

Vyvolané práce jsou navrženy zejména k zajištění vyšší životnosti materiálu a bezúdržbové úpravě.

Nezbytnost vyvolaných změn :

Tyto změny jsou nezbytné pro dokončení projektu.



SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 600102

Stavba: Rekonstrukce Gynekologické vily - hromosvod změna materiálu

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 24. 10. 2019

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	41 766,40
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	41 766,40
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	41 766,40	8 770,94
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	50 537,34
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 600102

Stavba: Rekonstrukce Gynekologické vily - hromosvod změna materiálu

Místo:

Datum: 24. 10. 2019

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		41 766,40	50 537,34
600102	Rekonstrukce Gynekologické vily - hromosvod změna materiálu	41 766,40	50 537,34
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		41 766,40	50 537,34

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce Gynekologické vily - hromosvod změna materiálu

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 24. 10. 2019

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	41 766,40
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	41 766,40
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	41 766,40	8 770,94
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	50 537,34
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce Gynekologické vily - hromosvod změna materiálu

Místo:

Datum:

24. 10. 2019

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	41 766,40
PSV - Práce a dodávky PSV	7 010,80
765 - Krytina skládaná	7 010,80
M - Práce a dodávky M	34 755,60
21-M - Elektromontáže	34 755,60
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	41 766,40

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce Gynekologické vily - hromosvod změna materiálu

Místo:

Datum:

24. 10. 2019

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

41 766,40

PSV - Práce a dodávky PSV

7 010,80

765 - Krytina skládaná

7 010,80

2	K	765125251	Montáž držáku hromosvodu na hřeben a nároží krytiny	kus	68,000	62,00	4 216,00
3	M	59244036	držák hromosvodu AISI 316 L- nerez	kus	68,000	41,10	2 794,80

M - Práce a dodávky M

34 755,60

21-M - Elektromontáže

34 755,60

1	K	210-2200001	Vodič FeZn pr. 8 mm ²	m	-165,000	65,00	-10 725,00
4	K	210220101	Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami průměru do 10 mm	m	165,000	177,00	29 205,00
5	M	35441077	drát D 8mm AlMgSi	kg	118,800	137,00	16 275,60