

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. 40/D/R/19 ze dne 2.8.2019 na stavbu

„Rekonstrukce ulic Komenského a Exulantská v Trutnově“

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:	Město Trutnov Slovanské náměstí 165 541 16 Trutnov
zastoupený:	
ve věcech smluvních:	Mgr. Ivanem Adamcem – starostou
ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:	Ing. Miroslavem Francem, vedoucím ORM
IČ:	00278360
DIČ:	CZ00278360
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Trutnov
Číslo účtu:	124601/0100
1.2. Zhotovitel:	Technické služby Trutnov s.r.o. Šikmá 371 541 03 Trutnov 3
zastoupený:	
ve věcech smluvních:	Ing. Lumírem Labíkem, jednatelem
ve věcech technických:	pověřeným technickým pracovníkem
IČ:	25968084
DIČ:	CZ25968084
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Trutnov
Číslo účtu:	7905640207/0100

Zástupci ve věcech smluvních prohlašují, že jsou oprávněni strany této smlouvy zastupovat, je bez omezení zavazovat, zejména tento dodatek plně uzavřít.

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ DODATKU

1. Na základě požadovaných méněprací, víceprací, se kterými nebylo v původním rozpočtu počítáno, se mění smlouva o dílo evidovaná pod číslem 37/D/R/19 ze dne 02.08.2019 následovně:
2. Článek II. Předmět smlouvy se doplňuje o následující text:
„II.3. Provedení díla dále obsahuje méněpráce, vícepráce dle změnového rozpočtu, který je přílohou dodatku č.1.“
3. V článku IV. Cena za provedení díla se bod VI.1. mění následovně:

IV.1. Dohodnutá smluvní cena za provedení díla sjednaná jako cena pevná bude činit.

IV. 1. Cena za provedení díla se sjednává ve výši:

Cena bez DPH:	2.489.620,10 Kč
DPH:	522.820,22 Kč
Cena vč. DPH:	3.012.440,32 Kč

Z toho cena víceprací, méněprací dle Dodatku č.2 se stanoví takto:

méněpráce:	Cena bez DPH -2.640.274,76 Kč
vícepráce:	Cena bez DPH 964.618,00 Kč

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek č.2 je vypracován ve 4 vyhotoveních, ze kterých 2 si ponechá objednatel a 2 zhotovitel.
3. Tato smlouva včetně Dodatku č. 2 podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se proto dohodly, že uveřejnění prostřednictvím registru smluv je povinen zajistit objednatel ve lhůtě nejdéle 30 dnů od data uzavření tohoto dodatku. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.
5. Tento Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je uzavřen v souladu s usneseními rady města Trutnova číslo RM ze dne 16.12.2019

V Trutnově dne

Zhotovitel:

Ing. Lumír Labík
jednatel

Objednatel:

Mgr. Ivan Adamec
starosta