

Číslo smlouvy objednatele:
KRPA-207237-6/Čj-2019-0000MN-S

Číslo smlouvy zhotovitele:
42512/19

DODATEK Č.1
ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 31.7.2019

uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

mezi

Název zadavatele: Česká republika - Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy
Sídlo: Kongresová č. 2/1666, 140 21 Praha 4 – Nusle
Právní forma: Organizační složka státu
Zastoupené: plk. Ing. Pavlem Dombrovským
náměstkem ředitele Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy pro ekonomiku
IČO: 751 51 472
DIČ: CZ75151472
Číslo účtu: 3509881
Kód banky: 0710
Vyřizuje
a) ve věci zadávání veřejné zakázky:
Odbor veřejných zakázek
(kontaktní osoby: Mgr. Markéta Votánková)
Telefon: +420 974 823 250-4, 56
Fax: +420 974 823 257
E-mail: krpa.ovz.podatelna@pcr.cz
www: <https://nen.nipez.cz/profil/KRP>
b) ve věci smlouvy o dílo a realizace veřejné zakázky:
Odbor správy nemovitého majetku
(kontaktní osoby: Ing. Aleš Hlaváč, Ing. Martin Melč)
Telefon: +420 974 885 400, 403
Fax: +420 271 736 878
E-mail: krpa.osnm.podatelna@pcr.cz

na straně jedné, jakožto objednatelem

a

společností: EMV s.r.o.
sídlo: Vlnitá 890/70, 147 00 Praha 4
místo podnikání: Libušská 190/100, 142 01 Praha 4
IČ: 48038792
DIČ: CZ48038792

zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném v OR Městským soudem v Praze, pod spisovou značkou, oddíl C, vložka 15418

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú.: 1111132/0800

jednající prostřednictvím: , jednatele společnosti

na straně druhé, jakožto zhotovitelem

I.

Význam a účel dodatku

1. Objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“ nebo „strany“, jednotlivě též jako „smluvní strana“ nebo „strana“, uzavřely dne 31.7.2019 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení stavby „Provedení stavebních oprav sociálních zařízení a denní místnosti PEO v 1NP objektu Krajského ředitelství policie hl.m.Prahy, Kongresová 2/1666, Praha 4“.
2. V průběhu stavby se na straně objednatele vyskytly důvody, které vyvolaly potřebu provedení díla v jiném časovém harmonogramu. Jedná se o provedení díla v etapách a tím vznik potřeby úpravy termínu plnění díla.

II. Termín plnění díla

Smlouva se mění a doplňuje následovně:


1. čl. III. bod 5 se mění a termín plnění díla stanovuje nově na 31.1.2020
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Tento dodatek se řídí podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
3. Dodatek č. 1 (stejně jako Smlouva) je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

Praha: 12.12.2019

Praha: 11.12.2019



POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
110 01 Praha 1, poštovní příhrádka 122
-1-



DIČ: CZ48038792

②

realizace staveb a technologií
Libušská 190/100, 142 01 Praha 4
tel.: 255 723 350, www.emv.cz