
Dodatek č.2
ke SMLOUVĚ O DÍLO
"Přeložka kabelů podél koryta Rokytka, S - 142388"
(dále jen "Smlouva o dílo")

uzavřené dne 08. 10. 2019 mezi smluvními stranami:

1. Lesy hl. m. Prahy

se sídlem: Práčská 1885, 106 00 Praha 10
IČ: 452 47 650 DIČ: CZ45247650
bankovní spojení: PPF banka a.s.
číslo účtu: 2000780018/6000
zastoupené: Ing. Ondřejem Paličkou, ředitelem organizace
(dále jen "**objednatel**")

a

2. ENGIE Services a.s.

se sídlem: Lhotecká 793/3, 143 00 Praha 4 - Kamýk
IČ: 261 21 603 DIČ: CZ26121603
Bankovní spojení: xxx
číslo účtu: xxx
zastoupené: xxx
xxx

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn.B 6192 (dále jen "**zhotovitel**")

I.

Smluvní strany se dohodly ve smyslu článku IV. odst. 4. Smlouvy o dílo na uzavření tohoto dodatku č. 2, jehož předmětem je prodloužení termínu dokončení díla z důvodu poškození stávající HDPE trubky optického kabelu mezi ul. Broumarská a RS 4720 a nutností opravy této trubky provozovatelem PREdistribuce. Do té doby je nutné plánované práce na opto kabelech odložit. Veškeré tyto okolnosti jsou sepsány zhotovitelem v emailu ze dne 4. 12. 2019 a tvoří přílohu č.1 tohoto dodatku.

II.

V článku IV., Doba a místo provedení díla, odst. 2 Smlouvy o dílo se mění Termín dokončení díla následujícím způsobem: nejpozději do 20. 02. 2020.

III.

1. Všechna ujednání smlouvy, nejsou-li v rozporu s tímto dodatkem, zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnost dodatku nastává uveřejněním v registru smluv.
3. Dodatek byl vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.

V Praze dne 9. 12. 2019

.....
Za objednatele:

Ing. Ondřej Palička
ředitel organizace

.....
Za zhotovitele:

xxx
předseda představenstva
ENGIE Services a.s.

.....
Za zhotovitele:

xxx
člen představenstva
ENGIE Services a.s.

Příloha č.1: dopis (email) od firmy ENGIE Services a.s.