

Město Nové Město nad Metují

se sídlem: náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují

zastoupené: starostou Petrem Hablem

IČO 00272876

DIČ CZ00272876

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 19-927551/0100

jako **objednatel**, na straně jedné

a

N_SYS s.r.o.

se sídlem/bytem: Žižkova 89, 542 32 Úpice

Zastoupený: ■■■■■, obchodním ředitelem

IČO: 25254405

DIČ: CZ25254405

Zapsaná v OR vedeném krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 10275

bankovní spojení: UniCredit Bank

číslo účtu: 1051327008/2700

jako **zhotovitel**, na straně druhé

uzavírají dnešního dne tento

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 174/2019 dne 10. července 2019

podle § 2586 a následně ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, na
kompletní dodávku stavby:

„Pokládka optické sítě Malecí – ZŠ Malecí – Dětské hřiště“

(dále jen „Smlouva“)

I.

PŘEDMĚT DODATKU

1. Na základě žádosti ze dne 6.11.2019 a oboustranné dohody smluvních stran se doba plnění díla sjednaná v bodě 2.1 Smlouvy o dílo mění a posouvá z původního 31. prosince 2019 na **31. října 2020**.
2. Článek II, odst. 2.1 Smlouvy o dílo tedy zní takto:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době

Předpokládaný termín zahájení díla

ihned po podpisu této smlouvy

Termín ukončení díla

do 31. října 2020

Předání a převzetí staveniště

na výzvu objednatele

Zahájení díla

ke dni předání a převzetí staveniště

Počátek běhu záruční lhůty

dnem protokolárního předání díla

II.

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání původní Smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají na základě jejich svobodné a pravé vůle, jeho obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí s ním.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
5. Dodatek byl schválen Radou města Nové Město nad Metují usnesením č. RM 29 – 1599/19 ze dne 02.12.2019.

V Novém Městě nad Metují dne 20.12.2019

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Petr Hable v. r., starosta města
Nové Město nad Metují

.....
■■■■■, obchodní ředitel
N_SYS s.r.o.