

SMLOUVA O DÍLO č. 16/2019 – DODATEK č. 2

uzavřená dle ust. §§ souvisejících s Občanským zákoníkem

„Rekonstrukce provozních prostor koupelny a WC na II. oddělení“

mezi:

1. Zámeček Střelice, příspěvková organizace

zastoupený: Mgr. Leoš Němec

se sídlem: Tetčická 311/69, 664 47 Střelice

IČO: 00212920

DIČ: není plátcem DPH

Pověřená osoba pro jednání ve věcech technických: Voštera Miloš – ved. provozu organizace

Tel.: 547 422 813

e-mail: [REDACTED]

(dále jen objednatel)

2. Vavřín Milan

zastoupený: Vavřín Milan

se sídlem: Veveří 29, 602 00 Brno

IČO: 12162370

Tel.: 601200051

e-mail: [REDACTED]

(dále jen zhotovitel)

I.

Předmět dodatku č.2 „Smlouvy o dílo“ č. 16/2019

I.1. Předmětem „Dodatku č. 2“ smlouvy o dílo č. 16/2019 je změna ceny díla dle odst. V. v důsledku nesplnění termínu plnění díla dle čl. II. odst. 1. „Dodatku č. 1“

Na základě ust. IX odst. 1 smlouvy o dílo č. 16/2019 byla stanovena smluvní pokuta zhotoviteli za nesplnění termínu ve výši 1000,- Kč za každý započatý den prodlení. Dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo č. 16/2019 byl stanoven termín ukončení prací 4.12.2019, stavba předána dne 13.12.2019

II.

Cena díla

II.1. Vzhledem k nesplnění termínu plnění díla dle „Smlouvy o dílo č. 16/2019“, uplatňuje objednatel smluvní pokutu ve výši 9 000,- Kč.

Cena bez DPH	748 000,- Kč
<u>DPH 15%</u>	<u>112 200,- Kč</u>

Cena celkem	860 200,- Kč
-------------	--------------

II.2. Tímto Dodatkem smlouvy o dílo nejsou dotčena žádná další ujednání „Smlouvy o dílo č. 16/2019“, uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem.

II.3. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran výše uvedené smlouvy. Dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích, každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

Ve Střelicích dne 16.12.2019

Za zhotovitele :

Milan Vavřín

Za objednatele :

Mgr. Leoš Němec