



OBJEDNÁVKA č.: 01KV-000401 – DODATEK č.3

OBJEDNATEL Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 56 145 05 Praha 4 Zastoupený: Ve věcech smluvních: [redacted] Ve věcech technických: [redacted]	DODAVATEL / ZHOTOVITEL Ing. Antonín Seidl [redacted] [redacted] Zastoupený: Ve věcech smluvních a technických [redacted]
---	---

Číslo účtu: [redacted] IČ: 65993390 DIČ: CZ65993390 ISPROFIN: 500 210 0096	Číslo účtu: [redacted] IČ: 43716482 DIČ: [redacted] Registrován v: [redacted] Spis. značka: [redacted]
--	---

Název zakázky: „Zpracování revize TP 100 - Zásady pro orientační dopravní značení na PK“

II. DOBA PLNĚNÍ - ZMĚNA	
Od: účinnosti této objednávky	Do: 30. listopadu 2016
1. etapa do 30.11.2014	
2. etapa do 30.11.2016	

Zdůvodnění:

Důvodem posunutí konečného termínu zpracování revize TP 100 jenutnost vyjasnění některých ustanovení vyhlášky č. 294/2015 Sb. se zástupci MD pro jejich správnou interpretaci v TP 100.

Ustanovení ostatních článků objednávky, ani předchozích dodatků č.1 a č.2 se nemění. Tento dodatek č.3 k objednávce č. 01KV-000401 nabývá účinnosti dnem podpisu obou stran.

Na důkaz souhlasu zašlete písemně 4x potvrzené vyhotovení dodatku č.3 objednávky 01KV-000401 zpět na naši adresu, z nichž následně 2 obdrží objednatel a 2 dodavatel.

V Praze dne 30.5.2016

V Praze dne 27.5.2016

