

## SOUHRN SMLUVNÍCH DOHOD

### Smlouva o DÍLO

#### Dodatek č. 1

**č. smlouvy objednatele:** 07PT-000616/15  
**č. smlouvy zhotovitele:** 15-340

**Tento Souhrn smluvních dohod, Dodatek č. 1, byl uzavřen**  
mezi

objednatelem: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**  
se sídlem: **Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4**  
zastoupeným: [REDACTED], generálním ředitelem  
bankovní spojení: číslo účtu [REDACTED]  
IČO: **65993390** DIČ: **CZ65993390**  
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitelem: **PRAGOPROJEKT, a.s.**  
se sídlem **K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4**  
zastoupeným [REDACTED], předsedou představenstva  
bankovní spojení: [REDACTED]  
IČO: **452 72 387** DIČ: **CZ45272387**  
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaným v obchodním rejstříku  
vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, ve vložce 1434  
jako správcem Společnosti pro DSP/IČ/VD-ZDS - R6 Petrohrad - Lubenec

zhotovitelem: **VIAPONT, s.r.o.**  
se sídlem: **Vodní 258/13, okres Brno-město, 602 00 Brno**  
zastoupeným: [REDACTED], jednatelem  
bankovní spojení: [REDACTED]  
IČO: **46995447** DIČ: **CZ46995447**  
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaným v obchodním rejstříku  
vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8917  
jako společníkem Společnosti pro DSP/IČ/VD-ZDS - R6 Petrohrad - Lubenec

zhotovitelem: **Pontex, spol. s r.o.**  
se sídlem: **v Praze 4, Bezová 1658, PSČ 147 14**  
zastoupeným: [REDACTED], jednatelem  
[REDACTED], jednatelem  
[REDACTED], jednatelem  
bankovní spojení: [REDACTED]  
IČO: **40763439** DIČ: **CZ40763439**

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaným v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložka 2994

jako společníkem Společnosti pro DSP/IČ/VD-ZDS - R6 Petrohrad – Lubenec

zhotovitelem: **Valbek, spol. s.r.o.**

se sídlem: **Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec**

zastoupeným: [REDAKCE], **jednatel**

bankovní spojení: [REDAKCE]

IČO: **48266230** DIČ: **CZ48266230**

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaným v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4487

jako společníkem Společnosti pro DSP/IČ/VD-ZDS - R6 Petrohrad - Lubenec

zhotovitelem: **NOVÁK & PARTNER, s.r.o.**

se sídlem: **Perucká 2481/5, 120 00 Praha 2**

zastoupeným: [REDAKCE], **jednatelkou**

bankovní spojení: [REDAKCE]

IČO: **48585955** DIČ: **CZ48585955**

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaným v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 17849

jako společníkem Společnosti pro DSP/IČ/VD-ZDS - R6 Petrohrad - Lubenec

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

**„R6, křiž. I/27 (Petrohrad) hranice kraje - Lubenec, DSP/IČ/VD-ZDS“**

**ISPROFIN: 3271224001.154, 3271224002.154**

Smluvní strany uzavřely podle čl. I. Všeobecné obchodní podmínky, odst. 23 Obchodních podmínek níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1, kterým dochází k navýšení rozsahu služeb a ke změně termínu dokončení služeb.

Veškeré změny uvedené v tomto Dodatku č. 1 se vztahují k akci „R6, Lubenec, obchvat – I. etapa – VD-ZDS“.

I.

#### **Důvody uzavření dodatku**

Důvodem uzavření Dodatku č. 1 jsou závěry z výrobních výborů konaných ve dnech 21.1.2016, 16.2.2016. Na těchto výrobních výborech bylo dohodnuto prodloužení záruční zdi SO 242, dále z výsledků aktualizace hlukové studie vyplynula nutnost začlenění dvou objektů protihlukových stěn, které budou chránit před hlukem budovu Senior centra. Dále je nutno dle závěru z výrobního výboru ze dne 17.2.2016 provést kompletní změny SO 801 Vegetační úpravy R6 a MÚK Lubenec.

## II.


### Předmět dodatku

1. Rozpis služeb pro stavbu „R6, Lubenec, obchvat – I. etapa – VD-ZDS“ se mění následovně:
  - a) **SO 242 Zárubní zeď v km 75,060 – 75,260 vpravo**
    - na základě projednání bude zeď provedena ve staničení km 74,966 – 75,418, tzn., že její délka vzroste z 200 m na 452 m,
  - b) **Nový objekt SO 723.2 Protihluková stěna v km 74,980 – 75,174 vpravo**
    - protihluková stěna délky 193 m, výšky 5 – 6 m
  - c) **Nový objekt SO 723.3 Protihluková stěna v km 75,197 – 75,410 vpravo**
    - protihluková stěna délky 209 m, výšky 5 – 6 m
  - d) **SO 101 Hlavní trasa km 74,700 – 79,560**
    - změny výše uvedených objektů si vyžádají změny příčných řezů v délce 430 m
  - e) **SO 801 Vegetační úpravy R6 a MÚK Lubenec**
    - změny v rozsahu 30%
2. Z výše uvedených důvodů dochází k posunu termínu následovně:
  - Koncept VD-ZDS: **do 4 měsíců** od písemné výzvy objednatele k zahájení plnění na této dílčí části veřejné zakázky
  - Koncept čistopisu VD-ZDS: do 5 týdnů od okamžiku projednání všech připomínek objednatele ke konceptu VD-ZDS na výrobním výboru svolaném zhotovitelem neprodleně (nejpozději do 14-ti kalendářních dnů) od protokolárního předání připomínek objednatele ke konceptu VD-ZDS
  - Čistopis VD-ZDS: do 3 týdnů od protokolárního předání souhrnného písemného stanoviska objednatele ke konceptu čistopisu VD-ZDS
  - AD stavby: v průběhu stavby – předpoklad 3 roky/36 měsíců

Ostatní nedotčená ustanovení Souhrnu smluvních dohod (Smlouvy o dílo) zůstávají beze změny.

**Na důkaz toho strany uzavírají tento dodatek**, který vstupuje v platnost podpisem obou stran v souladu s platnými právními předpisy České republiky.

PODEPSÁN  
za objednatele:



generální ředitel  
Ředitelství silnic a dálnic ČR



Datum:

21 -03- 2016

PODEPSÁN  
za zhotovitele:  
Společnost pro  
DSP/IČ/VD-ZDS - R6 Petrohrad - Lubenec



předseda představenstva, PRAGOPROJEKT, a.s.  
oprávněn podepisovat jménem či v zastoupení  
Společnosti pro DSP/IČ/VD-ZDS – R6 Petrohrad – Lubenec  
na základě plné moci ze dne 12. 5. 2015

Datum:

21 -03- 2016

**PRAGOPROJEKT, a.s.**

