

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

číslo smlouvy u Zhotovitele: w300288

číslo smlouvy u Objednatele: 986/19

Smluvní strany:	
Objednatel:	
Obchodní firma:	Nemocnice České Budějovice, a.s.
Sídlo:	České Budějovice, B. Němcové 585/54, PSČ 370 01
IČ:	260 68 877
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1349
Zastoupen:	MUDr. Ing. Michal Šnorek, Ph.D., předseda představenstva MUDr. Jaroslav Novák, MBA, člen představenstva
<i>jako objednatel na straně jedné (dále také jen jako „Objednatel“)</i>	
Zhotovitel:	
1) Společnost:	OHL ŽS, a.s.
Sídlo:	Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veverí
IČ:	463 42 796
Zápis v obchodním rejstříku:	KS v Brně, odd. B, vložka 695
Zastoupená:	Ing. Aleš Kézr, ředitel Divize J-Čechy na základě pověření, které tvoří <u>Přílohu č. 2</u> tohoto dodatku
a	
2) Společnost:	Metrostav, a.s.
Sídlo:	Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8, Libeň
IČ:	000 14 915
Zápis v obchodním rejstříku:	MS v Praze, odd. B, vložka 758

Zastoupená:	Ing. Martin Stašek, oblastní ředitel pro Jihočeský kraj, na základě pověření, které tvoří <u>Přílohu č. 3</u> tohoto dodatku
Jednající pod společným jménem společnosti ve smyslu ust. § 2716 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů:	Pavilon CH – OHL ŽS - Metrostav
Sídlo:	Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veveří
<i>společně jako zhotovitel na straně druhé (dále také jen jako „Zhotovitel“)</i>	

I.

Úvodní ustanovení

- 1.1 Objednatel je veřejným zadavatelem ve smyslu § 4 odst. 1 písm. e) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o ZVZ**“). Objednatel je podle zákona o ZVZ povinen zadat veřejnou zakázku v zadávacím řízení. Objednatel dne 20.06.2019 ve smyslu ustanovení § 56 zákona o ZVZ odeslal oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění způsobem podle § 212 zákona o ZVZ pod evidenčním číslem Z2019-020763 za účelem zadání nadlimitní veřejné zakázky s názvem „**Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu CH, Nemocnice České Budějovice, a.s.**“ v otevřeném řízení (dále jen „**Veřejná zakázka**“). Na základě výsledku zadávacího řízení byla Veřejná zakázka přidělena Zhotoviteli.
- 1.2 Smluvní strany uzavřely dne 21.11.2019 za účelem splnění předmětu Veřejné zakázky smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“). Zhotovitel se Smlouvou zavázal, že na svůj náklad a nebezpečí a za podmínek stanovených Smlouvou provede pro Objednatele dílo – stavbu s názvem „**Přístavby, nástavby a stavební úpravy pavilonu „CH“ Nemocnice České Budějovice, a.s.**“ (dále také jen „**Dílo**“), a to dle projektové dokumentace z 03/2019 zpracované firmou AGP – nova spol. s r.o., tř. 28. října 1294/17, České Budějovice 3, 370 01 České Budějovice, IČ: 14500493, která tvoří Přílohu č. 1 Smlouvy (dále také jen „**Projektová dokumentace**“), a dle nabídkového rozpočtu s výkazem výměr, který tvoří Přílohu č. 2 Smlouvy (dále také jen „**Rozpočet**“) a Objednatel se Smlouvou zavázal Dílo převzít a za řádné provedení Díla zaplatit Zhotoviteli sjednanou cenu.
- 1.3 Smluvní strany pro vyloučení veškerých případných pochybností prohlašují, že Smlouvu uzavřely oprávnění zástupci Zhotovitele (tj. obou společností, a to spol. OHL ŽS, a.s., se sídlem Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veveří, IČ 463 42 796 a spol. Metrostav, a.s., se sídlem Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8, Libeň, IČ 000 14 915) jednající pod společným jménem společnosti ve smyslu ustanovení § 2716 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Tato skutečnost mezi smluvními stranami není a nikdy nebyla sporná. Smluvní strany tímto dodatkem ve smyslu ust. § 553 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský

zákoník, ve znění pozdějších předpisů, případně pouze formálně dodatečně vyjasňují projev své vůle.

- 1.4 Vzhledem k tomu, že před započítáním provádění příslušné části Díla došlo ke specifikaci v Rozpočtu obecně určených položek a tato skutečnost povede ke snížení ceny Díla, dohodly se smluvní strany na změně Smlouvy, jak je podrobněji popsána dále v čl. II tohoto dodatku.
- 1.5 Zároveň tímto dodatkem smluvní strany odstraňují formální nesprávnost týkající se chybně uvedeného údaje o kontaktních osobách ve Smlouvě, jak je podrobněji popsáno v čl. II tohoto dodatku.

II.

Předmět dodatku

- 2.1 Předmětem tohoto dodatku je zejména změna (snížení) ceny Díla. Tato změna ceny Díla vyplývá z konkrétního výběru a stanovení jednotlivých materiálů v Rozpočtu, které budou použity po dohodě smluvních stran při realizaci Díla. Podrobná specifikace upřesnění Díla a jeho cena je uvedena ve vzájemně odsouhlaseném Změnovém listu č. 1, který je Přílohou č. 1 tohoto dodatku. Přílohu č. 1 Změnového listu tvoří Rozpočet s vyznačenými změnami provedenými tímto dodatkem, tj. Příloha č. 1 Změnového listu obsahuje úplné znění Rozpočtu ve znění tohoto dodatku (jednotlivým položkám jsou přiřazovány nové ceny). Příloha č. 2 Změnového listu obsahuje smluvními stranami odsouhlasené materiály (v rámci jednotlivých položek Rozpočtu), které budou použity dle dohody smluvních stran při realizaci Díla. U všech odsouhlasených materiálů uvedených ve Změnovém listu se jedná o materiály plně odpovídající Projektové dokumentaci a knize standardů, tzn., že nedochází ke snížení kvalitativních parametrů u žádného z těchto odsouhlasených materiálů oproti jejich obecné specifikaci v Projektové dokumentaci.
- 2.2 V souladu s čl. III, odstavcem 3.4. a pododstavcem 3.4.3 Smlouvy se tímto dodatkem upravuje celková cena Díla uvedená v odst. 3.1 Smlouvy následovně:

Původní celková cena Díla bez DPH uvedená ve Smlouvě:	987.740.887,00 Kč
Dodatek č. 1 – snížení ceny o celkem bez DPH	-57.940.887,00 Kč
Celková cena Díla ve znění tohoto dodatku bez DPH	929.800.000,00 Kč
- 2.3 Ke sjednané smluvní ceně za Dílo se připočítává procentní sazba daně z přidané hodnoty dle platného zákona o dani z přidané hodnoty, platná v době vyúčtování ceny provedených prací.
- 2.4 Změna Díla (resp. jeho ceny) dle čl. II odst. 2.1 a 2.2 tohoto dodatku představuje nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy ve smyslu § 222 odst. 4 písm. a), písm. b) bod 2. zákona o ZVZ, neboť nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je

a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a zároveň

b) nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí, neboť její hodnota mění (snižuje) hodnotu závazku ze Smlouvy na Veřejnou zakázku o 5,87 %.

2.5 Smluvní strany dále odstraňují nesprávnost uvedenou v odst. 6.1 Smlouvy týkající se kontaktních osob Zhotovitele, a to tak, že odst. 6.1 Smlouvy tímto dodatkem zcela ruší a nahrazují jej tímto jeho novým zněním, které je v souladu s nabídkou Zhotovitele:

6.1 Zástupcem Zhotovitele a kontaktní osobou ve věcech stavby je v pozici vedoucího projektu:

Ing. Petr Šíma, tel.: 724 167 091

Tato osoba je pověřena řízením prováděného Díla a souvisejících prací a je oprávněna ke všem faktickým úkonům týkajícím se tohoto plnění, je pověřena řízením stavby, příp. koordinací prací subdodavatelů, prováděním soupisu provedených prací, prováděním zápisů do stavebního deníku a řešením všech problémů souvisejících s realizací Díla.

2.6 Změna Smlouvy dle čl. II odst. 2.5 tohoto dodatku je změnou nepodstatnou ve smyslu příslušných ustanovení zákona o ZVZ, neboť zejména nemění hodnotu Veřejné zakázky, ani celkovou povahu Veřejné zakázky, když pouze odstraňuje nepřesnost (formální chybu) uvedenou ve Smlouvě.

III.

Závěrečná ustanovení

3.1 Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

3.2 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

3.3 Objednatel prohlašuje, že je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 písm. n) zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), a jako takový uveřejní tento dodatek v registru smluv. S ohledem na skutečnost, že právo zaslat tento dodatek k uveřejnění do registru smluv náleží dle zákona o registru smluv oběma smluvním stranám, dohodly se smluvní strany za účelem vyloučení případného duplicitního zaslání tohoto dodatku k uveřejnění na tom, že tento dodatek zašle k uveřejnění do registru smluv Objednatel. Objednatel bude ve vztahu k tomuto dodatku plnit též ostatní povinnosti vyplývající pro něj ze zákona o registru smluv.

3.4 Zhotovitel prohlašuje, že z uveřejnění v registru smluv žádá vyloučit údaje a informace obsažené v Příloze č. 1 a 2 Změnového listu, přičemž u údajů a informací uvedených v Příloze č. 1 Změnového listu z důvodu, že se jedná o jeho obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, a u údajů a informací uvedených v Příloze č. 2 Změnového listu z důvodu, že se jedná o konkrétní technickou specifikaci (vzor) jednotlivých

výrobků, z níž vychází i výpočet jednotkových cen, vyloučený z uveřejnění podle § 3 odst. 2 písm. b) zákona o registru smluv.

3.5 Smluvní strany prohlašují, že nedílnou součástí tohoto dodatku jsou jeho Přílohy:

- Příloha č. 1 – Změnový list č. 1
- Příloha č. 2 – Pověření pro Ing. Aleše Kézra
- Příloha č. 3 – Pověření pro Ing. Martina Staška

3.6 Smluvní strany dále prohlašují, že si tento dodatek a jeho přílohy přečetly, že s jejich obsahem souhlasí a že vyjadřují jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli. Smluvní strany dále prohlašují, že tento dodatek neuzavřely v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují ony samy nebo jejich oprávnění zástupci své vlastnoruční podpisy.

3.7 Tento dodatek se uzavírá písemně a může být měněn pouze písemnými, číslovanými dodatky, uzavřenými na základě dohody obou smluvních stran.

3.8 Tento dodatek byl sepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních v českém jazyce, když každé vyhotovení dodatku má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních dodatku.

Objednatel:

Zhotovitel:

V Českých Budějovicích dne

V Českých Budějovicích dne

MUDr. Ing. Michal Šnorek, Ph.D.
předseda představenstva
Nemocnice České Budějovice, a.s.

Jméno: Ing. Aleš Kézr
Ředitel Divize J-Čechy, OHL ŽS, a.s.

Podpis: _____
Razítko:

Podpis: _____
Razítko:

MUDr. Jaroslav Novák, MBA
člen představenstva
Nemocnice České Budějovice, a.s.

Jméno: Ing. Martin Stašek
Oblastní ředitel pro Jihočeský kraj,
na základě plné moci, Metrostav, a.s.

Podpis: _____
Razítko:

Podpis: _____
Razítko: