

2019/1538/01N

**DODATEK č.1
KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 10480/2019
ze dne 23.08.2019**

uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na provedení díla, a to

**„Podzemní kontejnery na tříděný odpad v Uherském
Hradišti“**

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel

název:	Město Uherské Hradiště
sídlo:	Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště
zastoupené:	Ing. Stanislavem Blahou, starostu města
IČO:	00291471
DIČ:	CZ00291471
bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s., expozitura Uherské Hradiště
č. účtu:	27-1543078319/0800
ve věcech technických je oprávněn jednat:	Ing. Ladislav Čapek, odbor investic
tel. oprávněné osoby:	572 525 273
e-mail:	ladislav.capek@mesto-uh.cz
mobilní číslo:	733 488 987

(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel

název:	Kovoprojekta Brno a.s.
sídlo:	Šumavská 416/15, 602 00 Brno
zastoupení:	Miroslav Jetelina, předseda představenstva a generální ředitel nebo Ing. Miroslav Veverka, člen představenstva a Ing. Miroslav Pavlík, člen představenstva
IČO:	46347011
DIČ:	CZ46347011
Zapsán v obchodním rejstříku:	vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 759.
bankovní spojení:	Sperbank Z, a.s.
č. účtu:	4211163668/6800
ve věcech technických je oprávněn jednat:	Jan Burian, vedoucí týmu
tel. Oprávněné osoby:	+420 532 153 152
e-mail:	j.burian@kovoprojekta.cz
mobilní číslo:	+420 725 796 142

(dále jen „zhotovitel“)

**Článek I.
Úvodní ujednání**

V souladu s ustanovením Smlouvy o dílo s názvem „Podzemní kontejnery na tříděný odpad v Uherském Hradišti“ uzavřené mezi smluvními stranami dne 23.08.2019 (dále jen „Smlouva o dílo“), konkrétně v souladu s článkem 14. Dodatky a změny smlouvy, uzavírají smluvní strany po vzájemné dohodě tento Dodatek č. 1 k původní Smlouvě o dílo, kterým se mění její následující ustanovení ve vztahu k zpracování projektové dokumentace.

Dodatkem se posouvají termíny plnění z důvodů pozdějšího vyjádření orgánů dotčených v rámci územního a stavebního řízení a nutnost zapracování připomínek pro získání kladného vyjádření. Důvody pro úpravu termínu plnění smlouvy o dílo vyplynuly v průběhu tvorby díla a nebylo možné je při zadání veřejné zakázky a uzavírání smlouvy objektivně předvídat.

Článek II. Změna smlouvy o dílo

Tímto dodatkem č. 1 se mění Smlouva o dílo následovně:

V článku 4. - „Termíny a místo plnění“ se v odstavci 4.3. „Lhůta pro dokončení jednotlivých stupňů projektové dokumentace“ mění termíny v odstavcích 4.3.1.2. a 4.3.1.3. následovně:

4.3.1.2. Společná dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení SD (DUR + DSP)

Dokumentace – Společná dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení SD (DUR + DSP) bude předána Objednateli:

Aktualizovaná vč. příslušných vyjádření **do 15.01.2020**

4.3.1.3. Dokumentace provedení stavby (DPS)

Dokumentace provedení stavby (DPS) vč. Dokladové části a rozpočtu bude vyhotovena a předána Objednateli **do 30 dnů ode dne nabití právní moci stavebního povolení.**

Článek III. Závěrečná ujednání

Ustanovení ostatních článků Smlouvy o dílo nedotčených tímto dodatkem zůstávají v platnosti. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek důkladně přečetly, souhlasí s jeho obsahem, který zachycuje jejich skutečnou a svobodnou vůli, a jsou si vědomy povinností jim z něho plynoucích. Na důkaz toho připojují své podpisy pod text tohoto dodatku.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jejich podpisu dvě vyhotovení.

Doložka podle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: o uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto v souladu s usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 1526/89/RM/2018 ze dne 08.10.2018

Objednatel

V Uherském Hradišti dne **13. 12. 2019**


Ing. Stanislav Biana
starosta města

Zhotovitel

V Brně dne **17. 12. 2019**


Miroslav Jetelina
předseda představenstva
a generální ředitel