

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ  
hl. m. PRAHY, a.s.  
Řásoňovka 770/8, 110 00 PRAHA 1  
70



TSKRP009XFB7

Dodatek č. 1  
ke smlouvě o dílo

„X 045 Rampa AN MHD Butovice sever, Praha 13“,

č. smlouvy objednatele: A/3/18/4130/0169

č. smlouvy zhotovitele:

I.  
Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásoňovka 770/8, 110 00 Praha 1- Staré Město

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B  
20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č. ú. [redacted]

zastoupena: Mgr. Jozefem Sinčákem MBA, generálním ředitelem a předsedou představenstva  
prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D., místopředsedou představenstva  
PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

Osoby zmocněné k jednání ve věcech technických:

Ing. Jiří Sládek, ředitel úseku speciálních staveb

Pavel Černožorský, vedoucí odd. mostů

Kamila Neumannová, technik správy mostů

Ing. Pavel Novák, technik správy mostů

dále jako „Objednatel“ nebo „TSK“

Zhotovitel: [redacted]

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze spis. zn.  
C 16861

B [redacted]

č. [redacted]

zastoupena: Karlem Kaiserem, jednatelem

Osoby zmocněné k jednání:

ve věcech smluvních: Karel Kaiser

ve věcech technických: Ing. Pavel Jenčík

dále jen jako „Zhotovitel“

**II.**  
**Předmět dodatku**

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě o dílo „X 045 Rampa AN MHD Butovice sever, Praha 13“ č. A/3/18/41 [REDACTED] ze dne 18. 9. 2018 (dále jen „Smlouva“).

Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku dle § 222 odst. 4, 5 a 6 zákona č. 1 [REDACTED] Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „ZVZ“) a s tím související změna čl. III Smlouvy (Cena díla) a to v rozsahu víceprací a méněprací a odůvodnění změn dle Změnových listů (dále jen „ZL“) č. 1-4, které jsou přílohou tohoto Dodatku.

**III.**  
**Změna čl. IV. Smlouvy (Cena díla)**

1. Čl. IV, odst. 2 Smlouvy se mění takto:

<b>Cena dle Smlouvy bez DPH:</b>	<b>5 899 186,43 Kč</b>
<b>DPH 21 %:</b>	<b>1 238 829,15 Kč</b>
<b>Cena dle Smlouvy vč. DPH:</b>	<b>7 138 015,58 Kč</b>

Vícepráce/méněpráce dle Dodatku dle ZL 1-4:

Cena méněprací (ZL 1) dle Dodatku dle § 222 odst. 4 ZVZ	-199 828,84 Kč
DPH 21 %	- 41 964,06 Kč
Cena méněprací (ZL1) dle Dodatku dle § 222 odst. 4 ZVZ vč. DPH	- 241 792,90 Kč

Cena víceprací (ZL3) dle Dodatku dle § 222 odst.4 ZVZ	59 085,40 Kč
DPH 21%	12 407,93 Kč
Cena víceprací (ZL3) dle Dodatku dle § 222 odst. 4 ZVZ vč. DPH	71 493,33 Kč

Cena méněprací (ZL 2) dle Dodatku dle § 222 odst. 5 ZVZ	- 5 982,00 Kč
DPH 21 %	- 1 256,22 Kč
Cena méněprací (ZL 2) dle Dodatku dle § 222 odst. 5 ZVZ vč. DPH	- 7 238,22 Kč

Cena víceprací (ZL 1,2) dle Dodatku dle § 222 odst. 5 ZVZ	349 430,75 Kč
DPH 21%	73 380,45 Kč
Cena víceprací (ZL 1,2) dle Dodatku dle § 222 odst. 5 ZVZ vč. DPH	422 812,20 Kč

Cena méněprací (ZL 4) dle Dodatku dle § 222 odst. 6 ZVZ	-16 045,09 Kč
DPH 21 %	- 3 369,47 Kč
Cena méněprací (ZL 4) dle Dodatku dle § 222 odst. 6 ZVZ vč. DPH	- 19.414,56 Kč

Cena víceprací (ZL 4) dle Dodatku dle § 222 odst. 6 ZVZ	393 993,77 Kč
DPH 21%	82 738,69 Kč
Cena víceprací (ZL 4) dle Dodatku dle § 222 odst. 6 ZVZ vč. DPH	476 732,46 Kč

Cena celkem vč. Dodatku bez DPH:  
DPH 21/ %  
Cena celkem vč. Dodatku vč. DPH:

6 479 840,42 Kč  
1 360 766,49 Kč  
7 840 606,91 Kč

Celková hodnota změny závazku ze Smlouvy dle Dodatku dle § 222 odst. 4 ZVZ je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Celková hodnota změny závazku ze Smlouvy dle Dodatku dle § 222 odst. 5 ZVZ nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Celková hodnota změny závazku ze Smlouvy dle Dodatku dle § 222 odst. 6 ZVZ nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy a zároveň celkový cenový nárůst dle Dodatku dle § 222 odst. 5 a 6 nepřesáhne 30% původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

2. Ostatní ustanovení čl. IV. odst. 2 Smlouvy se nemění.

#### IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. [REDAKCE] Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz toho připojují své podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha: Změnové listy 1-4