

**DODATEK č. 1**

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 15.05.2019, v souvislosti s vypracováním projektové dokumentace s názvem:

**„Zastávky MHD, ul. Sokolovská“****1. SMLUVNÍ STRANY****1.1. OBJEDNATEL**

název: **Město Uherské Hradiště**  
 sídlo: Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště  
 zastoupené: Ing. Stanislavem Blahou, starostu města  
 IČO: 00291471  
 DIČ: CZ00291471  
 bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., expozitura Uherské Hradiště  
 č. účtu: 27-1543078319/0800  
 ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Jakub Talák, odbor investic  
 tel. oprávněné osoby: 572 525 279  
 e-mail: [jakub.talak@mesto-uh.cz](mailto:jakub.talak@mesto-uh.cz)  
 mobilní číslo: 606 318 863

(dále jen „objednatel“)

a

**1.2. ZHOTOVITEL**

název: **F.E.D. s.r.o.**  
 sídlo: Velký Ořechov 177, 763 07  
 zastoupen: Ing. Lenka Struhárová – Jančaříková, Ph.D., MBA  
 IČO: 03994601  
 DIČ: CZ03994601  
 Zapsán v obchodním či jiném veřejném rejstříku: vedeném u Krajského soudu v Brně, C 87718  
 bankovní spojení:   
 č. účtu:   
 za Zhotovitele je oprávněn jednat: Ing. Lenka Struhárová – Jančaříková, Ph.D., MBA  
 (ve věcech smluvních, technických)  
 tel. oprávněné osoby:   
 e-mail:   
 mobilní číslo: 

(dále jen „zhotovitel“)

**2. PROHLÁŠENÍ STRAN**

- 2.1 Shora uvedené smluvní strany prohlašují, že spolu dne 15.05.2019 uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace na akci „Zastávky MHD, ul. Sokolovská“.
- 2.2 V souladu s článkem 14 smlouvy uzavírají smluvní strany po vzájemné dohodě tento dodatek č.1 ke smlouvě tak, aby smlouva vyhovovala jejich současným potřebám a záměrům.

### 3. PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem tohoto dodatku je změna termínu dokončení díla dle této smlouvy, které nebylo možné při zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavírání smlouvy objektivně předvídat.

Ke změně termínu dochází z důvodu k průtahům v jednání o umístění zastávek MHD mezi objednatelem a správcem komunikace.

- 3.1 Mění se článek 4.3. „Lhůty pro dokončení jednotlivých stupňů projektové dokumentace“, odstavec 4.3.1.2. **Dokumentace pro společné územní a stavební řízení (DUR+DSP)** v následujícím rozsahu:

„Dokumentace pro společné územní řízení a stavební povolení bez vyjádření vyjádření dotčených orgánů bude vyhotovena a předána Objednateli **do 30.4.2020.**“

„Dokumentace pro společné územní řízení a stavební povolení včetně vyjádření dotčených orgánů bude vyhotovena a předána Objednateli **do 30.6.2020.**“

- 3.2 Dále se mění článek 4.3. „Lhůty pro dokončení jednotlivých stupňů projektové dokumentace“, odstavec 4.3.1.3. **Projektová dokumentace pro provedení stavby (DPS)** v následujícím rozsahu:

„**Kompletní DPS včetně rozpočtu** bude vyhotovena a předána Objednateli **do 30.9.2020**, nejpozději však 4 týdny od nabytí právní moci společného Stavebního a územního povolení.“


- 3.3 Ostatní ustanovení smlouvy jsou tímto dodatkem nedotčena a zůstávají beze změny.

### 4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1 Tento dodatek byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
- 4.2 Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
- 4.3 Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto v souladu se schváleným usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 1526/89/RM/2018, ze dne 08.10.2018.

V Uherském Hradišti dne 20-12-2019

Ve Velkém Ořechově dne 18.12.2019



Za Objednatele – razítko a podpis  
Ing. Stanislav Blaha  
starosta města



Za Zhotovitele – razítko a podpis  
Ing. Lenka Struhárová – Jančaříková, Ph.D., MBA  
jednatelka