

1 . d o d a t e k s m l o u v y o d í l o

dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel: **Základní škola Humpolec, Hálkova 591, okres Pelhřimov**
Se sídlem: Hálkova 591, 396 01 Humpolec
Zastoupená: Mgr. Tomášem Jůzlem – ředitelem základní školy
IČO: 70504539
DIČ: CZ70504539
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 939261/0100

I.2. Zhotovitel: Realitní a stavební společnost s.r.o.
Se sídlem: Fantova 693/45, Obřany, 614 00 Brno
Doručovací adresa: Žitenická 10, 286 01 Čáslav
Zápis v OR: u Krajského soudu v Brně, spis. zn. C90993
Zastoupený: Jaroslavem Vaňátkem, jednatelem
IČO: 41432037
DIČ: CZ41432037
Peněžní ústav: UniCredit Bank a.s.
Číslo účtu: 2111568984/2700

I.3. Ve smluvních věcech jedná za objednatele: Mgr. Tomáš Jůzl
za zhotovitele: Jaroslav Vaňátko

V technických věcech jedná za objednatele: Mgr. Tomáš Jůzl
za zhotovitele: Jaroslav Vaňátko, Robert Mládek

uzavírají podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento:

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby

Stavební úpravy krovu a střešního pláště ZŠ Humpolec, Hálkova

Na základě odsouhlasených změn vzniklých během realizace stavby se smluvní strany dohodly na sjednání tohoto Dodatku č. 1:

II. PŘEDMĚT DÍLA

Účastníci prohlašují, že mezi sebou uzavřeli dne 04.03.2019 Smlouvu o dílo.

Účastníci se na základě oboustranné dohody dohodli na tom, že se rozsah díla, jenž je vymezen ve smlouvě o dílo v čl. II., mění a rozšiřuje, resp. zužuje o změny, jež jsou obsaženy ve změnovém listu stavby č. 1, který tvoří nedílnou přílohu tohoto Dodatku č. 1.

Rekapitulace ceny díla

Stavební úpravy krovu a střešního pláště ZŠ Humpolec, Hálkova

| | | | | | |
|---------------|---|-------------|---------------------------------------|---------|--|
| Název stavby: | Stavební úpravy - ZŠ Humpolec, ul. Hálkova | Objednatel: | ZŠ Humpolec | IČ/DIČ: | |
| Druh stavby: | | Projektant: | | IČ/DIČ: | |
| Lokalita: | Humpolec | Zhotovitel: | Realitní a stavební společnost s.r.o. | IČ/DIČ: | |

| | | | |
|---------------------------|--------------|--------------|---------------|
| | cena bez DPH | DPH 21 % | cena vč. DPH |
| Cena díla do SOD | 8 199 147,00 | 1 721 820,90 | 9 920 967,90 |
| Cena 1. dodatku - ZL č. 1 | 558 981,50 | 117 386,10 | 676 367,60 |
| Celková cena díla | 8 758 128,50 | 1 839 207,00 | 10 597 335,50 |

Krycí list rozpočtu - Změnového listu č. 1

| | | | | | |
|-------------------|---|-----------------|---------------------------------------|----------|------------|
| Název stavby: | Stavební úpravy-ZŠ Humpolec , ul. Hájkova | Objednatel: | ZŠ Humpolec | IČ/DIČ: | |
| Druh stavby: | 0 | Projektant: | 0 | IČ/DIČ: | |
| Lokalita: | Humpolec | Zhotovitel: | Realitní a stavební společnost s.r.o. | IČ/DIČ: | |
| Začátek výstavby: | 01.12.2019 | Konec výstavby: | 46 | Položek: | |
| JKSO: | 0 | Zpracoval: | 0 | Datum: | 01.12.2019 |

Rozpočtové náklady v Kč

| A | Základní rozpočtové náklady | B | Doplňkové náklady | C | Náklady na umístění stavby (NUS) |
|--------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------|---|----------------------------------|
| HSV | Dodávky 62 475,75 | Práce přesčas 0,00 | Zařízení staveniště 0,00 | | 0,00 |
| | Montáž 132 108,92 | Bez pevné podl. 0,00 | Mimostav. doprava 0,00 | | 0,00 |
| PSV | Dodávky 217 920,39 | Kulturní památka 0,00 | Územní vlivy 0,00 | | 0,00 |
| | Montáž 57 438,54 | | Provozní vlivy 0,00 | | 0,00 |
| "M" | Dodávky 0,00 | | Ostatní 0,00 | | 0,00 |
| | Montáž 0,00 | | NUS z rozpočtu 0,00 | | 0,00 |
| Ostatní materiál | 54 804,96 | | | | |
| Přesun hmot a sutí | 34 232,94 | | | | |
| ZRN celkem | 558 981,50 | DN celkem 0,00 | NUS celkem 0,00 | | 0,00 |
| | | DN celkem z obj. 0,00 | NUS celkem z obj. 0,00 | | 0,00 |
| | | | ORN celkem 0,00 | | 0,00 |
| | | | ORN celkem z obj. 0,00 | | 0,00 |

| | | | | | |
|------------|------------|---------|------------|-------------------|------------|
| Základ 0% | 0,00 | | | | |
| Základ 15% | | DPH 15% | 0,00 | Celkem bez DPH | 558 981,50 |
| Základ 21% | 558 981,50 | DPH 21% | 117 386,10 | Celkem včetně DPH | 676 367,60 |

| | | |
|--|--|---|
| Projektant  Datum, razítko a podpis 13.12.2019 Poznámka: | Objednatel Realitní a stavební společnost s.r.o. Fantova 693/45, 614 00 Brno Provozovna: Zlíteňská 10, 286 01 Čáslav tel.: 327 316 331 DIČ: CZ41432037 Datum, razítko a podpis 13.12.2019 B. H. H. | Zhotovitel Základní škola Humpolec, Hájkova 591, okres Pelhřimov IČO: 70504539 Datum, razítko a podpis 13.12.2019 |
|--|--|---|

Seznam škod způsobený zatečením vody do školy (příloha č. 2)

Škoda č. 1 (č.j. 4193076955) ze dne 21. 7. 2019

| | |
|------------------|-----------|
| - Výmalba třídy | 19 904 Kč |
| - Poškozené lino | 97 042 Kč |
| - Dataprojektor | 15 744 Kč |

Celkem 132 690 Kč

Škoda č. 2 (č.j. 4193076946) ze dne 12. 8. 2019

| | |
|-------------------|-----------|
| - Výmalba třídy | 19 904 Kč |
| - Výmalba třídy | 19 904 Kč |
| - Soklový koberec | 20 872 Kč |

Celkem 60 680 Kč

Škoda č. 3 (č.j. 4193076928) ze dne 29. 8. 2019

| | |
|----------------------|-----------|
| - Výmalba třídy | 19 904 Kč |
| - Výmalba chodby 1/2 | 15 980 Kč |
| - Soklový koberec | 20 872 Kč |

Celkem 56 756 Kč

Škoda č. 4 (nemá ještě č.j.) ze dne 7. a 8. 10. 2019

| | |
|---|-----------|
| - Výmalba kabinetu | 8 465 Kč |
| - Výmalba chodby 1/2 | 15 980 Kč |
| - Zničený koberec | 16 553 Kč |
| - Elektřina za naše vysoušeče (1. - 4. škody) | 23 376 Kč |

Celkem 64 374 Kč

Celkem 1. – 4. škody = 314 500 Kč

Vysoušení stropů od firmy, kterou zprostředkovala pojišťovna a písemně se zavázala, že uhradí veškeré náklady s tím spojené (i elektřinu)

| | |
|--|--|
| - Vysoušení od firmy 1. škoda | 60 318 Kč |
| - Vysoušení od firmy 2. škoda | 77 848 Kč (údajně toto vysoušení neproběhlo, musí si to ale pan Rajm vykomunikovat se svoji pojišťovnou) |
| - Vysoušení od firmy 3. škoda | 83 348 Kč |
| - Elektřina za vysoušení stropů od firmy | 30 747 Kč |