



Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo (dále jen Dodatek) na realizaci stavby „**Likvidace strojovny a větrací stanice v areálu jámy č. 11A**“, kterým se mění čl. IV. Cena díla bod 1 smlouvy z důvodů změny objemu nadrcené suti takto :

#### Čl. IV. Cena díla

1. Cena díla uvedeného v článku II. smlouvy je stanovena na základě dohody obou smluvních stran ve výši **bez DPH 3 094 678,58 CZK**  
(slovy: třímilionydevadesátčtyřtisícšestsetsedmdesátosm korun padesátosm haléřů)

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 4.11.2019 zůstávají beze změny.

### III.

#### Závěrečná ujednání

1. Dodatek nabývá platnosti v den podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. (o registru smluv).
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem Dodatku včetně jejich příloh a s celým obsahem dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:
  - Změnový list č.1

V Příbrami dne  
Za objednatele:

V Praze dne  
Za zhotovitele:

.....  
Ing. Zbyněk Skála  
vedoucí o.z. SUL  
DIAMO,s.p.

.....  
Mgr. Petr Dosoudil  
statutární ředitel  
MERCED a.s.