



KUJCP010X20I

Č. smlouvy objednatele: SOD/OVZI/038/19/3

číslo smlouvy zhotovitele: 104/19 014/230

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO**I. Smluvní strany**

Objednatel: Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO: 70890650
DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., České Budějovice, č. ú. 199783072/0300
Zástupce: Mgr. Ivana Stráská, hejtmanka Jihočeského kraje

a

Zhotovitel: EDIKT a.s.
se sídlem: Rudolfovska 461/95, 370 01 České Budějovice
IČO: 25172328
DIČ: CZ25172328
Bankovní spojení: UNICREDIT bank a.s., č. účtu: 211452664/2700
Oberbank, č. účtu: 7000032696/8040
zápis v OR: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl B, vl. 904
Zástupce: Pavel Dolanský, předseda představenstva tel. č. ■■■■■■

Uzavírají tento dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo, jejímž předmětem je provedení díla – stavby

„Most ev. č. 158 – 002 a 158 – 003 za Kaplicí“**II. Předmět dodatku**

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. SOD/OVZI/038/19 ze dne 2. 5. 2019 s názvem „**Most ev. č. 158 – 002 a 158 – 003 za Kaplicí**“, dle podmínek sjednaných v této smlouvě a v rozsahu podle projektové dokumentace pro provedení stavby s názvem „**Most ev. č. 158 – 002 a 158 – 003 za Kaplicí**“, zpracované firmou HBP s.r.o., Čechova 59, 370 65 České Budějovice, IČO 260 87 677 a dle oceněného výkazu výměr. Důvodem změn jsou méněpráce předem odsouhlasené objednatelem a technickým a autorským dozorem stavby provedené na základě dohody obou smluvních stran, v jejímž důsledku se mění článek IV., odst. 1 smlouvy o dílo ze dne 2. 5. 2019 jak je uvedeno níže.

Původní znění čl. IV. Cena za dílo, odst. 1.:

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy včetně dodatku č.2:

celkem bez DPH	27 937 836,16 Kč
DPH 21 % Kč	5 866 945,59 Kč
Celkem včetně DPH	33 804 781,75 Kč

Nové znění čl. IV. Cena za dílo, odst. 1.:

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu a změnového listu č. 3 pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

celkem bez DPH	27 723 387,27 Kč
DPH 21 % Kč	5 821 911,33 Kč
Celkem včetně DPH	33 545 298,60 Kč

III. Závěrečná ustanovení dodatku


Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.


Tento dodatek nabývá platnosti ke dni podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., § 6.

Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Uzavření dodatku bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 1398/2019/24-17 ze dne 19. 12. 2019.

V Českých Budějovicích dne 19. 12. 2019
za objednatele:


.....
Mgr. Ivana Stráská
hejtmanka Jihočeského kraje



V Českých Budějovicích dne 19. 12. 2019
za zhotovitele:


.....
Pavel Dolanský
předseda představenstva


**EDIKT**[®]
54
Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice
IČ 25172326 DIČ CZ25172326 tel. 387412524

Přílohy
Změnový list č. 3
Oceněný výkaz výměr



Změnový list číslo:

3

Stavba: Most ev.č. 158-002 a 158-003 za Kaplicí

č. smlouvy objednatele:

SOD/OVZI/038/19

SO 201 Most ev.č. 158-002

č. smlouvy zhotovitele:

104/19 014/230

SO 202 Most ev.č. 158-003

SO 450 Úprava vedení sdělovacího kabelu



SO 501 Přeložka vodovodu






Investor (objednatel) stavby: Jihočeský kraj
U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice**TDS:** INBEST spol. s r.o.
Rudolfovská 34, 370 01 České Budějovice**Projektant:** HBP s.r.o. zodpovědný projektant: Ing. Hynek Brázda
Čechova 59, 370 65 České Budějovice**Zhotovitel:** EDIKT a.s.
Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice**Předmět změny:** Neprovedené a nedočerpané položky**Dotčené místo:** Most ev.č. 158-002 a 158-003 za Kaplicí**Odkaz na výkresy:** DSP/RDS**Odkaz na soupis prací:** viz.příloha**Odkaz na jinou část smlouvy:** oddíl II, bod 9**Návrh ocenění (dle přiloženého soupisu prací):**

ZL 7	NEPROVEDENÉ PRÁCE A NEDOČERPANÉ POLOŽKY SO 201	-208 009,09 Kč
ZL 8	NEPROVEDENÉ PRÁCE A NEDOČERPANÉ POLOŽKY SO 202	-6 439,80 Kč
	Celkem bez DPH	-214 448,89 Kč
	DPH 21%	-45 034,27 Kč
	Celkem včetně DPH	-259 483,16 Kč

Podpis navrhovatele:**Datum:**

9.12.2019

Vyjádření SOUHLASÍM X NESOUHLASÍM: *SOUHLASÍM***Zhotovitel:** Martin Tůma**datum:** 9.12.2019Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice
razítko: 25172328 tel. 387412524**Vyjádření SOUHLASÍM X NESOUHLASÍM:** *SOUHLASÍM***Projektant:** Ing. Hynek Brázda**datum:** 10.12.2019**razítko, podpis:****Vyjádření SOUHLASÍM X NESOUHLASÍM:** *SOUHLASÍM* 11.12.2019**TDS:** Ing. Michael Šmucr**datum:****razítko, podpis:****Vyjádření SOUHLASÍM X NESOUHLASÍM:** *SOUHLASÍM***Investor:** Ing. Tereza Nováková**datum:** 9.12.2019**razítko, podpis:****Přílohy:** Rozdílový rozpočet vč. přehledné rekapitulace

Stavba: Most ev.č. 158-002 a 158-003 za Kaplicí	č. smlouvy objednatele: SOD/OVZI/038/19	
Úsek: SO 201, SO 202	č. smlouvy zhotovitele: 104/19 014/230	
Investor (objednatel) stavby: Jihočeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice		
TDI:	INBEST spol. s r.o. Rudolfovská 34, 370 01 České Budějovice	
Projektant:	HBP s.r.o. zodpovědný projektant: Ing. Hynek Brázda Čechova 59, 370 65 České Budějovice	
Zhotovitel:	EDIKT a.s. Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice	
Předmět změny:	Neprovedené a nedočerpané položky	
Dotčené místo:	Most ev.č. 158-002 a 158-003 za Kaplicí	
Odkaz na výkresy:	DSP/RDS	
Odkaz na soupis prací:	viz.příloha	
Odkaz na jinou část smlouvy:	oddíl II, bod 9	
Návrh ocenění:		
ZL 7	NEPROVEDENÉ PRÁCE A NEDOČERPANÉ POLOŽKY SO 201	-208 009,09 Kč
ZL 8	NEPROVEDENÉ PRÁCE A NEDOČERPANÉ POLOŽKY SO 202	-6 439,80 Kč
	Celkem bez DPH	-214 448,89 Kč
	DPH 21%	-45 034,27 Kč
	Celkem včetně DPH	-259 483,16 Kč
Podpis navrhovatele:		Datum: 9.12.2019 
Vyjádření:		
TDI:	Ing. Michael Šmucr	datum: 1.12.2019 podpis: 
Projektant:	Ing. Hynek Brázda	datum: 10.12.2019 podpis: 
Investor :	Ing. Tereza Nováková	datum: 9.12.2019 podpis: 
Přílohy:	Rozdílový rozpočet vč. přehledné rekapitulace	

Změnový list - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: Most ev.č. 168-002 a 168-003 za Kaplicí				Registrační číslo projektu:		
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKČ
SO 201						
2		014101b	POPLATKY ZA SKLÁDKU beton, žb	rozdíl výměry v zaokrouhlení 0,063 t	drobné nedofakturace	
12		02821	PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU	průzkum 10 000 Kč	neprováděno	
24		02960	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR AD	preliminář 50 000 Kč	zajistil investor	
51		21363	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOMATRACE	rozdíl výměry v zaokrouhlení 0,06 m2	drobné nedofakturace	
66		28999.02	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE	rozdíl výměry v zaokrouhlení 0,043 m2	drobné nedofakturace	
69		317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B	množství armatury dle RDS 0,479 t	RDS	
71		333365	VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B	množství armatury dle RDS 1,482 t	RDS	
76		421365	VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B	množství armatury dle RDS 2,526 t	RDS	
80		45860	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU	rozdíl výměry v zaokrouhlení 0,122 m3	drobné nedofakturace	
108		91345	NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ	osazení nové značky 2 ks	nebyly požadovány	
139		96715	VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCÍ BETON	rozdíl výměry v zaokrouhlení 0,378 m3	drobné nedofakturace	
SO 202						
51		28999.02	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE	rozdíl výměry v zaokrouhlení 0,06 m2	drobné nedofakturace	
54		317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B	množství armatury dle RDS 0,175 t	RDS	
63		45860	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU	rozdíl výměry v zaokrouhlení 0,008 m3	drobné nedofakturace	
89		91345	NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ	osazení nové značky 1 ks	nebyly požadovány	

* může být doloženo na samostatném listu

Změnový list - část 2

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD

Registrační číslo projektu:


Název projektu: **Most ev.č. 158-002 a 158-003 za Kaplci**

Číslo a název objektu: 201 most ev.č. 158-002 a SO 202 most ev.č. 158-003


poř. číslo pol.	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna pol. zanesena	popis a kód položky	měrná jedn.	imnožství ve smlouvě	imnožství po změně	rozdílní imnožství	cena/ měr. jednotku Kč	celk. cena ve smlouvě Kč	celk. cena po změně Kč	rozdílní celk. ceny Kč
		SO 201								
2		POPLATKY ZA SKLÁDKU beton, žb	T	458,463	-0,063	458,400	210,00 Kč	96 277,23 Kč	-13,23 Kč	96 264,00 Kč
12		PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU	KČ	1,000	-1,000	0,000	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	-10 000,00 Kč	0,00 Kč
24		OSTATNÍ POZADAVKY - ODBORNÝ DOZOR, AD - PRELIMINÁŘ (pro všechny SO)	KČ	1,000	-1,000	0,000	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	-50 000,00 Kč	0,00 Kč
51		DREVAŽNÍ VRSTVY Z GEOMATRACE	M2	90,060	-0,060	90,000	399,00 Kč	35 933,94 Kč	-23,94 Kč	35 910,00 Kč
66		OPĽÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE	M2	104,043	-0,043	104,000	425,00 Kč	44 218,28 Kč	-18,28 Kč	44 200,00 Kč
69		VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B	T	2,414	-0,479	1,935	32 500,00 Kč	78 455,00 Kč	-15 567,50 Kč	62 887,50 Kč
71		VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B	T	17,118	-1,482	15,636	32 500,00 Kč	566 335,00 Kč	-48 165,00 Kč	508 170,00 Kč
75		VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B	T	12,957	-2,528	10,431	32 500,00 Kč	421 102,50 Kč	-82 095,00 Kč	339 007,50 Kč
80		VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU	M3	96,122	-0,122	96,000	2 850,00 Kč	273 947,70 Kč	-347,70 Kč	273 600,00 Kč
108		NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ	KUS	2,000	-2,000	0,000	704,00 Kč	1 408,00 Kč	-1 408,00 Kč	0,00 Kč
139		VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCÍ BETON	M3	8,378	-0,378	8,000	980,00 Kč	8 210,44 Kč	-370,44 Kč	7 840,00 Kč
		SO 202								
51		OPĽÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE	M2	119,260	-0,060	119,200	425,00 Kč	50 685,50 Kč	-25,50 Kč	50 660,00 Kč
54		VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B	T	1,268	-0,175	1,093	32 500,00 Kč	41 210,00 Kč	-5 687,50 Kč	35 522,50 Kč
63		VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU	M3	221,458	-0,008	221,450	2 850,00 Kč	631 155,30 Kč	-22,80 Kč	631 132,50 Kč
89		NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ	KUS	1,000	-1,000	0,000	704,00 Kč	704,00 Kč	-704,00 Kč	0,00 Kč

Rozdíl oproti SoD celkem Kč: **-214 448,89 Kč**

Zhotovitel/dodavatel:

jméno	podpis	datum
		9.12.2019
Martin Tůma		

Schválí:

Inženýr stavby/TDI		
projekční/AD		11.12.2019
zadavatel/objednatel		10.11.2019
Hlavní finanční manažer OKP/OKČ:		9.12.2019
Schválí:	podpis:	datum:
		

Soupis objektů s DPH

Stavba: 14 113 00 - Most ev. č. 158-002 a 158-003 za Kaplicí

Varianta: ZŘ - Základní řešení

- 214 448,89

Odbytová cena:

- 259 483,16

OC+DPH:

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
201	Most ev.č. 158-002	- 208 009,09	- 43 681,91	- 251 691,00
202	Most ev.č. 158-003	- 6 439,80	- 1 352,36	- 7 792,16
Celkem				- 259 483,16

ASPE 9

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 14 113 00 Most ev.č. 158-002 a 158-003 za Kaplicí
 číslo a název SO: 201 Most ev.č. 158-002
 číslo a název rozpočtu: 201 Most ev.č. 158-002

Poř. č.pól.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
							jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9

ZM 7

NEPŘIJEVĚNĚNÉ PRÁCE A NEDOČERPANÉ POLOŽKY SO 201

2	2016_OTSKP	014101b		POPLATKY ZA SKLÁDKU beton, žb	T	- 0,063	210,00	- 13,23	
12	2016_OTSKP	02821		PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU (pro všechny SO)	KČ	- 1,000	10 000,00	- 10 000,00	
24	2016_OTSKP	02960		OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR AD - PRELIMINÁŘ 50 000,- (pro všechny SO)	KČ	- 1,000	50 000,00	- 50 000,00	
51	2016_OTSKP	21363		DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOMATRACE drenážní geokompozit (drenážní jádro + oboustranná geotextilie) min. tl. po stlačení 6 mm	M2	- 0,060	399,00	- 23,94	
66	2016_OTSKP	28999.02		OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FOLIE ČSN 73 6244/2010, čl. 5.2 - těsnící vrstva: geomembrána, těsnící fólie z HDPE + 2 x geotextilie v přechodové oblasti	M2	- 0,043	425,00	- 18,28	
69	2016_OTSKP	317365		VÝZTUŽ RÍMS Z OCELI I0505, B500B	T	- 0,479	32 500,00	- 15 567,50	
71	2016_OTSKP	333365		VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI I0505, B500B	T	- 1,482	32 500,00	- 48 165,00	
75	2016_OTSKP	421365		VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI I0505, B500B	T	- 2,526	32 500,00	- 82 095,00	
80	2016_OTSKP	45860		VYPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMÍ Z MEZEROVITÉHO BETONU	M3	- 0,122	2 850,00	- 347,70	
108	2016_OTSKP	91345	01	NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ demontáž stávajících + nové osazení	KUS	- 2,000	704,00	- 1 408,00	
139	2016_OTSKP	96715		VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKČÍ BETON vč. odvozu a uložení na skládce	M3	- 0,378	980,00	- 370,44	
Celkem									- 208 009,09

ASPE 9

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 14 113 00 Most ev.č. 158-002 a 158-003 za Kaplicí
 číslo a název SO: 202 Most ev.č. 158-003
 číslo a název rozpočtu: 202 Most ev.č. 158-003

Poř. č.pól.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
							jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9

ZM 8 NEPROVEDENÉ PRÁCE A NEDOČERPANÉ POLOŽKY

51	2016	OTSKP	28999.02		M2	- 0,060	425,00	- 25,50
54	2016	OTSKP	317365	OPLAŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE VÝZTUŽ RÍMS Z OCELI 10505_B500B	T	- 0,175	32 500,00	- 5 687,50
63	2016	OTSKP	45860	VÝPLŇ ZA OPERAMI A ZDMI Z MEZEROVITĚHO BETONU	M3	- 0,008	2 850,00	- 22,80
89	2016	OTSKP	91345	NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ demontáž stávajících + nové osazení	KUS	- 1,000	704,00	- 704,00

Celkem

- 6 439,80