

DODATEK č. 1 K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O DÍLO č. 2019_00271

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „NOZ“)

SMLUVNÍ STRANY:

1.1 Objednatel

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Se sídlem: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
Zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465
Zastoupená: Ing. Davidem Votavou, členem představenstva společnosti
Zástupce pro věci technické: [REDAKCE], manažer provozního útvaru
IČO: 49099451
DIČ: CZ49099451
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 3507501/0100
E-mailová adresa: [REDAKCE]

1.2 Zhotovitel

VODOHOSPODÁŘSKÁ STAVEBNÍ SPOL. S R. O.

Se sídlem: Černovická 4264, 430 03 Chomutov
Zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2065
Zastoupená: [REDAKCE] jednatelem společnosti
[REDAKCE] jednatelem společnosti
Zástupce pro věci technické: [REDAKCE] vedoucí realizace
IČO: 44567022
DIČ: CZ44567022
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 356840481/0100
E-mailová adresa: [REDAKCE]

Předmětem dodatku č. 1 rámcové smlouvy o dílo č. 2019_00271 ze dne 25. 6. 2019 na opravy vodovodních a kanalizačních přípojek v rámci rekonstrukcí vodovodů a kanalizací na území oblastních závodů Most a Ústí nad Labem, je **prodloužení doby plnění do 31. 12. 2020.**

Ostatní ustanovení této rámcové smlouvy ve smyslu pozdějších dodatků k této rámcové smlouvě se nemění a zůstávají v platnosti.

Teplice dne 17 -12- 2019

Chomutov dne 13 -12- 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

[REDAKCE]