

Dodatek č. 6

ke smlouvě o dílo č. 222-Vo-34/16
(Čermná v Krkonoších, ř.km 3,300 – 3,818) ze dne 8.11.2016

(dále jen „Smlouva“)

uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění mezi těmito smluvními stranami:

Lesy České republiky, s. p.

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 02/2019 Podpisový řád: Ing. Tomášem Sajdlem,
vedoucím Správy toků – oblast povodí Labe, ve věcech technických jedná:

Ing. Tomáš Sajdl, vedoucí ST, číslo tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

[REDACTED], správce toku, číslo tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

[REDACTED], referent pro provozní činnosti, číslo tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

ŠINDLAR s. r. o.

sídlo: Na Brně 372/2a, 500 06 Hradec Králové

IČO: 26003236

DIČ: CZ26003236

zapsán

v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 19512

statutární orgán: Ing. Miloslav Šindlar – jednatel, Markéta Šindlarová - jednatelka

zastoupený: Ing. Miloslav Šindlar – jednatel, Markéta Šindlarová – jednatelka (každý z majitelů je

oprávněn jednat za společnost samostatně)

číslo telefonu: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: ČSOB a.s.

číslo účtu: 267632832/0300

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Účel Dodatku č. 6 Smlouvy

Účelem tohoto Dodatku č. 6 smlouvy o dílo jsou změny smluvních ujednání popsané v Článku II. a III. z důvodů změny formy projektové dokumentace, na projektovou dokumentaci pro společné územní a stavební povolení v podrobnosti prováděcí dokumentace se prodloužilo projednání s dotčenými orgány a účastníky řízení. Z tohoto důvodu je prodloužen konečný termín zpracování projektové dokumentace.

II. Změna smlouvy

- 1) Smluvní strany se na základě odsouhlasených změn dohodly na změně ustanovení Smlouvy ve **článku II. Doba plnění**

Odstavec č.1 se změní:

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci: 10/2015

Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno nejpozději do:

Projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby: 30. 11. 2017

Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a provádění stavby: **31. 12. 2019**

Dopracování projektové dokumentace pro provádění stavby: **31. 3. 2020**

- 2) Smluvní strany se na základě odsouhlasených změn dohodly na změně ustanovení Smlouvy ve **článku III. Cena za dílo a platební podmínky**

Odstavec č.4 se změní:

1. Cena za dílo dle odstavce 1 bude zhotoviteli uhrazena na základě řádných daňových dokladů (faktur), vystavených zhotovitelem po dokončení jednotlivých dílčích plnění zhotovitelem a jejich převzetí objednatelem, stvrzeným protokoly dle čl. V. odst. 3 této smlouvy, a doručených objednateli ve (třech) vyhotoveních na adresu Lesy ČR s.p., ST-OPL, Přemyslova 1106/19, 500 08, Nový Hradec Králové, Hradec Králové.

Dílčími plněními se ve smyslu předchozí věty rozumí:

- a) zajištění podkladů pro návrh technického řešení, návrh technického řešení (včetně zakresu tech ř. do katastrální mapy

Termín dokončení dílčího plnění a): 31.1.2017

- b) projednání návrhu s vlastníky dotčených pozemků a staveb (příjezd ke stavbě), zapracování podmínek předběžných souhlasů vlastníků se stavbou ze studie proveditelnosti a zajištění vyjádření vlastníků- souhlasů se stavbou pro územní řízení (§ 86 odst.3 st. zákona) na podkladu situace s vyznačením přesného-maximálního rozsahu záborů pozemků. , zpracování geometrického plánu a zajištění jeho potvrzení KÚ, a to samostatně ve dvou částech

Termín dokončení dílčího plnění b): 10. 11. 2017

- c) dokončení dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, zajištění podkladů pro územní rozhodnutí.

Termín dokončení dílčího plnění c): 30. 11. 2017

- d) zpracování projektové dokumentace přeložek inženýrských sítí pro vydání rozhodnutí o umístění stavby a provádění,

Termín dokončení dílčího plnění d): 30. 11. 2017

- e) podepsané situace stavby dotčenými vlastníky,

Termín dokončení dílčího plnění d): 30. 6. 2019

- f) zpracování dokumentace pro vydání společného územního a stavebního povolení v podrobnosti prováděcí dokumentace se zpracováním připomínek z výzvy doplnění žádosti č.j. 8504/2018/OSŽP/Gr., bez kompletní dokladové části.

Termín dokončení dílčího plnění d): 31. 12. 2019

- g) dopracování částí dokumentace pro provádění stavby – plán BOZP, rozpočet, výkaz výměr, návrh havarijního plánu, zajištění potřebných vyjádření a souhlasů (dokladová část) včetně všech podkladů pro společné povolení.

Termín dokončení dílčího plnění d): 31. 3. 2020


III.

Závěrečná ustanovení dodatku Smlouvy

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

Objednatel:

V Hradci Králové dne: 19. 12. 2019



Ing. Tomáš Sajdl
vedoucí Správy toků – oblast povodí Labe
Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

V Hradci Králové dne: 13. 12. 19



Ing. Miloslav Šindlar
jednatel společnost
ŠINDLAR s. r. o.

u. z.
Markéta Šindlarová
jednatelka společnosti