

# Dohoda o finančním vypořádání části nároků na dodatečnou platbu

mezi

## Objednatelem:

**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**, se sídlem Dlážděná 1003/7,  
110 00 Praha 1, Nové Město, IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234  
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384  
zastoupená **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem generálního ředitele pro moderni-  
zaci dráhy, na základě „Pověření“ č. 2372 ze dne 26. 02. 2018

(dále jen „**Objednatel**“)

a

## Zhotoviteli:

### **Metrostav a.s.**

se sídlem Praha 8, Koželužská 2450/4, Libeň, PSČ 180 00  
IČO: 00014915 DIČ: CZ00014915  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758  
zastoupená **Ing. Františkem Kočím**, předsedou představenstva  
**Jánem Dudášem**, členem představenstva

a

### **S u b t e r r a a.s.**

se sídlem Praha 8, Koželužská 2246/5, Libeň, PSČ 180 00  
IČO: 45309612 DIČ: CZ45309612  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1383  
zastoupená **Ing. Ondřejem Fuchsem**, předsedou představenstva  
**Ing. Jiřím Tesařem**, členem představenstva

účastníci sdružení „**Sdružení MTS + SBT - MTÚ Rokycany - Plzeň**“ (dále jen „**Sdružení**“)

## PREAMBULE

1. Sdružení vzniklo dne 06.06.2012 smlouvou o sdružení podle ustanovení § 829 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník za účelem účasti v zadávacím řízení a následně realizace stavby s názvem „Modernizace trati Rokycany – Plzeň“ zadávané objednatelem (dále jen „Stavba“).
2. Sdružení bylo v zadávacím řízení vedeném pro zadání Stavby vybráno jako dodavatel s nejvhodnější nabídkou a objednatel s ním dne 17.3.2013 uzavřel smlouvu na provedení Stavby.
3. V průběhu provádění Stavby zastihly Sdružení na staveništi nepředvídatelné geotechnické podmínky. Tyto odlišné geotechnické podmínky zkomplikovaly nejprve ražbu jižní tu-

nelové trouby tunelu Homolka a postupně i ostatních ražených stavebních objektů Stavby.

4. Odlišné geotechnické podmínky uvedené v předchozím odstavci podstatným způsobem zpomalily tempo postupu provádění díla a vedly k nutnosti prodloužit lhůtu pro jeho dokončení. Současně Sdružení v jejich důsledku vynaložilo dodatečné náklady, a to dílem náklady přímé a dílem náklady dané prodloužením celkové doby stavebních prací na Stavbě.
5. Svými dopisy ze dne 10.4.2018 a ze dne 12.12.2018 Sdružení předložilo své nároky na kompenzaci těchto vynaložených nákladů postupem dle pod-čl. 20.1 Všeobecných obchodních podmínek smlouvy o dílo správci stavby jako nároky na dodatečnou platbu.
6. Oba tyto své nároky, tj. nárok oznámený dopisem ze dne 10.4.2018 („Claim II“) a nárok oznámený dopisem ze dne 12.12.2018 („Claim III“) Sdružení dle jejich věcné povahy rozdělilo do většího počtu jednotlivých dílčích nároků.
7. Správce stavby takto předložené nároky Sdružení posuzoval a ke dni uzavření této dohody ještě posuzuje postupem dle pod-čl. 3.5 Všeobecných obchodních podmínek smlouvy o dílo.
8. Svými dopisy ze dne 14.11.2019 a ze dne 17.12.2019 správce stavby rozhodl o první části nároků na dodatečnou platbu předložených Sdružením.
9. Účelem této dohody je vypořádat mezi smluvními stranami na základě rozhodnutí správce stavby finanční závazky z dílčích nároků, o nichž správce stavby rozhodl dne 14.11.2019 a 17.12.2019, že jsou oprávněné, a v tomto rozsahu těchto rozhodnutí správce stavby vzájemně narovnat práva plynoucí ze smlouvy o dílo.

## I.

1. Předmětem narovnání finančních závazků smluvních stran v této dohodě jsou části dílčích nároků Sdružení, o kterých správce stavby rozhodl dne 14.11.2019 a 17.12.2019 tak, že je potvrzuje a určuje je jako oprávněné.
2. V rámci Claimu II jsou předmětem této dohody následující dílčí nároky:
  - dílčí nárok č. 13 ve výši [REDACTED] „Strojní sestava TBM“, a to v jeho části 13a „Náklady za prostoje TBM“ ve výši [REDACTED] (dále také jako [REDACTED]),
  - dílčí nárok č. 17 „Mzdové náklady“ ve výši [REDACTED] č (II/17).
3. V rámci Claimu III jsou předmětem této dohody následující dílčí nároky:
  - dílčí nárok č. 3 „Pojištění“ ve výši [REDACTED]
  - dílčí nárok č. 6 „Nebytové prostory v areálu I.P.P.E. s.r.o. – Infocentrum“ ve výši [REDACTED],
  - dílčí nárok č. 7 „Nebytové prostory v areálu I.P.P.E. s.r.o. – Kanceláře“ ve výši [REDACTED]

- dílčí nárok č. 10 „Nájemné za haly I.P.P.E. s.r.o. č. 4000/4 a č. 1600“ ve výši [REDACTED]
  - dílčí nárok č. 11 „Nájemné za prostory I.P.P.E. s.r.o. (Subterra a.s.)“ ve výši [REDACTED]
  - dílčí nárok č. 12 „Energie za pronajímané prostory I.P.P.E. s.r.o. (Subterra a.s.)“ [REDACTED]
  - dílčí nárok č. 13 „Mzdové náklady THP – vedení projektu (Metrostav a.s.)“ ve [REDACTED]
  - dílčí nárok č. 14 „Mzdové náklady THP – vedení projektu (Subterra a.s.)“ ve výši [REDACTED]
  - dílčí nárok č. 34 „Mzdové náklady dělníků výroby segmentů ostění“ ve výši [REDACTED]
  - dílčí nárok č. 36 „Úklid administrativní budovy výroby segmentů ostění“ ve výši [REDACTED] a [REDACTED]
  - dílčí nárok č. 37 „Mzdové náklady THP výroby segmentů ostění“ ve výši [REDACTED]
- Dále je předmětem této dohody smluvní nárok na náhradu přiměřeného zisku z nákladů uvedených výše v odstavcích 2 a 3.

4. Smluvní strany konstatují, že správce stavby rozhodl dne 14.11.2019 a 17.12.2019 o dílčích nárocích trojím způsobem. U jednotlivých dílčích nároků správce stavby buď:
- rozhodl, že je jej potvrzuje a určuje jako oprávněný,
  - rozhodl, že jej považuje za nedůvodný a zamítá,
  - rozhodnutí o něm nevydal s tím, že si od Sdružení vyžádá další podklady a informace a bude pokračovat v jeho posuzování, nebo
  - rozhodl některými z výše uvedených způsobů o různých částech daného dílčího nároku.

## II.

1. S odkazem na výše uvedené narovnávají smluvní strany své finanční závazky popsané v čl. I. této dohody následujícím způsobem.
2. Z dílčího nároku II/13 objednatel potvrzuje jako oprávněnou a určuje k výplatě částku [REDACTED] a k ní dále potvrzuje a určuje k výplatě náhradu přiměřeného zisku ve výši [REDACTED]
3. Z dílčího nároku II/17 objednatel:
  - potvrzuje a určuje jako oprávněnou k výplatě částku [REDACTED] a k ní dále potvrzuje a určuje k výplatě náhradu přiměřeného zisku ve výši [REDACTED], a

- bere na vědomí, že co do částky [REDACTED] správce stavby dosud nerozhodl a pokračuje v posuzování její oprávněnosti.
4. Z dílčího nároku III/3 objednatel potvrzuje a určuje jako oprávněnou k výplatě částku [REDACTED] a k ní dále potvrzuje a určuje k výplatě náhradu přiměřeného zisku ve výši [REDACTED]
  5. Z dílčího nároku III/6 objednatel potvrzuje a určuje jako oprávněnou k výplatě částku [REDACTED] a k ní dále potvrzuje a určuje k výplatě náhradu přiměřeného zisku ve výši [REDACTED]
  6. Z dílčího nároku III/7 objednatel potvrzuje a určuje jako oprávněnou k výplatě částku [REDACTED] a k ní dále potvrzuje a určuje k výplatě náhradu přiměřeného zisku ve výši [REDACTED],
  7. Z dílčího nároku III/10 objednatel potvrzuje a určuje jako oprávněnou k výplatě částku [REDACTED] a k ní dále potvrzuje a určuje k výplatě náhradu přiměřeného zisku ve výši [REDACTED]
  8. Z dílčího nároku III/11 objednatel potvrzuje a určuje jako oprávněnou k výplatě částku [REDACTED] a k ní dále potvrzuje a určuje k výplatě náhradu přiměřeného zisku ve výši [REDACTED]
  9. Z dílčího nároku III/12 objednatel potvrzuje a určuje jako oprávněnou k výplatě částku [REDACTED] a k ní dále potvrzuje a určuje k výplatě náhradu přiměřeného zisku ve výši [REDACTED],
  10. Z dílčího nároku III/13 objednatel:
    - potvrzuje a určuje jako oprávněnou k výplatě částku [REDACTED] a k ní dále potvrzuje a určuje k výplatě náhradu přiměřeného zisku ve výši [REDACTED] a
    - bere na vědomí, že co do částky [REDACTED] správce stavby dosud nerozhodl a pokračuje v posuzování její oprávněnosti.
  11. Z dílčího nároku III/14 objednatel:
    - potvrzuje a určuje jako oprávněnou k výplatě částku [REDACTED] a k ní dále potvrzuje a určuje k výplatě náhradu přiměřeného zisku ve výši [REDACTED] a
    - bere na vědomí, že co do částky 1 [REDACTED] správce stavby dosud nerozhodl a pokračuje v posuzování její oprávněnosti.
  12. Z dílčího nároku III/34 objednatel:
    - potvrzuje a určuje jako oprávněnou k výplatě částku [REDACTED] Kč a k ní dále potvrzuje a určuje k výplatě náhradu přiměřeného zisku ve výši [REDACTED] a
    - bere na vědomí, že co do částky [REDACTED] správce stavby dosud nerozhodl a pokračuje v posuzování její oprávněnosti.
  13. Z dílčího nároku III/37 objednatel:

- potvrzuje a určuje jako oprávněnou k výplatě částku [REDACTED] a k ní dále potvrzuje a určuje k výplatě náhradu přiměřeného zisku ve výši [REDACTED] a
  - bere na vědomí, že co do částky [REDACTED] správce stavby dosud nerozhodl a pokračuje v posuzování její oprávněnosti.
14. Příslušné části dílčích nároků uvedených výše v čl. I této smlouvy tedy objednatel uhradí v částce 149.330.390,93 Kč.
15. Sdružení toto vyrovnání finančních nároků uvedených v čl. I této dohody potvrzuje a souhlasí s ním.
16. Sdružení dále konstatuje, že nesouhlasí s rozhodnutími správce stavby ze dne 14.11.2019 a 17.12.2019 v rozsahu, v jakém příslušné dílčí nároky zamítá a i nadále tyto své dílčí nároky (jejich části) považuje za oprávněné. V tomto rozsahu Sdružení považuje tato rozhodnutí za spor týkající se rozhodnutí správce stavby ve smyslu odst. 20.5 Všeobecných obchodních podmínek smlouvy o dílo a smluvní strany konstatují, že tato dohoda se na ně nevztahuje.

### III.

1. Částku finančního vyrovnání dle odstavce III.14 uhradí objednatel Sdružení na základě výzvy, která bude mít obdobné náležitosti, jaké byly ohledně faktur sjednány ve smlouvě o dílo ze dne 17.3.2013.
2. Vyzvat objednatele k úhradě částky finančního vyrovnání fakturou je Sdružení oprávněno po účinnosti této dohody.
3. Částka finančního vyrovnání je splatná do 56 dnů poté, co objednatel obdrží fakturu zaslánou Sdružením.

#### IV.

1. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této dohody v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění. Zveřejnění provede objednatel.

V Praze dne: 20.12.2019

**Objednatel:**

.....  
**Ing. Mojmír Nejezchleb**  
náměstek generálního ředitele  
pro modernizaci dráhy  
na základě „Pověření“ ze dne 26.02.2018

V Praze dne .....

**Zhotovitel: 20.12.2019**

za Metrostav a.s.:

.....  
**Ing. František Kočí**  
předseda představenstva  
za S u b t e r r a a.s.:

.....  
**Ján Dudáš**  
člen představenstva

.....  
**Ing. Ondřej Fuchs**  
místopředseda představenstva

.....  
**Ing. Jiří Tesař**  
člen představenstva

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 547906

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** f91d567a-7f16-4e19-bcfb-43de7f2a258b

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Ivana HRABÁNKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 03.01.2020 08:21:01



00424f09-cf41-4726-bd5e-63ac476303b9