

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o poskytování služeb č. 04PU-000160

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

IČO:

659 93 390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

bankovní spojení:

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Česká zemědělská univerzita v Praze

organizační jednotka: Školní lesní podnik v Kostelci nad Černými lesy

se sídlem: Kamýcká 129, Praha 6 Suchdol,

doručovací adresa: náměstí Smiřických 1, 281 63 Kostelec nad Černými lesy

IČO:

60460709

DIČ:

CZ60460709

zápis v obchodním rejstříku:

právní osoba nezapsaná v OR

právní forma:

veřejná vysoká škola

bankovní spojení:

zastoupen:

lesního podniku v Kostelci nad Černými

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

lesního podniku v Kostelci nad Černými

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

- (A) Smluvní strany uzavřely dne 30.5.2019 Smlouvu o poskytování služeb na realizaci zakázky „D10 I/9-nařízená náhradní výsadba“, ISPROFIN: 500 111 0007 (dále jen „Smlouva“).
- (B) Smluvní strany se dohodly na změně původně sjednaných ujednání v části III. Doba plnění a místo plnění, a proto uzavírají tento Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“), kterým se doplňuje a mění Smlouva, a to takto:

I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Vzhledem k tomu, že realizace předmětné stavby stále probíhá, Smluvní strany se dohodly, že ustanovení článku části III. Doba a místo plnění odst.3.3 Smlouvy se mění u položky Přílohy č. 2: **náhradní výsadby s následnou péčí - Benátky nad Jizerou** z důvodu: projektem požadované okrasné stromy nejsou v uvedené specifikaci k dispozici na trhu v ČR a EU a pro tuto položku Přílohy č. 2 nyní zní následovně:

Popis dané části Služeb	Lhůta pro provedení dané části Služeb
Výsadba do 1 měsíce od zahájení prací a následná péče 1. rok	Do 30. 11. 2020
Péče 2. rok	Do 30. 11. 2021
Péče 3. rok	Do 30. 11. 2022
Péče 4. rok	Do 30. 11. 2023
Péče 5. rok	Do 30. 11. 2024

- 1.2. Shora uvedené Smluvní strany shodně konstatují, že uvedený posun termínu nemá žádný vliv na sjednanou cenu poskytovaných služeb s tím, že Poskytovatel prohlašuje, že z uvedeného titulu nemá vůči Objednateli žádné finanční nároky a ani v budoucnu žádné uplatňovat nebude.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 2.2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č.1 se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 2.3. Tento Dodatek č.1 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech. Tento dodatek č.1 byl sepsán v českém jazyce.
- 2.4. Poskytovatel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Dodatek č. 1, včetně Smlouvy o poskytování služeb bude Objednatel uveřejněn v registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv

- 2.5. Smluvní strany po přečtení Dodatku č. 1 prohlašují, že byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran a souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz tohoto připojují své podpisy.

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Podpis: _____

Jméno:

Funkce:

Datum: 30. 12. 2019

**Česká zemědělská univerzita v Praze
Školní lesní podnik v Kostelci nad Černými lesy**

Podpis: _____

Jméno:

Funkce

Datum: 27. 12. 2019