



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



ag. č. 19 10 853 / 2
lv. č. 19 12 128
**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

č. 19080203

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 24. 5. 2019

uzavřené v rámci realizace předmětu podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem
„Dopravní terminál Benešov“

Smluvní strany

Město Benešov

se sídlem: Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov
IČ: 00231401
zastoupeno: Ing. Jaroslavem Hlavničkou, starostou města
zástupce ve věcech technických: Ing. Roman Tichovský
na straně jedné jako objednatel
(dále jako „objednatel“)

a

Společnost Terminál Benešov – Metrostav – IMOS

Metrostav a.s. – správce společnosti

IČ: 00014915
DIČ: CZ00014915
se sídlem: Koželužská 2450/4, PSČ 180 00, Praha 8
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 758
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. číslo účtu: 1809071/0100
zástupce ve věcech smluvních: Ing. Josef Špryňar, ředitel divize 8 (na základě plné moci) a
Ing. Marek Magerov, výrobní náměstek
Zástupce ve věcech technických a realizace : Ing. Marek Magerov, výrobní náměstek divize 8,
Ing. Pavel Kalouš, vedoucí projektu

IMOS Brno, a.s. - společník

IČ: 25322257
DIČ: CZ25322257
se sídlem: Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2211
zástupce ve věcech smluvních: Ing. Robert Suchánek, předseda představenstva
na straně druhé jako zhotovitel
(dále jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně též jako „smluvní strany“ nebo každý samostatně též jako „smluvní strana“)

uzavírají tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo
(dále také jako „dodatek“):

Preambule

Vzhledem k tomu, že:
smluvní strany mají zájem na úpravě Smlouvy o dílo ze dne 24. 5. 2019 (dále jako „smlouva“), ve znění Dodatku č. 1 z 24.07.2019, v souvislosti se vznikem změn množství stavebních prací (tzv. „víceprací“ a „méněprací“), dohodli se objednatel a zhotovitel v souladu s článkem 18 odst. 18.3. smlouvy na uzavření tohoto dodatku ke smlouvě v následujícím znění:

I.
Předmět dodatku

1. Změny zástupců a odpovědných osob, tak jak uvedeno výše, v části smluvní strany tohoto dodatku.
2. Předmětem dodatku jsou změny množství stavebních prací, které nemají dopad do smluvního termínu provedení díla dle smlouvy a jejichž specifikace je obsažena v soupisu víceprací a méněprací včetně jejich ocenění, a to ve formě změnového listu č. 1 – č. 8, které tvoří přílohy tohoto dodatku.
3. Celková změna ceny díla na základě tohoto dodatku činí:
 - a. **-265.385,17 Kč** bez DPH
 - b. DPH 21 % ve výši **-55.730,89 Kč**
 - c. **-321.116,06 Kč** včetně DPH
4. Nové znění článku 5 odst. 5.1 smlouvy - *Cena za dílo, platební podmínky* je následující:

„5.1. Smluvní strany se dohodly na této celkové výši ceny za dílo:


 - a. Cena bez DPH **154.593.371,36 Kč**
(slovy: stopadesátčtyřimilionypětsetdevadesátřítisícetřístasedmdesátjedna korun českých třicetšest haléřů)
 - b. DPH 21 % ve výši **32.464.607,99 Kč**
(slovy: třicetdvamilionyčtyřistašedesátčtyřitisícešestsetsedm korun českých devadesátdevět haléřů)
 - c. Cena včetně DPH ve výši **187.057.979,35 Kč**
 - d. (slovy: stoosmdesátšedmmilionůpadesátšedmtisícdevětsetsedmdesátdevět korun českých třicetpět haléřů)

(dále též „Cena za provedení díla“);


II.
Společná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy ve znění Dodatku č. 1, pokud nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 2, zůstávají beze změny a vztahují se v celém rozsahu i na předmět plnění sjednaný tímto dodatkem.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitelé po jednom vyhotovení.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 0: Rekapitulace
 - Příloha č. 1: Změnový list č. 1
 - Příloha č. 2: Změnový list č. 2
 - Příloha č. 3: Změnový list č. 3
 - Příloha č. 4: Změnový list č. 4
 - Příloha č. 5: Změnový list č. 5
 - Příloha č. 6: Změnový list č. 6
 - Příloha č. 7: Změnový list č. 7
 - Příloha č. 8: Změnový list č. 8

Za objednatele:



Za zhotovitele:



V Brně dne 16. 12. 2019

za IMOS Brno

Ing. Robert Su
předseda představenstva

a.s.
Brno
1