

**DODATEK Č. 3**  
**KE SMLOUVĚ O DÍLO**  
na provedení stavebních prací, uzavřené podle §2586 a násl. zák.č. 89/2012 Sb.,  
občanského zákoníku v platném znění

**OBJEDNATEL** : Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,  
příspěvková organizace  
Zastoupený :Ing. Liborem Tačnerem, ředitelem organizace  
Sídlo : Ruská 260, 417 03 Dubí  
IČ : 00080837  
DIČ : CZ 00080837

.....  
*dále jen „objednatel“*

**ZHOTOVITEL** : **ZEMPRA DC s.r.o.**  
Se sídlem : Vítězství 460, 407 11 Děčín XXXII – Boletice nad Labem  
Zastoupený : Martinem Černým, jednatelem  
IČ : 254 80 065  
DIČ : CZ 254 80 065  
Bankovní spojení : Česká spořitelna, a.s..

.....  
*(dále jen „zhotovitel“)*

**Smluvní strany se oboustranně dohodly o doplnění smlouvy o dílo , čl. III, Doba plnění, na realizaci stavební zakázky „II/261 Žalhostice – rekonstrukce opěrné zdi“**

**I. Předmět dodatku: Doba plnění:**

Článek III. Doba plnění, odstavec 2 Termín dokončení díla se prodlužuje z původního termínu do 30.11.2019 na nový termín dokončení do 31.05.2020.

Termín dokončení se prodlužuje z důvodu navýšení počtu kotev, záporového pažení a z nutnosti přeložky většího počtu podzemních sítí.

**II. Závěrečná ujednání**

1. Ustanovení neřešené tímto Dodatkem č. 3 zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento Dodatek č. 3 je pořízen ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
3. Dodatek č. 3 je platný okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

V Dubí dne: 05. 12. 2019

V Děčíně dne: 15.11.2019

Objednatel:

Zhotovitel:

.....  
Ing. Libor Tačner  
ředitel organizace

.....  
Martin Černý  
jednatel společnosti