






2609/19
(2038/18)

Dodatek č. 1 KE KUPNÍ SMLOUVĚ

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586
a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění

I.

Objednatel:




Název: Krajská zdravotní, a. s.
Sídlo: Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem
Zastoupená: Ing. Petrem Fialou – generálním ředitelem společnosti
IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627
Bankovní spojení: 
č. účtu: 
telefon, fax: 
E-mail: 
Zástupce ve věcech technických: 

Zástupce ve věcech administrativních:

Obchodní rejstřík: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550
(dále jen **Objednatel**)

a

Zhotovitel:

Název: LINDE GAS a.s.
Sídlo: U Technoplynu 1324, 198 00, Praha 9
IČ: 00011754
DIČ: CZ00011754
Oprávněný zástupce: 
Bankovní spojení: 
č. účtu: 
Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 411
(dále jen **Zhotovitel**)

II.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách ustanovení Kupní smlouvy uzavřené na základě veřejné zakázky s názvem „**Dodávka a montáž rozvodů medicinálních plynů včetně zdrojů pro nové pracoviště magnetické rezonance, interního příjmu a gastroenterologie v 1.PP pavilonu interny, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z**“ ze dne 23.10. 2018.

III.

Cena díla a platební podmínky

1. Tímto dodatkem č. 1 se mění čl. II. odst. 1. smlouvy tak, že nově zní:

„1. Kupní cena zboží je 5 410 121,00 Kč bez DPH.“

2. Změna byla vyvolána rozdílem mezi projektovou dokumentací a skutečností, a s tím souvisejícími nutnými dodatečnými dodávkami, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy a které jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1.

IV.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti jeho podpisem oprávněných osob obou smluvních stran. Účinnosti nabývá tento dodatek zveřejněním v registru smluv.


Dodatek smlouvy byl podepsán ve 2 vyhotoveních s platností originálu.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že tento dodatek smlouvy byl sepsán bez jakékoliv tísně a nátlaku podle pravé a svobodné vůle smluvních stran.

Příloha č. 1: Změnový list č. 1a, 1b, 1c, 1d vč. návrhu ocenění změny a odsouhlasení změny ze dne 26.7.2019


Za Zhotovitele

V Děčíně, dne *28.11.2019*



Za Objednatele

V Ústí nad Labem, dne *25.11.2019*



...
Ing
gen

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Identifikace stavby: „Dodávka a montáž rozvodů
medicínálních plynů včetně zdrojů pro nové pracoviště
magnetické rezonance, interního příjmu a gastroenterologie
v 1. PP pavilonu interny – Krajská zdravotní, a.s. –
Nemocnice Děčín, o.z.“.

Číslo změny: **1**

KS: ze dne 23.10.2019

Datum: **26.7.2019**

Určeno pro

projektanta

TDS

zhotovitele

objednatel

Odesláno/předáno:

poštou

poslem

faxem

osobně

Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:

Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:

Soupis přípočtových položek neuvedených v rozpočtu – vícepráce

ZL č. 1 26 280,00

ZL č. 2 47 305,00

ZL č. 3 411 030,00

ZL č. 4 47 617,00

Přípočtové položky celkem – vícepráce

532 232,00 Kč

Viz přílohy: položkové rozpočty a zdůvodňovací zpráva

Původní cena díla dle SOD

1. Cena díla bez DPH

4 877 889,00 Kč

2. Cena díla vč. DPH

5 902 246,00 Kč

Návrh ceny díla včetně ZL č.1

1. Cena díla bez DPH

5 410 121,00 Kč

2. Cena díla s DPH

6 546 247,00 Kč

Navrhovaná změna ceny díla vč. DPH:

6 546 247,00 Kč

zvýšení ceny o

Základ:

532 232,00 Kč

DPH 21%:

111 769,00 Kč

Cena včetně DPH:

644 001,00 Kč

snížení ceny o

Celková cena po změně

Viz příloha: zdůvodnění změny

Základ

5 410 121,00 Kč

DPH 21%:

838 745,13 Kč

Cena včetně DPH:

4 832 769,55 Kč

Prodloužení lhůty:

0 kalendářních dnů

Zkrácení lhůty:

0 kalendářních dnů

Změna byla vyvolána

záměrem objednatele

chybou v dokumentaci zakázky

rozdílem mezi PD a skutečností

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předkládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY
(příloha k žádosti o změnu)

Identifikace stavby: „Dodávka a montáž rozvodů medicinálních plynů včetně zdrojů pro nové pracoviště magnetické rezonance, interního příjmu a gastroenterologie v 1. PP pavilonu interny – Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z.“.

Číslo změny: **1**

KS: ze dne 23.10.2019

Datum: **26.7.2019**

Návrh na ocenění změny navazující na požadavky investora uplatněné v rámci KD.

Předkládaný návrh úpravy:

dohodnuté ceny



dohodnuté lhůty ukončení díla



Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:

Soupis přípočtových položek neuvedených v rozpočtu – vícepráce

ZL č. 1	26 280,00
ZL č. 2	47 305,00
ZL č. 3	411 030,00
ZL č. 4	47 617,00

Přípočtové položky celkem – vícepráce

532 232,00 Kč

Viz přílohy: položkové rozpočty a zdůvodňovací zpráva

Původní cena díla dle SOD

1. Cena díla bez DPH	4 877 889,00 Kč
2. Cena díla vč. DPH	5 902 246,00 Kč

Návrh ceny díla včetně ZL č.1

1. Cena díla bez DPH	5 410 121,00 Kč
2. Cena díla s DPH	6 546 247,00 Kč

Navrhovaná změna ceny díla vč. DPH:

6 546 247,00 Kč

zvýšení ceny o

Základ:	532 232,00 Kč
DPH 21%:	111 769,00 Kč
Cena včetně DPH:	644 001,00 Kč

snížení ceny o

Základ:	
DPH 21 %:	
Cena včetně DPH:	

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:

Prodloužení lhůty o

0 kalendářních dní

Zkrácení lhůty o

0 kalendářních dní

Linde Gas a.s.
Linde Healthcare

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY KE ZL Č.1

PROJEKT:

„Nové zpevněné plochy a parkoviště u pavilonu „I“, Krajská Zdravotní, a.s. – Nemocnice
Děčín, o.z. – stavební práce“

Kupní smlouva ze dne 30.5.2019

Podrobný popis změn :

V průběhu stavebních prací se vyskytly skutečnosti, které nemohly být v době projektování známy. Při kontrole stávajícího připojení na objekt I byly zjištěny rozdíly ve vedení trasy přípojky oproti PD – ZL č. 1a. S ohledem na nutnost zachovat provoz objektu Interny je nutné provést provizorní přeložku rozvodu medicijních plynů mimo prostory stavby v 1.PP – přeložení do 1.NP – ZL č.1b. Z důvodu havarijního stavu stávajícího vedení medioplynů, který v době projektování nemohl být znám a dále zejména z důvodu kolize s nově projektovanou opěrnou zdí a uložením plynovodu v místech, kde dochází k odkopávkám pro nově budovanou komunikaci, je nutné provést přeložení rozvodu medioplynů do prostoru mimo asfaltovou plochu a opěrnou zeď. K tomuto zjištění došlo po odkrytí podkladových vrstev pro nově budovanou opěrnou zeď a nově navrženou komunikaci před objektem přístavby Magnetické rezonance a stávajícím objektem I – ZL č. 1c. Dodatečný požadavek investora - přivedení rozvodů vakua do prostor vyšetřovna MRI – ZL č. 1d.

Odůvodnění vyvolané změny :

Vyvolané vícepráce jsou navrženy tak, aby v budoucnu nedocházelo k narušování případně ponechaných stávajících rozvodů medicijních plynů (současný rozvod plynů je umístěn pod asfaltovou komunikací v nedostačující hloubce uložení a je v havarijním stavu. Část víceprací je vyvolána nutností zachovat provoz objektu I a požadavkem zdravotního úseku nad rámec projektové dokumentace.

Nezbytnost vyvolaných změn :

Tyto změny jsou nezbytné pro dokončení


Souhlas AD

Nabídka společnosti Linde Gas :

Dodavatel:	Linde Gas a.s.
Datum :	23.dubna 2019
Název stavby :	KZ Nem DC MRI (Krajská zdravotní a.s.)
Část	vícepráce - bypass zem hlavní přívod

Část	Název	Množství	Měrná jednotka	Cena dodávky/ks	Cena montáže/ks	Cena montáže/ks	Cena dodávky celk.	Cena montáže celk.	DPH %	
	izolace potrubí 42	10,00	m	250,00	100,00	100,00	2 500,00	1 000,00	21	
	měděná trubka 42x1,5	10,00	m	480,00	150,00	150,00	4 800,00	1 500,00	21	
	Ag pájka 45+ pasta	180,00	g	15,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	21	
	tvarovky Cu pr.42	4,00	kus	600,00	150,00	150,00	2 400,00	600,00	21	
	ochranný plyn pro pájení Cu trubek	20,00	m	12,00	12,00	12,00	240,00	240,00	21	
	propíchnutí rozvodu dusíkem	20,00	m	6,00	6,00	6,00	120,00	0,00	21	
	signalizační fólie	10,00	m	15,00	0,00	0,00	150,00	0,00	21	
	tlaková zkouška	1,00	kus		1 630,00	1 630,00	0,00	1 630,00	21	
	revize	1,00	kus	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	21	
	drobný materiál	1,00	kus	500,00	300,00	300,00	500,00	300,00	21	
	doprava	2,00	kus	2 100,00	500,00	500,00	4 200,00	1 000,00	21	
							celkem Kč bez DPH	17 610,00	8 670,00	
							celkem Kč bez DPH po slevě	26 280,00	26 280,00	

Není započteno případné geodetické zaměření.



Dodavatel:	Linde Gas a.s.
Datum :	17. červen 2019
Název stavby :	KZ Nem DC MRI
Část	vícepráce - bypass 1.PP

Část	Název	Množství	Měrná jednotka	Cena dodávky/ks	Cena montáže/ks	Cena dodávky celk.	Cena montáže celk.	DPH %
	demontáž potrubí	60,00	m	0,00	50,00	0,00	3 000,00	21
	méděná trubka 22x1	55,00	m	220,00	150,00	12 100,00	8 250,00	21
	kulový kohout DN15 vč. šroubení	2,00	ks	710,00	150,00	1 420,00	300,00	21
	odkalovací ventil - výměna na stoupačce	1,00	ks	680,00	125,00	680,00	125,00	21
	průraz zdí/stropem	6,00	ks	30,00	110,00	180,00	660,00	21
	Ag pájka 45+ pasta	100,00	g	15,00	0,00	1 500,00	0,00	21
	tvárovky Cu pr.22	18,00	kus	30,00	50,00	540,00	900,00	21
	ochranný plyn pro pájení Cu trubek	115,00	m	12,00	12,00	1 380,00	1 380,00	21
	propláchnutí rozvodu dusíkem	115,00	m	6,00		690,00	0,00	21
	konzole střední	15,00	m	120,00	120,00	1 800,00	1 800,00	21
	tlaková zkouška	2,00	kus		250,00	0,00	500,00	21
	revize	1,00	kus	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	21
	drobný materiál	1,00	kus	500,00	300,00	500,00	300,00	21
	doprava	3,00	kus	2 100,00	500,00	6 300,00	1 500,00	21
						27 090,00	20 215,00	
							47 305,00	
							47 305,00	

Dodavatel:	Linde Gas a.s.
Datum :	25. června 2019
Název stavby :	KZ Nem DC MIRI
Část	vícepráce - přeložení přípojky O2 mimo komunikaci

Část	Název	Množství	Měrná jednotka	Cena dodávky/ks	Cena montáže/ks	Cena montáže/ks	Cena montáže celk.	DPH %
	izolace potrubí 42	85,00	m	250,00	100,00	21 250,00	8 500,00	21
	méděná trubka 42x1,5	85,00	m	480,00	150,00	40 800,00	12 750,00	21
	Ag pájka 45+pasta	1 500,00	g	15,00	0,00	22 500,00	0,00	21
	tvarovky Cu pr.42	8,00	kus	600,00	160,00	4 800,00	1 200,00	21
	ochranný plyn pro pájení Cu trubek	85,00	m	12,00	12,00	1 020,00	1 020,00	21
	propláchnutí rozvodu dusíkem	85,00	m	6,00				21
	signalizační fólie	85,00	m	15,00	0,00	510,00	0,00	21
	tlaková zkouška	1,00	kus		3 750,00	0,00	3 750,00	21
	výkopové práce vč. podkladu, zahmutí, přepravy a skládkování	85,00	m	748,00	2 195,00	63 580,00	186 575,00	21
	betonový žlab vč. uložení	12,00	m	586,00	364,00	7 032,00	4 368,00	21
	geodetické zaměření	1,00	kus	1 500,00	12 500,00	1 500,00	12 500,00	21
	revize	1,00	kus	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00	21
	drobný materiál + napojení na stávající rozvody	1,00	kus	2 500,00	6 000,00	2 500,00	6 000,00	21
	doprava	2,00	kus	2 100,00	500,00	4 200,00	1 000,00	21
						170 967,00	240 063,00	
						celkem Kč bez DPH		
							411 030,00	
						celkem Kč bez DPH po slevě		
							411 030,00	

Dodavatel:	Linde Gas a.s.
Datum :	21. červen 2019
Název stavby :	KZ Nem DC MIRI
Část	vícepráce - MIRI 0.30+0.25 doplnění rozvodu stlačeného vzduchu

Část	Název	Množství	Měrná jednotka	Cena dodávky/ks	Cena montáže/ks	Cena dodávky celk.	Cena montáže celk.	DPH %
	měděná trubka 12x1	18,00	m	15,00	158,00	150,00	2 844,00	21
	měděná trubka 18x1	15,00	m	220,00	198,00	150,00	2 970,00	21
	kulový kohout DN15 vč. šroubení	2,00	ks	620,00	150,00	1 240,00	300,00	21
	chránička potrubí	1,00	ks	150,00	150,00	150,00	150,00	21
	tvarovky Cu do pr. 28	12,00	ks	30,00	50,00	360,00	600,00	21
	Ag pájka 45+pasta	50,00	g	15,00	0,00	750,00	0,00	21
	lékařský nástěnný panel s TJ pod omítku v nemagnet. úpravě	3,00	kus	2 500,00	300,00	7 500,00	900,00	21
	flexibilní nevodivé propojení	1,00	ks	955,00	120,00	955,00	120,00	21
	změna ventilové krabice 2 plyny za 3 plyny	1,00	kus	16 500,00	1 000,00	16 500,00	1 000,00	21
	změna monitorovací zařízení 2 plyny za 3 plyny	1,00	kus	4 300,00	100,00	4 300,00	100,00	21
	ochranný plyn pro pájení Cu trubek	33,00	m	12,00	12,00	396,00	396,00	21
	propláchnutí rozvodu dusíkem	33,00	m	6,00	6,00	198,00	198,00	21
	konzole jednoduchá	16,00	ks	80,00	80,00	1 280,00	1 280,00	21
	značení potrubí	33,00	m	5,00	5,00	165,00	165,00	21
	úseková tlaková zkouška	1,00	kus	500,00	500,00	500,00	500,00	21
	úprava dokumentace	1,00	kus	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	21
						36 094,00	11 523,00	
						celkem Kč bez DPH		47 617,00