

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

(dále jen smlouva)
uzavřená dle § 2586 s následujícími zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen občanský zákoník)

Evidenční číslo objednatele: D952160042
Evidenční číslo zhotovitele: 11-6170-0100
Číslo stavby objednatele: 119160101, 219160101

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí
500 03 Hradec Králové

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel
Zástupce pro věci technické: XXX
XXX
XXX
IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

(dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název: **Sweco Hydroprojekt a.s.**
Adresa sídla: Praha 4, Táborská 31, PSČ 140 16

Statutární orgán: Ing. Milan Moravec, Ph.D., předseda představenstva
Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva
Ing. Nikola Gorelová, členka představenstva
Osoba oprávněná k podpisu: Společnost zastupuje vůči třetím osobám v celém rozsahu představenstvo a to vždy dvěma členy představenstva, nebo písemně pověřeným členem představenstva.
Zástupce pro věci technické: XXX
XXX
IČ: 26475081
DIČ: CZ26475081
Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 7326
Bankovní spojení: XXX

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo evidenční č. objednatele D952160042, evidenční č. zhotovitele 11-6170-0100 na akci „MVN Tutleky, obnova vodního díla“ v jednotlivých člancích takto:

Čl. 3. Doba plnění díla, odst. 3.2., 3.3.

Stávající text:

3.2. Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: **do 31. 12. 2019**

3.3. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích termínech:

119160101 MVN Tutleky, odstranění nánosů

I. etapa – ZO:	do 15. 05. 2016
II. etapa – DSJ:	do 30. 09. 2016
III. etapa – IČ:	do 31. 05. 2017
IV. etapa – výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději	do 31. 12. 2019

219160101 MVN Tutleky, rekonstrukce vodního díla

I. etapa – IZ:	do 15. 05. 2016
II. etapa – DUR:	do 15. 06. 2016
III. etapa – IČ:	do 30. 06. 2017
IV. etapa-DSP + IČ.....	do 31. 08. 2017
V. etapa - DPS.....	do 30. 09. 2017
VI. etapa – výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději	do 31. 12. 2019

se nahrazuje textem níže uvedeným:

3.2. Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: **do 31. 12. 2020**

3.3. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích termínech:

119160101 MVN Tutleky, odstranění nánosů

I. etapa – ZO:	do 15. 05. 2016
II. etapa – DSJ:	do 30. 09. 2016
III. etapa – IČ:	do 31. 05. 2017
IV. etapa – výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději	do 31. 12. 2020

219160101 MVN Tutleky, rekonstrukce vodního díla

I. etapa – IZ:	do 15. 05. 2016
II. etapa – DUR:	do 15. 06. 2016
III. etapa – IČ:	do 30. 06. 2017

IV. etapa-DSP + IČ.....	do 31. 08. 2017
V. etapa - DPS.....	do 30. 09. 2017
VI. etapa – výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději	do 31. 12. 2020

Zdůvodnění změny doby plnění

Důvodem posunu termínu plnění výkonu autorského dozoru je skutečnost, že termín dokončení realizace díla dle uzavřené smlouvy o dílo se zhotovitelem je 31.10.2020.

Tento dodatek č. 3 je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele D952160042, č. zhotovitele 11-6170-0100 ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jeho obsahu, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V Hradci Králové dne

.....
za objednatele
Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

.....
za zhotovitele