



OBJEDNÁVKA č.: 01KV-000401 – DODATEK č.4

OBJEDNATEL	DODAVATEL / ZHOTOVITEL
Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 56 145 05 Praha 4	Ing. Antonín Seidl [redacted] [redacted]
Zastoupený: Ve věcech smluvních: [redacted] Ve věcech technických: [redacted]	Zastoupený: Ve věcech smluvních a technických [redacted]

Číslo účtu: [redacted] IČ: 65993390 DIČ: CZ65993390 ISPROFIN: 500 210 0096	Číslo účtu: [redacted] IČ: 43716482 DIČ: [redacted] Registrován v: [redacted] Spis. značka: [redacted]
---	--

Název zakázky: „Zpracování revize TP 100 - Zásady pro orientační dopravní značení na PK“

II. DOBA PLNĚNÍ - ZMĚNA	
Od: účinnosti této objednávky	Do: 28.února 2017
1. etapa do 30.11.2014	
2. etapa do 28.2.2017	

Zdůvodnění:

Důvodem posunutí konečného termínu zpracování revize TP 100 je zejména nutnost dopracování některých nových zásad ODZ vyplývajících ze studií zadaných ŘSD. To se týká zejména změn v užití některých značek ODZ na dálnicích, místních komunikacích označených jako SMV a rozsahu označení obslužných zařízení na dálnicích a SMV.

Ustanovení ostatních článků objednávky, ani předchozích dodatků č.1, č.2 a č.3 se nemění. Tento dodatek č.4 k objednávce č. 01KV-000401 nabývá účinnosti dnem podpisu obou stran.

Na důkaz souhlasu zašlete písemně 4x potvrzené vyhotovení dodatku č.4 objednávky 01KV-000401 zpět na naši adresu, z nichž následně 2 obdrží objednatel a 2 dodavatel.

V Praze dne 29.11.2016

V Praze dne 28.11.2016

