

DODATEK č. 1 ke SMLouvě o dílo

č. 003/954416/S954/2019/007/Kj

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád Ing. Mojmírou Hillermanovou, vedoucí

Správy toků – oblast povodí Vltavy,

ve věcech technických jedná:

Ing. Mojmíra Hillermanová, vedoucí správy toků, č. telefonu: [REDACTED] e-mail:

[REDACTED]

[REDACTED], technický dozor stavebníka (TDS), č. telefonu: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

[REDACTED], osoba pracující pod vedením TDS, č. telefonu [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové,

číslo účtu: 26300-511/0100

43-1725720237/0100

(dále jen „objednatel“)

a

Reno Šumava a.s.

IČO: 60071346

DIČ: CZ60071346

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích v oddílu B, vložce 1684

sídlo: Pražská 326, 384 22 Vlachovo Březí

statutární orgán: předseda představenstva

zastoupený: Ing. Václavem Princem, předsedou představenstva

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDACTED]

č. telefonu: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: ČSOB, číslo účtu: 2642920/0300

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění
následující:

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Smluvní strany se dohodly na změně díla specifikovaného v **čl. I odst. 1** Smlouvy o dílo č. 003/954416/S954/2019/007/Kj na akci **Lesní cesta „K Oponě“, Opevnění toku Otovského, Schwarzenberského, Opevnění toku Světlá** (dále jen smlouva o dílo) spočívající ve vícepracích a méněpracích na SO 01 K Oponě – Komunikace a zpevněné plochy z důvodu zjištění složitějších geologických poměrů v podloží trasy lesní cesty (nevhodnost provedení vápnění podloží, ale nutnost provedení výměny podloží lomovým kamenem), které byly řádně investorem i objednatelem odsouhlasené a jsou popsány v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto Dodatku.

Dále doplnění spočívající ve změně:

- I) v oddílu II – Doba plnění
- II) v oddílu III – Cena za dílo
- III) v oddílu IV – Placení a fakturace
- IV) v oddíle VIII – Smluvní pokuty

I. Změna – Čl. II – Doba plnění

Původní znění:

4. Kompletní dílo, které je předmětem této smlouvy, bude řádně provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. I odst. 3 této smlouvy, nejpozději do **30. 9. 2020**. Dílo (jeho část) je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo (jeho část) má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo (jeho část) vykazující vady, popřípadě dílo (jeho část) nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

Dílčí termíny dokončení částí díla:

Harmonogram stavby "LC K Oponě, Opevnění toku Světlá, Opevnění toku Otovského, Schwarzenberského"	Termín dokončení stavebního objektu:
LC K Oponě; SO 01- Komunikace a zpevněné plochy	Dokončení stavebního objektu do 31.8.2020
LC K Oponě; SO 02- Propustky	Dokončení stavebního objektu do 30.11.2019
LC K Oponě; VRN	Dokončení stavebního objektu do 30.9.2020
Opevnění toku Světlá; SO 01 Světlá ř.km 3,15-4,40	Dokončení stavebního objektu do 31.7.2020
Opevnění toku Světlá; SO-02 - Kácení dřevin mimo pozemky Lesů ČR, s.p.	Dokončení stavebního objektu do 30.9.2019
Opevnění toku Světlá; SO 03 Přístupové komunikace	Dokončení stavebního objektu do 31.8.2020
Opevnění toku Světlá; VRN	Dokončení stavebního objektu do 30.9.2020
Opevnění toku Otovského, Schwarzenberského; SO-01 Otovský potok, km 0,00 - 0,60	Dokončení stavebního objektu do 30.6.2020
Opevnění toku Otovského, Schwarzenberského; SO - 02 Otovský potok, km 0,60-2,28	Dokončení stavebního objektu do 31.8.2020
Opevnění toku Otovského, Schwarzenberského; SO - 03 Schwarzenberský kanál, km 0,00 - 0,76	Dokončení stavebního objektu do 31.7.2020
Opevnění toku Otovského, Schwarzenberského; SO - 04 Opěrná zeď v ř.km 1,64 - 1,65	Dokončení stavebního objektu do 31.7.2020
Opevnění toku Otovského, Schwarzenberského; SO - 05 Kácení stromů mimo pozemky Lesů ČR	Dokončení stavebního objektu do 31.1.2020
Opevnění toku Otovského, Schwarzenberského; SO - 06 Přístupová komunikace ř. km 0,59 - 1,57 Otovského potoka	Dokončení stavebního objektu do 31.8.2020
Opevnění toku Otovského, Schwarzenberského; VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	Dokončení stavebního objektu do 30.9.2020

SO - 05 Kácení stromů mimo pozemky Lesů ČR - Opevnění toku Otovského, Schwarzenberského je povoleno realizovat v době vegetačního klidu, tj. od 1.10. do 31.3. běžného kalendářního roku.

6. Dílo bude prováděno dle časového a finančního harmonogramu provádění díla, který je přílohou č. 2 této smlouvy, obsahujícího údaje o věcném a finančním plnění po jednotlivých měsících provádění díla. Nebude-li písemně dohodnuto jinak, časový a finanční harmonogram provádění díla se posunuje/prodlužuje o dobu, po kterou trvá přerušení prací dle odstavce 5.

Nové znění dle tohoto dodatku č. 1:

4. Kompletní dílo, které je předmětem této smlouvy, bude řádně provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. I odst. 3 této smlouvy, nejpozději do **23.1.2021**. Dílo (jeho část) je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo (jeho část) má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo (jeho část) vykazující vady, popřípadě dílo (jeho část) nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

SO - 05 Kácení stromů mimo pozemky Lesů ČR - Opevnění toku Otovského, Schwarzenberského je povoleno realizovat v době vegetačního klidu, tj. od 1.10. do 31.3. běžného kalendářního roku.

6. Vypouští se.

II. Změna – čl. III – Cena za dílo

Cena o dílo se tímto dodatkem č. 1 mění o více a méněpráce na SO 01 LC K Oponě - Komunikace a zpevněné plochy z důvodu zastižení složitějších geologických poměrů v podloží trasy lesní cesty. Vícepráce a méněpráce byly řádně objednatelům odsouhlasené a jsou uvedené v nabídkovém rozpočtu zhotovitele, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1.

Cena z dílo se mění následovně:

- cena dle smlouvy o dílo:	19 760 954,40 Kč bez DPH
- cena méněprací:	- 949 170,47 Kč bez DPH
- cena víceprací:	2 542 695,32 Kč bez DPH
- <u>cena dle tohoto dod. č. 1</u>	<u>21 354 479,25 Kč bez DPH</u>

DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v účinném znění.

Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena o dílo bude nově strukturována podle položkového rozpočtu smlouvy o dílo č.

003/954416/S954/2019/007/Kj a dle soupisu méněprací a víceprací uvedených v příloze č.1 tohoto dodatku č.1 ke smlouvě o dílo.

III. Změna – čl. IV – Placení a fakturace

Původní znění:

5. Zhotovitel je povinen provést a vyúčtovat objednateli řádně provedené práce dle této smlouvy takto:

"LC K Oponě, Opevnění toku Světlá, Opevnění toku Otovského, Schwarzenberského"	Dílčí min. plnění u stavebních objektů:
LC K Oponě	k 30.9.2019 min. 40% z nabídkové ceny SO 01
Opevnění toku Světlá	k 31.5.2020 min. 50% z nabídkové ceny SO 01
Opevnění toku Otovského, Schwarzenberského; SO-01 Otovský potok, km 0,00 - 0,60	k 30.4.2020 min. 20% z nabídkové ceny SO 01
Opevnění toku Otovského, Schwarzenberského; SO - 02 Otovský potok, km 0,60-2,28	k 30.6.2020 min. 40% z nabídkové ceny SO 02
Opevnění toku Otovského, Schwarzenberského; SO - 03 Schwarzenberský kanál, km 0,00 - 0,76	k 30.4.2020 min. 40% z nabídkové ceny SO 03
Opevnění toku Otovského, Schwarzenberského; SO - 04 Opěrná zeď v ř.km 1,64 - 1,65	k 31.5.2020 min. 40% z nabídkové ceny SO 04

Nové znění dle tohoto dodatku č.1:

5. Částka oprávněně vyúčtovaná zhotovitelem objednateli za práce dle této smlouvy bude činit v roce 2019 celkem minimálně 1 449 351,80 Kč bez DPH, z toho:

Lesní cesta k Oponě	1 076 134,97 Kč bez DPH
Opevnění toku Otovského, Schwarzenberského	373 216,83 Kč bez DPH
Opevnění toku Světlá	0,00 Kč bez DPH

IV. Změna – čl. VIII – Smluvní pokuty

Původní znění:

1. V případě prodlení zhotovitele s provedením části díla (stavebního objektu) dle časového a finančního harmonogramu provádění díla, který je přílohou č. 2 této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny této části díla (stavebního objektu) bez DPH určené v příloze č. 2 této smlouvy za každý, byť i započatý, den prodlení.
2. V případě prodlení zhotovitele s provedením části díla (stavebního objektu) dle časového a finančního harmonogramu provádění díla, který je přílohou č. 2 této smlouvy, delšího než dva měsíce, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle odst. 1 pouze za první dva měsíce prodlení. Dále je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny části díla (stavebního objektu) bez DPH, jež po uplynutí dvou měsíců od termínu stanoveného v harmonogramu zbývá ještě provést do řádného provedení této části díla dle této smlouvy.

Nové znění dle tohoto dodatku č.1

1. V případě, že zhotovitel poruší svoji povinnost vyúčtovat v příslušném roce alespoň částku dle čl. IV. odst. 5 tohoto dodatku č.1 k SoD, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % částky rozdílu mezi částkou, již měl dle této smlouvy v příslušném roce vyúčtovat, a částkou skutečně a oprávněně vyúčtovanou.
2. a) Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.

b) V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než dva měsíce, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu dle odst. 2.a) pouze za první dva měsíce prodlení. Dále je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny části díla bez DPH, jež po uplynutí dvou měsíců od řádného termínu dokončení díla zbývá či zbývala ještě provést do řádného dokončení díla dle této smlouvy. Poté již další smluvní pokuta v souvislosti s prodlením s provedením díla nebude vůči zhotoviteli uplatněna.


Ostatní body a články smlouvy o dílo č. 003/954416/S954/2019/007/Kj nedotčené tímto dodatkem č.1 zůstávají beze změn.

Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.


V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

Ve Vlachově Březí, dne: 18. 12. 2019

V Benešově, dne: 19. 12. 2019



.....
Za zhotovitele



.....
Za objednatele



Položkový rozpočet stavby

Stavba: **100-1402-336RENO** **Lesní cesta "K Oponě", Opevnění toku Otovského, Schwarzenberského, Opevnění toku Světlá"**

Objednatel: **Lesy České republiky, s.p.** **IČO: 421 96 451**
 Přemyslova 1106/19 **DIČ: CZ42196451**
 50008 Hradec Králové

Zhotovitel: **Reno Šumava a.s.** **IČO: 60071346**
 Pražská 326 **DIČ: CZ60071346**
 384 22 Vlachovo Březí

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			1 593 524,85
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 593 524,85

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 593 524,85 CZK
Základní DPH	21 %	334 640,22 CZK

Zaokrouhlení **0,22 CZK**

Cena celkem s DPH **1 928 165,07 CZK**

v _____ dne _____



Reno Šumava a.s.

Za zhotovitele

Lesy České republiky, s.p.

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
ZL1	Změnový listč1-nahrazení sanace za výměnu podloží	0,00	1 593 524,85	334 640,22	1 928 165,07	100
12_2019_opoce	201611 - SO-01 Komunikace a zpevněné plochy	0,00	-949 170,47	-199 325,80	-1 148 496,27	-60
12_2019_pripoc	cena_LESY_201611 - SO-01 Komunikace a zpevněné plochy	0,00	2 542 695,32	533 966,02	3 076 661,34	160
Celkem za stavbu		0,00	1 593 524,85	334 640,22	1 928 165,07	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			390 507,27	25
5	Komunikace	HSV			1 203 017,58	75
Cena celkem					1 593 524,85	100

Položkový rozpočet

S:	100-1402-336F Lesní cesta "K Oponě", Opevnění toku Otovského, Schwarzenberského, Opevnění toku Světlá'
O:	ZL1 Změnový listč1-nahrazení sanace za výměnu podloží
R:	12_2019_opoc1 201611 - SO-01 Komunikace a zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 5		Komunikace				-949 170,47
1	561061131	Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl 400 mm plochy přes 5000 m2	m2	-6 921,52200	33,80	-233 947,44

-6921,522

-6 921,52200

2	58534624	hydrát vápenný CL 90 velmi jemný	t	-71,98400	2 847,00	-204 938,45
---	----------	----------------------------------	---	-----------	----------	-------------

výpočet dle položky zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem a dle přílohy C.6 pro množství 4% :

$((6921,53 \cdot 0,4 \cdot 650) / 1000) \cdot 0,04 :$

-71,984

-71,98400

3	564861111	Podklad ze štěrku po zhuštění tloušťky 20 cm počítáno na 18 cm	m2	-3 204,50000	159,24	-510 284,58
---	-----------	--	----	--------------	--------	-------------

Začátek provozního součtu

viz příloha C.6, tl. 200 ŠD 0-63, tl. 180mm ŠD 0-32 :

$(1352-0) \cdot 4,64 - (900-840) \cdot 5,05 - (1250-1220) \cdot 4,5 :$

$((15 \cdot ((6,25-3,5) + (4,64-3,5))) + (10 \cdot ((6,25-3,5) + (4,64-3,5)))) \cdot 2$ "výhybny :

$((805-770) \cdot ((4,58-3,5) + (4,64-3,5))) / 2$ "rozšíření v oblouku km 0,789 :

$((845-805) \cdot ((4,28-3,5) + (4,64-3,5))) / 2$ "rozšíření v oblouku km 0,825 :

$((900-860) \cdot ((4,03-3,5) + (4,64-3,5))) / 2$ "rozšíření v oblouku km 0,885 :

$((938-900) \cdot ((4,28-3,5) + (4,64-3,5))) / 2$ "rozšíření v oblouku km 0,920 :

$((1100-953) \cdot ((4,28-3,5) + (4,64-3,5))) / 2$ "rozšíření v oblouku km 0,979 a km 1,050 :

$7 \cdot (19-1,75-5) + (((16,5+7)/2)^5)$ "obrátiště :

$(1352-0) \cdot 3,77 :$

$((15 \cdot 3,77) + (10 \cdot 3,77)) \cdot 2$ "výhybny :

$((805-770) \cdot ((4,58-3,5))) / 2$ "rozšíření v oblouku km 0,789 :

$((845-805) \cdot ((4,28-3,5))) / 2$ "rozšíření v oblouku km 0,825 :

$((900-860) \cdot ((4,03-3,5))) / 2$ "rozšíření v oblouku km 0,885 :

$((938-900) \cdot ((4,28-3,5))) / 2$ "rozšíření v oblouku km 0,920 :

$((1100-953) \cdot ((4,28-3,5))) / 2$ "rozšíření v oblouku km 0,979 a km 1,050 :

$7 \cdot (19-1,75-5) + (((16,5+7)/2)^5)$ "obrátiště :

12009,82

12 009,82000

Konec provozního součtu

úsek 0-850 m : $-850 \cdot 3,77$

-3 204,50000

Položkový rozpočet

S:	100-1402-336F Lesní cesta "K Oponě", Opevnění toku Otovského, Schwarzenberského, Opevnění toku Světlá'
O:	ZL1 Změnový list č.1-nahrazení sanace za výměnu podloží
R:	12_2019_pripocena_LESY_201611 - SO-01 Komunikace a zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				390 511,25
1	122201102	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3 850mb x 5,0 mb x 0,5 m : 850*5,00*0,5	m3	2 125,00000	38,44	81 685,00
2	122201109	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 . Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 2125,00000	m3	2 125,00000	1,76	3 740,00
3	162301101	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m ZV2018 Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 2125,00000	m3	2 125,00000	24,73	52 551,25
4	167101102	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 2125,00000	m3	2 125,00000	41,23	87 613,75
5	162401102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 2125,00000	m3	2 125,00000	66,50	141 312,50
6	171201201	Uložení sypaniny na skádku Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 2125,00000	m3	2 125,00000	11,11	23 608,75
Díl: 5		Komunikace				2 152 200,00
7	171101111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných s l(d) 0,9 850mb x 5,0 mb x 0,5 m : 850*5,00*0,5	m3	2 125,00000	111,00	235 875,00
8	58380650	Kámen lomový neupravený tř. 1, netříděný do 200 kg Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 2125,00000*1,8	t	3 825,00000	501,00	1 916 325,00