

D O D A T E K č . 1, K E S M L O U V Ě O D Í L O

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl.zák.č.89/2012 Sb.

Most ev. č. 1224-1 Padařov

číslo smlouvy zhotovitele: 350

číslo smlouvy objednatele: 26/P/2016

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**
příspěvková organizace
Sídlo: **Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**
Zastoupený: **Ing. Jan Štícha – ředitel organizace**
tel: 387 021 010 fax: 387 220 946
IČ: 70971641 DIČ: CZ70971641

Bankovní spojení: [REDACTED]

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173

Zástupce ve věcech smluvních: **Ing. Jan Štícha,** tel.: 387 021 010

Zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

Technický dozor stavebníka (dále TDS) a koordinátor bezpečnosti práce:

Zástupce: [REDACTED]

(dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel: **Auböck s.r.o.**
Sídlo: **Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou**
Zastoupený: **Ing. Jan Vilánek, jednatel společnosti**
tel.: 380 731 187 fax: 380 731 205
IČ: 260 89 785 DIČ: CZ26089785

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 13372

Bankovní spojení: [REDACTED]

Zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Jan Vilánek tel.: 380 731 187

Zástupce ve věcech technických:

tel.: [REDACTED]

Odpovědný stavbyvedoucí:

tel.: [REDACTED]

(dále jen zhotovitel)

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Akce je spolu/financována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury

Tímto dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo se mění na základě odsouhlaseného změnového listu č. 1 bod 4.1 smlouvy o dílo a nově zní takto:

4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smluvení ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.

Cena díla se sjednává pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace).

Smluvní cena díla dle původní smlouvy o dílo bez DPH	1 819 703,98	Kč
Změnové listy č. 1 – méněpráce bez DPH	-161 199,00	Kč
Změnové listy č. 2 – vícepráce bez DPH	151 200,00	Kč
Smluvní cena díla dle tohoto dodatku č. 1 smlouvy bez DPH	1 809 704,98	Kč
DPH 21%	380 038,05	Kč
Smluvní cena díla dle tohoto dodatku č. 1 smlouvy včetně DPH	2 189 743,03	Kč

slovy: dva miliony jedno sto osmdesát devět tisíc sedm set čtyřicet tři korun českých tři haléře včetně DPH.

Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasení měrných jednotek s jednotkovými cenami položkového výkazu, zástupci smluvních stran ve věcech technických /případně výkazu výměr či jiného ukazatele/.

Objednatel z důvodu § 92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.

Zbývající části smlouvy jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platné.

Tento dodatek je platný a účinný dnem podpisu smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku smlouvy a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

Příloha č. 1 – změnový list č. 1 méněpráce včetně soupisu prací

Příloha č. 2 – změnový list č. 2 méněpráce včetně soupisu prací

České Budějovice, dne: **14.12.2016**

Boršov nad Vltavou, dne: **8.12.2016**

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Národní třída 10, 370 01 Č. Budějovice
641 (7)
Ing. Jan Štělina
ředitel organizace

SPROCK
VNÍ SPOLEČNOST
Sprock s.r.o.
Boršov nad Vlt., Poříčí 247
785 - DIČ: CZ26089785
Ing. Jan Vítanek
Jednatel společnosti

Ministerstvo dopavy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Akce je spolu/financována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury

Stavba: Most ev. č. 1224-1 Padařov	č. SOD objednatele:	26/P/2016
Objekt : Most ev. č. 1224-1 Padařov	č. SOD zhotovitele:	350

Investor (objednatel) stavby:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
 Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

TDI: [redacted]
 [redacted]

Projektant: Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.
 Osová 20, Brno

Zhotovitel: Auböck s.r.o.
 Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou

Předmět změny: Při provádění prací na mostě ev.č. 1224-1 Padařov došlo k méněpracem z důvodu upřesnění prací dle RDS a místních podmínek.

Dotčené místo: most ev.č. 1224-1 Padařov
Odkaz na výkresy: viz.upravená část RDS a DSPS provedená v průběhu stavby
Odkaz na soupis prací: viz.příloha
Odkaz na jinou část smlouvy: odd.4, odst.4.6

Návrh ocenění:

SO 02	
všeobecné konstrukce a práce	-17 100,00
SO 182	
zemní práce	-7 500,00
komunikace - objízdná trasa	-102 200,00
SO 201	
zemní práce	-26 649,00
potrubí	-7 750,00
Celkem bez DPH	-161 199,00

Podpis navrhovatele: [redacted] **Datum:** 7.12.2016

Vyjádření:

Zhotovitel :	[redacted]	datum:	7.12.2016	podpis:	[redacted]
Projektant :	[redacted]	datum:	7.12.2016	podpis:	[redacted]
TDI :	[redacted]	datum:	7.12.2016	podpis:	[redacted]
Investor :	[redacted]	datum:	14.12.2016	podpis:	[redacted]

Přílohy: položkový rozpočet

Vytvářeno aplikací PRIS spol. s r.o.
 Osová 20, 625 00 Brno
 IČ: 46 97 48 06
 LK: CZ46974806

ZL č.1 Méněpráce

REKAPITULACE STAVBY - PO OBJEKTECH
Most ev.č. 1224-1 Padařov

Objekt	Popis	Základní cena	DPH	Cena s DPH
02	02 - Všeobecné konstrukce a práce	-17 100,00	-3 591,00	-20 691,00
182	182 - Dopravně inženýrská opatření	-109 700,00	-23 037,00	-132 737,00
201	201 - Propustek	-34 399,00	-7 223,79	-41 622,79
Celkem		-161 199,00	-33 851,79	-195 050,79



4 **AUBOCK**
STAVEBNÍ SPOLEČNOST
Aubock s.r.o.
CZ-373 82 Borsův nad Vit., Poňčů 247
IČ: 26089785 - DIČ: CZ26089785



STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o.
Csová 20, 625 00 Brno
IČ: 46 97 48 06
DIČ: CZ46974806

2




ZL č.1

Měněpráce

Stavba : **14146 - Most ev.č. 1224-1 Padařov**
 číslo a název SO: **02 - Všeobecné konstrukce a práce**
 číslo a název rozpočtu: **02 - Všeobecné konstrukce a práce**

Poř. č. položky	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA jednotková	CENA celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
0			Všeobecné konstrukce a práce				
7	02821		PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU čerpáno v případě záchranného archeologického výzkumu	KČ			- 6 000,00
9	02930		OSTATNÍ POŽADAVKY - UMĚLECKÁ DÍLA ochrana křížku bedněním s vyložení geotextilií	KČ			- 1 500,00
12	02960		OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR autorský dozor	HOD			- 9 600,00
0			Všeobecné konstrukce a práce				- 17 100,00
			Celkem				17 100,00



4 **AUBÖCK**
AUBÖCK
 STAVEBNÍ SPOLEČNOST
 Auböck s.r.o.
 CZ-373 82 Boršov nad Vlt., Poříčí 247
 IČ: 26089785 - DIČ: CZ2608978



Projekt: kancelář PRIS spol. s r.o.
 Osová 20, 625 00 Brno
 IČ: 46 97 43 06
 DIČ: CZ46974306



ZL č.1

Měněpráce

Stavba : **14146 - Most ev.č. 1224-1 Padařov**
 číslo a název SO: **182 - Dopravně inženýrská opatření**
 číslo a název rozpočtu: **182 - Dopravně inženýrská opatření**

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
			Zemní práce				
1	113727		FREZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 16KM cca v tl. 0.1m, v objízdné trase, vč. odvozu na skládku cestnístrovnství Tábor čerpáno se souhlasem investora"	M3			- 7 500,00
			Zemní práce				- 7 500,00
			Komunikace				
2	572213		SPOJOVACÍ POSTRIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2 mezi podkladní a obrusnou vrstvou - objízdná trasa čerpáno se souhlasem investora"	M2			- 5 200,00
3	574A33		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM obrusná vrstva ACO 11 tl. 40 mm - objízdná trasa čerpáno se souhlasem investora"	M2			- 45 000,00
4	574E56		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+ 16S TL. 60MM podkladní vrstva ACP 16+ tl. 60 mm - objízdná trasa čerpáno se souhlasem investora"	M2			- 52 000,00
			Komunikace				- 102 200,00
			Č i k e m				- 109 700,00

4 **AUBÖCK**
 STAVEBNÍ SPOLEČNOST
 Auböck s.r.o.
 CZ-373 82 Boršov nad Vlt., Poříčí 247
 IČ: 26089785 - DIČ: CZ26089785

spol. s r.o.
 Okružní 20, 625 00 Brno
 IČ: 46 97 43 06
 DIČ: CZ46974306

2

ZL č.1

Měněpráce

Stavba : 14146 - Most ev.č. 1224-1 Padařov

číslo a název SO: 201 - Propustek

číslo a název rozpočtu: 201 - Propustek

Poř č pol	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
1	2	3	4	5	6	jednotková 7	celkem 8
	1		Zemní práce				
19	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VYSEVEM osázení v místech rozprostření ornice	M2			- 6 909,00
20	18247		OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU v počtu ošetřování 4x	M2			- 19 740,00
	1		Zemní práce				- 26 649,00
	8		Potrubí				
42	81458		POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 600MM prodloužení zatrubnění vodoteče na výtoku	M			- 7 750,00
	8		Potrubí				- 7 750,00
			Celkem				- 34 399,00



Projekt: Kancelář FMS spol. s r.o.
 Osrová 20, 625 00 Brno
 IČ: 46 97 43 06
 DIČ: CZ46974306



AUBOCK
 STAVEBNÍ SPOLEČNOST
 Aubock s.r.o.
 CZ-373 82 Bořšov nad Vit., Pořičí 247
 IČ: 26089785 - DIČ: CZ26089785

Stavba: Most ev. č. 1224-1 Padařov	č. SOD objednatele:	26/PI2016
Objekt : Most ev. č. 1224-1 Padařov	č. SOD zhotovitele:	350
Investor (objednatel) stavby:		
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice		
TDI: [redacted] [redacted].cz		
Projektant: Projektční kancelář PRIS spol. s r.o. Osová 20, Brno		
Zhotovitel: Auböck s.r.o. Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou		
Předmět změny: Při provádění prací na mostě ev.č. 1224-1 Padařov došlo k vícepracem z důvodu upřesnění prací dle RDS a místních podmínek. - nutno odčerpávání spodní vody ve výkopech a při provádění zatrubnění - kompletní výměna podloží pod mostkem (nevhodná rozmočená zemina nahrazena lomovým kamenem)		
Dotčené místo: most ev.č. 1224-1 Padařov		
Odkaz na výkresy: viz. upravená část RDS a DSPS provedená v průběhu stavby		
Odkaz na soupis prací: viz.příloha		
Odkaz na jinou část smlouvy: odd.4, odst.4.6		
Návrh ocenění:		
SO 02		
všeobecné konstrukce a práce		51 750,00
SO 182		
zemní práce		99 450,00
	Celkem bez [redacted]	151 200,00
Podpis navrhovatele: [redacted]		Datum: 7.12.2016
Vyjádření:		
Zhotovitel :	[redacted] datum: 7.12.2016	podpis: [redacted]
Projektant :	[redacted] datum: 7.12.2016	podpis: [redacted]
TDI :	[redacted] datum: 7.12.2016	podpis: [redacted]
Investor :	[redacted] datum: 14.12.2016	podpis: [redacted]
Přílohy: položkový rozpočet		



STAVEBNÍ SPOLEČNOST
AUBÖCK s.r.o.
Osová 20, 625 00 Brno
IČ: 26069785 - DIČ: CZ26069785

ZL č.2 Vícepráce

REKAPITULACE STAVBY - PO OBJEKTECH

Stavba :

Most ev.č. 1224-1 Padařov

Objekt	Popis	Základní cena	DPH	Cena s DPH
02	02 - Všeobecné konstrukce a práce	51 750,00	10 867,50	62 617,50
201	201 - Propustek	99 450,00	20 884,50	120 334,50
Celkem		151 200,00	31 752,00	182 952,00



ni kancelář PRIS spol. s r.o.
625 00 Brno
43 06
6974806

2

4 **AUBÖCK**
STAVEBNÍ SPOLEČNOST
Auböck s.r.o.
CZ:373 82 Bořov nad Vlt., Poříčí 247
IČ: 26089785 - DIČ: CZ2608978

IBR
CONSULTING
IBR Consulting, s.r.o.
Sokolovská 352/215
190 00 Praha 9
IČ: 25023446

3446



ZL č. 2

Vícepráce

Stavba : **14146 - Most ev.č. 1224-1 Padařov**
 číslo a název SO: **02 - Všeobecné konstrukce a práce**
 číslo a název rozpočtu **02 - Všeobecné konstrukce a práce**

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
1	2	3	4	5		jednotková	celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				8
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU poplatky za uložení materiálů celkem zeminy a podobné	M3			15 750,00
14	11511		ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN (spodní vody) 30 dní x 8 hod = 240 hod	HOD			36 000,00
0			Všeobecné konstrukce a práce				51 750,00
			Celkem				51 750,00



Projektant: [Redacted] s.r.o.
 Gsová 20, 625 00 Brno
 IČ: 46 97 43 06
 DIČ: CZ46974306

2

AUBÖCK
 STAVEBNÍ SPOLEČNOST
 Auböck s.r.o.
 CZ-373 82 Boršov nad Vlt., Pořičí 247
 IČ: 26089785 - DIČ: CZ26089785


IBR
 CONSULTING
 IBR Consulting, s.r.o.
 Sokolovská 352/215
 190 00 Praha 9
 IČ: 25023446
 DIČ: CZ25023446



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky - **VÍCEPRÁCE**

Stavba : 14146 - Most ev.č. 1224-1 Padařov
 číslo a název SO: 201 - Propustek
 číslo a název rozpočtu: 201 - Propustek

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet	CENA	
					jednotek	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
11	131737		Zemní práce HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 16KM výkopy mostu a jámek, včetně odvozu	M3			41 850,00
16.1	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ výměna podloží z lomového kamene 15,0 x 3,0 x 1,0 = 45 m3	M3			57 600,00
							99 450,00
Celkem							99 450,00



Auböck
 STAVEBNÍ SPOLEČNOST
 Auböck s.r.o.
 CZ-373 82 Boršov nad Vit., Poříčí 247
 IČ: 26089785 - DIČ: CZ26089785



Projektový kancelář PMS spol. s r.o.
 Osová 20, 625 00 Brno
 IČ: 40 97 42 06
 DIČ: CZ40974206



IBR Consulting, s.r.o.
 Sokolovská 352/215
 190 00 Praha 9
 IČ: 25023446
 DIČ: CZ25023446

