

# Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo č. 50/P/2016

podle ust. § 2586 a násl. z.č.89/2012 Sb.

(dále jen smlouva)

Číslo smlouvy zhotovitele: 41/2016

## I.

### Úvodní ustanovení

#### 1. Smluvní strany

**Objednatel:** **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**  
příspěvková organizace  
Sídlo: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

Zastoupen ve věcech smluvních: Ing. Jan Štícha – ředitel organizace  
technických: p. [REDACTED]  
[REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]  
[REDACTED]

IČO: 70971641

DIČ: CZ70971641

Objednatel je příspěvkovou organizací zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu Pr., vložka 173, datum zápisu 1.7.2002

(dále jen objednatel)

**Zhotovitel:** **Projekční kancelář PRIS spol. s.r.o**  
Sídlo: Osová 20, 625 00 Brno

Jednající: Ing. Martin Řehulka  
tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

Bankovní spojení:  
[REDACTED]

IČO: 46974806

DIČ: CZ46974806

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 7545, datum zápisu 19.10.1992

(dále jen zhotovitel)

## 2. Název akce:

**„Most ev. č. 160-003 pře obcí Větrní“**

**Tímto dodatkem ke smlouvě o dílo se mění doba plnění díla a platební podmínky, a to z důvodu:**

- není možno projednat pozemek č. 1185/2 KÚ ČK, potoka podél zdi, který je ve vlastnictví ČOV s.r.o. a který je pro odstranění dopravní závady nezbytně nutný. Vlastník parcely je v konkurzu. Dle informací insolventního správce je konkurzní řízení u soudu napadeno a věřitelé se přou, kdo je oprávněným věřitelem. Současně je napaden soudce konkurzu pro podjatost.

### **III.**

#### **Doba plnění**

##### **Původní termíny předání díla:**

1. Zhotovitel se zavazuje, že dokončí a předá dokumentaci DSP + ZDS/PDPS v části A. až E. (dle přílohy č. 8 vyhl. č. 146/2008 Sb.) nejpozději do **100 kal. dnů** ode dne následujícího po podpisu této smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje, že část F. projektové dokumentace (dle přílohy č. 8 vyhl. Č. 146/2008 Sb) předá nejpozději do **160 kal. dnů** ode dne následujícího po podpisu této smlouvy.

##### **Nové termíny předání díla:**

1. Zhotovitel se zavazuje, že dokončí a předá dokumentaci DSP + ZDS/PDPS v části A. až F. (dle přílohy č. 8 vyhl. č. 146/2008 Sb.) nejpozději do **60 kal. dnů** ode dne následujícího po prokazatelném vyjasnění majetkových poměrů u pozemku č. 1185/2 KÚ ČK.
2. Zhotovitel se zavazuje, že bude pravidelně kontrolovat majetkové poměry u výše uvedeného pozemku na KN, a to minimálně jednou měsíčně.

### **IV.**

#### **Cena za dílo**

##### **Doplňuje se odstavec 4 - dílčí fakturace:**

4. Zhotovitel je oprávněn fakturovat rozpracovanost projektové dokumentace ve výši 25% ceny za PD, tedy 68 500,00 Kč a částku za provedený geotechnický průzkum.

Zbývající části smlouvy jsou beze změn a zůstávají v platnosti v plném rozsahu.

Tento dodatek je platný a účinný dnem podpisu smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Dodatek je vypracován ve 2 vyhotoveních, každý s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží 1 výtisk.

Oprávnění zástupci smluvních stran prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku smlouvy a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastním přesvědčením.

V Českých Budějovicích, dne: 21-10-2016

V Brně, dne: 20.10.2016

Objednatel:

*Správa a údržba sítí Jihomoravského kraje*  
Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice (10)  
IČO: 709 71 641

.....  
Ing. Jan Stícha  
ředitel organizace

Zhotovitel:

Projektční kancelář PRIS spol. s r.o.  
Osová 20, 625 00 Brno  
IČ: 46 97 48 06  
LiČ: CZ46974806 2

.....  
Ing. Martin Řehulka  
prokurista společnosti

ZKONTROLOVAL