



Harmonogram postupu prací

Instalace aplikace Monitorovací a kontrolní informační systém pro

**Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.,
nemocnice Středočeského kraje**

Máchova 400, 256 01 Benešov

Harmonogram postupu prací

2. – 3. den od podpisu smlouvy

- získání a zpracování plánů budov a jejich následné vložení do informačního systému

4. – 10. den od podpisu smlouvy

- Výroba QR kódů, příprava klientských aplikací, instalace a konfigurace serverové aplikace
- Instalace QR kódů v místě plnění díla

11. – 13. den od podpisu smlouvy

- Instalace aplikací do čteček QR kódů, instalace klientských aplikací, zaškolení.