

DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 30. 4. 2019 podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (*dále také jen „občanský zákoník“*)

název zakázky: **„Štítina ON“**
č. smlouvy zhotovitele: **2019/5215/0060**
č. smlouvy objednatele (CES): **E635-S-1659/2019**

Čl. I. Smluvní strany

1.1 Objednatel

Obchodní firma: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
IČO: 709 94 234
DIČ: CZ70994234
Zapsán: obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384
Zastoupen: Ing. Jiří Macho, ředitel Oblastního ředitelství Ostrava

Bankovní spojení:
č. účtu:

Korespondenční adresa: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava

Zastoupení ve věcech smluvních: Ing. Jiří Macho, ředitel Oblastního ředitelství Ostrava
Zastoupení ve věcech technických:
Technický dozor objednatele:
na straně jedné (*dále jen „objednatel“*)

1.2 Zhotovitel

Obchodní firma: Hroší stavby Morava a.s.
se sídlem: Průmyslová 955/4, Holice, 779 00 Olomouc
IČO: 285 97 460
DIČ: CZ28597460
Zapsán: obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Ostravě, spisová značka B 10124
Zastoupen: Ing. Jiří Dobiáš, člen představenstva

Bankovní spojení:
č. účtu:

Korespondenční adresa: Hroší stavby Morava a.s.
Průmyslová 955/4, Holice, 779 00 Olomouc

Zastoupení ve věcech technických:

Zastoupení ve věcech realizace (osoba se zvláštní způsobilostí - autorizovaná osoba):

na straně druhé (*dále jen „zhotovitel“*)

Tento Dodatek č. 2 ke smlouvě **m ě n í** smlouvu ve znění všech dokumentů tvořících její součást nebo přílohy n á s l e d o v n ě:

II. Předmět dodatku

- 2.1. Na základě vzájemné dohody se Smluvní strany dohodly na změně termínu plnění uvedeném v čl. 4., bodu 4.2 Smlouvy o dílo upravující dobu plnění, a to takto:

Bod 4.2.: Ukončení prací: nejpozději do 30. 4. 2020.

- 2.2. Ke změně termínu dochází z důvodu nepředvídatelných okolností, neovlivnitelných ani jednou ze Smluvních stran, a to z důvodu zhoršených klimatických podmínek, které nedovolují dodržení předepsaného technologického postupu pro dokončení krycího nátěru vnějších omítek a z hlediska finančního objemu představují z celkového objemu díla částku ve výši 47 031,97 Kč.
- 2.3. Změna termínu plnění není s ohledem na výše uvedené, změnou, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně, nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného zhotovitele a ani nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky a nejedná se tak o podstatnou změnu dle ust. § 222 odst. 3 ZZVZ.

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, nedotčená tímto Dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti v původním znění.
- 3.2. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, po jednom vyhotovení pro každou smluvní stranu.
- 3.3. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je subjektem, který má dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registraci smluv (zákon o registru smluv), povinnost uveřejňovat zákonem stanovené smlouvy v registru smluv včetně jejich dodatků a s jeho uveřejněním za podmínek stanovených zákonem o registru smluv souhlasí.
- 3.4. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Přílohy:

1. Změnový list č. 2

V Ostravě dne 29. 11. 2019

Za zhotovitele:

Za objednatele:

.....
Ing. Jiří DOBIÁŠ
člen představenstva
Hroší stavby Morava a.s.

.....
Ing. Jiří MACHO
ředitel Oblastního ředitelství Ostrava

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 549498

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 23bde59d-8e6b-460e-a114-adfdfb0a9cd3

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Michal BAUER)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 06.01.2020 10:32:00



11f858e4-9168-423c-a67c-92414b529bff