

Dodatek č. 3. ke Smlouvě o dílo č. 247/2018

„Rekonstrukce hájovny Šárka“

**uzavřené dne 23.10.2018 (dále jen “smlouva”)
mezi smluvními stranami:**

1. Lesy hl. m. Prahy

se sídlem: Práčská 1885, 106 00 Praha 10, Záběhlice
IČ: 45247650 DIČ: CZ45247650
Bankovní spojení: PPF banka a.s., 160 41 Praha 6, Evropská 2690/17
číslo účtu: 2000780018/6000
zastoupené: Ing. Ondřejem Paličkou, ředitelem organizace
(dále jen „**objednatel**“)

a

2. STAVITELSTVÍ JMV SLANÝ s.r.o.

se sídlem: Na Vinici 1943, 274 01 Slaný
IČ: 05507847 DIČ: CZ05507847
bankovní spojení: xxx
číslo účtu: xxx
zastoupené: xxx
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn.
oddíl C, vložka 264851.
(dále jen „**zhotovitel**“)

I.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3, jehož předmětem je prodloužení termínu realizace díla.

II.

1. V článku IV. odstavce 2. se mění termín předání díla a stanovuje se na **31.1.2020**. Důvodem prodloužení termínu je přerušení prací od 18.1.2019 do 7.3.2019 z důvodu neuhrazených faktur zhotovitele objednatelem. Přerušení prací je zaznamenáno v zápise 3. Kontrolního dne stavby v článku III. odstavce 1., který je přílohou tohoto dodatku.

III.

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy, nejsou-li v rozporu s tímto dodatkem, zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnost dodatku nastává uveřejněním v registru smluv.
3. Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Seznam příloh:

Příloha č. 1 - zápis 3. Kontrolního dne stavby

Příloha č. 2 - plná moc xxx

V Praze dne:

V Praze dne:

.....
Za objednatele:

Ing. Ondřej Palička
Lesy hl. m. Prahy
ředitel organizace

.....
Za zhotovitele:

xxx, na základě plné moci
STAVITELSTVÍ JMV SLANÝ s.r.o.