

# DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O ZPRACOVÁNÍ A PROJEDNÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NA ZHOTOVENÍ STAVBY „CYKLOSTEZKA SVITAVA – BÍLOVICE NAD SVITAVOU, LÁVKA U MLÝNA – ANENSKÉ ÚDOLÍ A MK ANENSKÉ ÚDOLÍ – SILNICE Č. 374“ A VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU

(uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů)

## Smluvní strany:

### 1.

<b>Název:</b>	<b>Jihomoravský kraj</b>
Se sídlem:	Brno, Žerotínovo náměstí 3, PSČ 601 82
Zastoupený:	JUDr. Bohumilem Šimkem, hejtnanem
IČO:	708 88 337
DIČ:	CZ70888337
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	27-7494420217/0100
Kontaktní osoba ve věcech technických:	Ing. Jaroslav Keprt, oddělení strategického rozvoje Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Jihomoravského kraje

(dále jen „objednatel“)

a

### 2.

<b>Název:</b>	<b>DOMOVINA – ekologie, venkov, turistika, s.r.o.</b>
Se sídlem:	Lichnov č.p. 147, 793 15 Lichnov
Zastoupený:	Ing. Jan Gemela, jednatel
IČO:	25848381
DIČ:	CZ25848381
Bankovní spojení:	Fio banka2400140431/2010
Číslo účtu:	2400140431/2010

(dále jen „zhotovitel“)

(společně v dalším textu také jako „smluvní strany“)

## I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 01.04.2019 smlouvu o zpracování a projednání projektové dokumentace na zhotovení stavby „CYKLOSTEZKA SVITAVA – BÍLOVICE NAD SVITAVOU, LÁVKA U MLÝNA – ANENSKÉ ÚDOLÍ A MK ANENSKÉ ÚDOLÍ – SILNICE Č. 374“ a výkon autorského dozoru č. JMK057383/19/ORR (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je komplexní vypracování, resp. vyhotovení, projektové dokumentace stavby cyklistické stezky v úsecích B1 „lávka u mlýna – Anenské údolí“ a B2 „MK Anenské údolí – silnice č. 374“ (dále jen „stavba“) a výkon autorského dozoru v průběhu realizace stavby (dále jen „dílo“).
2. Účelem Dodatku č. 1 ke Smlouvě je úprava rozsahu díla, vyplývající ze závěrů dosud vykonané inženýrské činnosti, prodloužení termínu plnění části díla a úprava ceny díla v návaznosti na změny

v rozsahu plnění, z důvodu prokazatelné a objednatelům schválené potřeby změn ve zpracování plnění vyvolaných zejména zkoordinováním záměru objednatele s projektem stavby Správy železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC) „Brno-Maloměřice St.6 – Adamov, BC, stavební úsek Bílovice nad Svitavou, SO 03-18-01 Odb. Svitava, rekonstrukce účelové komunikace“ (zpracovatel SUDOP Brno, spol. s r.o.) a stavbou obce Bílovice nad Svitavou „Lávka pro pěší přes řeku Svitavu v Bílovicích nad Svitavou“ (zpracovatel Link projekt s.r.o.).

## II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na těchto změnách Smlouvy ve znění Dodatku č. 1:

1. Text čl. II. odst. 3 Smlouvy zní nově takto:

Stavba bude zahrnovat realizaci cyklostezky v úseku B1 „lávka u mlýna – Anenské údolí“ dle Studie včetně sjezdu z lávky (v návaznosti na projekt „Lávka pro pěší přes řeku Svitavu v Bílovicích nad Svitavou“, zpracovatel Link projekt s.r.o., Brno, 05/2017) bezprostředně navazujícího na úsek B1 na počátku úpravy. Úsek B1 bude zahrnovat dále navíc statické posouzení a návrh stavebních úprav ochranné kamenné zdi vodovodu I. březovského vodovodu tvořící zároveň zpevnění pravého břehu řeky Svitavy v délce cca 400 m.

Úsek B2 „MK Anenské údolí – silnice č. 374“ účelové komunikace bude řešen ve zkráceném úseku km 0,720-0,910 ve staničení dle Studie s návazností na komunikaci řešenou v rámci dokumentace „Brno-Maloměřice St.6 – Adamov, BC, stavební úsek Bílovice nad Svitavou, SO 03-18-01 Odb. Svitava, rekonstrukce účelové komunikace“ (SUDOP Brno, spol. s r.o.).

Vše na pozemcích specifikovaných ve Studii v linii stavby (dále jen „pozemky“).

2. Text čl. III. odst. 2 písm. a) až d) Smlouvy zní nově takto:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle čl. II. této smlouvy v těchto lhůtách:

- a) část díla dle čl. II. odst. 4. písm. a) smlouvy o dílo (*geodetické zaměření*) **nejpozději v termínu do 31.12.2019;**
- b) část díla dle čl. II. odst. 4. písm. b) této smlouvy (*IG průzkum*) **nejpozději v termínu do 60 kalendářních dnů ode dne účinnosti Dodatku č. 1;**
- c) část díla dle čl. II. odst. 4. písm. c) této smlouvy (*zpracování DUR*) **nejpozději v termínu do 270 kalendářních dnů ode dne účinnosti Dodatku č. 1;**
- d) část díla dle čl. II. odst. 4. písm. d) této smlouvy (*výkon IČ – zajištění pravomocného územního rozhodnutí nebo souhlasu*) **nejpozději v termínu do 360 kalendářních dnů ode dne účinnosti Dodatku č. 1.**

3. Text čl. IV. odst. 1 Smlouvy zní nově takto:

Cena za provedení díla, resp. jeho jednotlivých částí, je stanovena dohodou smluvních stran takto:

	Část díla	Cena v Kč bez DPH
1.a	<b>provedení geodetického zaměření</b> (část díla dle čl. II. odst. 4. písm. a) smlouvy)	52 000,-
1.b	<b>provedení IG průzkumu</b> (část díla dle čl. II. odst. 4. písm. b) smlouvy)	198 000,-
1.c	<b>zpracování DUR</b> (část díla dle čl. II. odst. 4. písm. c) smlouvy)	338 000,-

	<b>Část díla</b>	<b>Cena v Kč bez DPH</b>
<b>1.d</b>	<b>výkon inženýrské činnosti – zajištění pravomocného územního rozhodnutí nebo souhlasu</b> (část díla dle čl. II. odst. 4. písm. d) smlouvy)	<b>55 000,-</b>
<b>1.e</b>	<b>zpracování DSP</b> (část díla dle čl. II. odst. 4. písm. e) smlouvy)	<b>333 000,-</b>
<b>1.f</b>	<b>výkon inženýrské činnosti – zajištění pravomocného stavebního povolení</b> (část díla dle čl. II. odst. 4. písm. f) smlouvy)	<b>40 000,-</b>
<b>1.g</b>	<b>zpracování PDPS</b> (část díla dle čl. II. odst. 4. písm. g) smlouvy)	<b>180 000,-</b>
<b>1.h</b>	<b>součinnost při přípravě a realizaci zadávacího řízení na zhotovitele stavby</b> (část díla dle čl. II. odst. 4. písm. h) smlouvy)	<b>20 000,-</b>
	<b>Celková cena za provedení výše uvedených částí díla (součet cen 1.a – 1.h):</b>	<b>1 216 000,-</b>
<b>1.i</b>	<b>výkon autorského dozoru za 1 měsíc</b> (část díla dle čl. II. odst. 4. písm. i) smlouvy)	8 000,- Kč/měsíc
<b>1.j</b>	<b>konzultace při zpracování DSP a PDPS se SFDI</b> <b>hodinová sazba (Kč/h)</b> (část díla dle čl. II. odst. 4. písm. j) smlouvy)	400,-Kč/h

### III. Závěrečná ujednání

- Ostatní ustanovení Smlouvy dodatkem výslovně nedotčená zůstávají v platnosti v původním znění.
- Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dvě vyhotovení jsou určena objednateli a dvě vyhotovení zhotoviteli.
- Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že návrh na uveřejnění dodatku v registru smluv podá objednatel.
- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- Smluvní strany se s obsahem dodatku seznámily, souhlasí s ním a po přečtení prohlašují, že byl sepsán dle jejich pravé, dobrovolné a svobodně projevené vůle v souladu s veřejným pořádkem a dobrými mravy, na důkaz čehož připojují na konec dodatku své podpisy.

Doložka dle ustanovení § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na 127 schůzi konané dne 16.12.2019 usnesením č. 9062/19/R127

V Brně dne 19.12.2019

V Lichnově dne 12.9.2019

---

objednatel  
za Jihomoravský kraj  
JUDr. Bohumil Šimek, hejtman

---

zhotovitel  
za DOMOVINA – ekologie, venkov,  
turistika, s.r.o.,  
Ing. Jan Gemela, jednatel